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ABSTRACT 
Venla Määttä: Improving Flow of Traffic at Road Construction Sites Master of Science Thesis Tampere University 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering November 2019   The aim of this thesis was to study the possibilities for improving flow of traffic at road con-struction sites and the preconditions for developing an indicator for traffic flow at road construction sites. The work was carried out as a multi-method study using a literature study, interviews and case studies as research methods. The literature study clarified how traffic flow as a concept has been defined in previous studies. The interview study explored the views of the representatives of road authority and contractors of roadworks and their potential development needs, particularly in terms of traffic fluidity. The case study consisted of measuring arrangements made at a paving construction site to determine the extent of the delay caused by the construction site and variation of the delay between vehicles and related to time of day and day of the week by automatic vehicle identification (AVI). Traffic fluidity proved to be an ambiguous term and its more precise definition depends on the 
perspective used. There are many factors of fluency, the most important of which are road user’s target speed or time, the traveling speed, the amount of traffic and the circumstances, such as road conditions and permanent traffic management solutions. Flow of traffic can be examined at the system level by various metrics, or surveying road users' experiences through interviews and surveys. In an effort to improve the fluidity of traffic at a road construction site, the impact of fluency enhancement measures on the occupational safety and traffic safety as well as on the cost of implementing the site will be evaluated. The interviewees have not experienced flow of traffic on roadworks as a problem. The inter-views resulted in recognizing solutions that directly or indirectly improve flow of traffic on road construction sites. One of the top solutions to improve traffic flow that does not compromise safety or increase costs is the optimization of traffic light control on bridge restoration sites and the in-crease of temporary speed limits outside work hours, as instructed. The effectiveness of some solutions has not been evaluated or reported. The benefits, drawbacks, and costs of these solu-tions should be determined with sufficient accuracy to decide transparently and justify whether to implement or not to implement the solution. An indicator of traffic flow would allow more detailed site-specific and, above all, justified time limits for working on road construction sites. It would also make it possible to develop bonus and sanction procedures for the road authority to make sure that the road construction is carried out correctly. Generating traffic flow data is a prerequisite for creating a measure of fluidity of traffic on a road construction site. The biggest challenge in creating an indicator of traffic flow is the variability of the sites and therefore the conditions for setting up the indicator need to be thor-oughly investigated. In the case study, the technique of a measuring arrangement based on vehicle identification proved to be insufficient to generate results in this study. As a result, no measurement results were obtained and, instead of traffic data analysis, the case study resulted in recognizing needs for further development and studies related to measurements. However, it is likely that the way in which the measurements of this study were carried out could provide information on delays after development.   Keywords: traffic flow, traffic, road construction site, traffic control   The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service. 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
Ajokaista 
Tiemerkinnöin osoitettu tai muu autolle riittävän leveä ajoradan pituussuuntainen 
osa (Tieliikennelaki 2018). 
Ajorata 
Ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu, yhden tai useamman ajokaistan käsittävä tien osa 
pyörätietä lukuun ottamatta (Tieliikennelaki 2018). 
Huipputunti (HT) 
Se tunnin ajanjakso vuorokaudesta, jolloin tarkastelukohteen liikennemäärä on 
korkeimmillaan. Yleensä joko aamuhuipputunti (AHT) tai iltahuipputunti (IHT). (Lii-
kennevirasto 2013b.) Kapasiteettitarkasteluissa käytetään usein teoreettista vuo-
den 50., 100. tai 300. huipputunnin liikennemäärää (Kiiskilä et al. 2016). 
ITS (engl. intelligent transport systems and services) 
Tietojenkäsittely- ja tietoliikennejärjestelmien ja -palveluiden soveltaminen liiken-
teeseen ja liikenneinfrastruktuuriin. Suomeksi myös älyliikennejärjestelmät ja -pal-
velut. (Trafikverket et al. 2018.) 
Kaista 
ks. ajokaista 
Kaistavaraus 
Tietyön vuoksi mahdollista työmaaliikennettä lukuun ottamatta liikenteen käytöstä 
poistettu ajokaistan osuus. Päällystystöissä kaistavarauksesta käytetään myös 
termiä ohjausväli. 
Kaksiajoratainen tie 
Tie, jolla on erilliset ajoradat vastakkaisiin suuntiin kulkeville liikennevirroille. Ajo-
radat erotetaan toisistaan keskialueella tai keskikaiteella. (Liikennevirasto 2015b.) 
Kapasiteetti 
Liikenneyksiköiden suurin määrä aikayksikössä, jonka tien tai kaistan voidaan 
olettaa jatkuvasti välittävän vallitsevissa tie-, ympäristö-, liikenne- ja ohjausolo-
suhteissa (Trafikverket et al. 2018). Ilmaistaan esimerkiksi ajon./h. Myös välitys-
kyky. 
Keskivuorokausiliikenne (KVL) 
Vuoden keskimääräinen vuorokautinen liikennemäärä (Kiiskilä et al. 2016). Ilmoi-
tetaan muodossa ajon./vrk. 
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Liikennejärjestelyt, liikenteen järjestelyt 
Liikennealueella toteutettavat toimenpiteet, joilla varmistetaan liikenteen sujuvuus 
ja turvallisuus. Työkohteessa liikenteen järjestelyillä tarkoitetaan toimenpiteitä, 
joilla varmistetaan työkohteen työ- ja liikenneturvallisuus sekä liikenteen sujuvuus. 
(Liikennevirasto 2014.) 
Liikennemäärä 
Tietyn tienkohdan sivuuttaneiden liikenneyksiköiden lukumäärän odotusarvo ai-
kayksikössä (esim. ajon./h). Termiä käytetään usein myös tarkoittamaan lasket-
tua liikennemäärää. (Luttinen et al. 2005.) 
Liikennetiedottaminen 
Tiedon tarjoamista liikenteestä. Tieto voi koskea esimerkiksi liikenteen sujuvuutta 
ja häiriöitä, pysäköintiä, joukkoliikennettä tai kävelyä ja pyöräilyä. Liikennetiedot-
tamisella pyritään tehostamaan liikenteenohjausta, tasaamaan kuormitushuippuja 
sekä välttämään järjestelmän häiriötilanteita ja riskejä. 
Liikennöitävyys 
Liikennevirran ajamisolojen laadullinen mitta, joka perustuu palvelutekijöihin, ku-
ten nopeus, tiheys, viivytys, matka-aika, ohjaamisen vapaus, liikennehäiriöt ja liik-
kumisen mukavuus. Myös palvelutaso (Trafikverket et al. 2018.) 
Liikenteenhallinta (myös liikenteen hallinta) 
Liikennevirtojen (ihmis-, ajoneuvo- ja tavaravirtojen) hallinta kysynnän hallinnan 
toimilla, liikennetiedolla, liikenteenohjauksella ja muilla keinoilla. Joukko erilaisia 
toiminnallisia kokonaisuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa liikennejärjestel-
mälle asetetut liikenteelliset tavoitteet. (Schirokoff et al. 2013; Trafikverket et al. 
2018.) 
Liikenteen häiriö(tilanne) 
Epätavallinen liikennetilanne. Tieverkolla tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset tietyöt, 
liikenneonnettomuudet, rikkoutuneet liikennevalot ja muut laitteet sekä poikkeuk-
selliset sääolosuhteet. (Kalliokoski et al. 2004.) 
Liikenteen informatiikka 
ks. liikenteen telematiikka 
Liikenteen kysyntä 
Tienkohtaan pyrkivien liikenneyksiköiden määrä aikayksikössä (esim. ajon./h), ts. 
liikennemäärä, kun välityskyky oletetaan äärettömäksi (Luttinen ym. 2005). 
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Liikenteenohjaaja 
Henkilö, joka vastaa liikenteenohjauksesta manuaalisesti käsimerkein tai hallin-
noimalla liikennevaloja. Liikenteenohjaajina toimivat tietyömaaympäristössä asi-
anomaisen viranomaisen tehtävään määräämät henkilöt (Liikennevirasto 2014). 
Liikenteenohjaus 
Liikenteenohjauslaittein tai liikenteenohjaukseen valtuutetun henkilön toimesta ta-
pahtuva liikenteen ohjaaminen tarkoituksena saada liikenne noudattamaan esi-
merkiksi sille osoitettua reittiä ja nopeusrajoitusta. 
Liikenteenohjauslaite 
Liikennemerkit, liikennevalot ja muut liikenteen ohjaamiseksi tarkoitetut laitteet ja 
tiemerkinnät (Liikennevirasto 2014). 
Liikenteenohjaussuunnitelma 
Suunnitelma liikenteenohjaamisessa tarvittavien laitteiden sijoittamiseksi liikenne-
väylälle. Liikenteenohjaussuunnitelma on lupahakemukseen tiealueella tehtä-
västä työstä liitettävä selostus ja kaavio liikennejärjestelyistä hakemuksen koh-
teena olevasta paikasta. Suunnitelmassa esitetään kaikki liikennemerkit ja sulku- 
ja varoituslaitteet sijaintitietoineen sekä mahdolliset työturvallisuuden vaatimat 
kaideratkaisut. (Liikennevirasto 2014.)  
Liikenteen telematiikka 
Joukko ITS:n toteuttamiseksi sovellettavia tietojenkäsittely- ja tietoliikenneteknii-
koita (Trafikverket et al. 2018). 
Maantie 
Valtion omistama yleiselle liikenteelle osoitettu tie, jonka ylläpitämisestä valtio 
huolehtii (Liikennevirasto 2014). 
Ohjausväli 
Kaistavarauksen (ks. kaistavaraus) kummassakin päässä olevien liikenteenoh-
jauslaitteiden, esimerkiksi sulkuaitojen, välinen matka. 
Palvelutaso 
ks. liikennöitävyys 
Palvelutasomittari 
Palvelutason määrittämisessä käytetty liikennevirran sujuvuutta kuvaava mittari, 
esimerkiksi ohjausviive, liikennetiheys (Luttinen et al. 2005). 
Sujuvuus 
Liikenneverkon kyky palvella liikennettä (Luoma 1998). 
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Sulkulaite 
Liikenteenohjauslaite, jota käytetään tien sulkemiseen osittain tai kokonaan tiellä 
tehtävän työn tai muun syyn vuoksi (Liikennevirasto 2014). 
TMA (Truck Mounted Attenuator) 
Ajoneuvoon tai hinattavaan laitteeseen kiinnitettävä törmäysvaimennin (Liikenne-
virasto 2015b). 
Toimintaympäristöluokka 
Tietyömaiden sulku- ja varoituslaitteissa käytettävä koko- ja laatuvaatimusten mu-
kainen jaottelu. Toimintaympäristöluokat ovat S3, S2 ja S1. Käytettävään toimin-
taympäristöluokkaan vaikuttavat tien liikennemäärä ja toiminnallinen luokitus. 
Tien toiminnallinen luokitus eli jako tieluokkiin on maanteillä (runkotie,) valtatie, 
kantatie, seututie ja yhdystie. (Liikennevirasto 2015b.) 
Työkohde 
Työmaa-alueen sisällä oleva alue, jolla työtä tehdään. (Liikennevirasto 2015b.) 
Työmaa-alue 
Työmaa-alue kattaa kokonaan sen alueen, jolle liikennejärjestelyjä on tehty eli 
tietyömerkein rajattu alue. (Liikennevirasto 2015b.) 
Viive, viivytys 
Matka-ajan lisäys verrattuna matka-aikaan vapaan liikennevirran olosuhteissa tie-
tyssä kohteessa (Trafikverket et al. 2018). 
Välityskyky 
ks. kapasiteetti 
Yksiajoratainen tie 
Tie, jolla on yksi yhteinen ajorata vastakkaisiin suuntiin kulkeville liikennevirroille 
(Liikennevirasto 2013c). 
Älyliikennejärjestelmät ja -palvelut 
Suomenkielinen vastine termille ITS. Ks. ITS.
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1. JOHDANTO 
Liikenneväylien liikennöitävyyden säilyttäminen edellyttää kunnossapitoa. Kunnossapi-
don ja kehittämistoimienkin aikana liikenteellinen saavutettavuus tulee säilyttää. Saavu-
tettavuuden mahdollisimman hyvä taso myös tietöiden aikana on tärkeää kansalaisille, 
jotta nämä pääsevät helposti haluamaansa paikkaan ja etenkin elinkeinoelämän kulje-
tuksille niiden aika-, ajoneuvo- ja polttoainekustannusten kasvun hillitsemiseksi. 
Tietyömaiden toteutuksessa huomioidaan ensisijaisesti työntekijöiden ja tiellä liikkuvien 
turvallisuus, mikä on perusteltua suurempien ja välittömämpien riskien vuoksi. Kuitenkin 
tietyömaan aiheuttaman haittavaikutuksen minimointi työmaan läpi kulkevan liikenteen 
sujuvuuteen ja sitä kautta alueelliseen ja valtakunnalliseen saavutettavuuteen on tär-
keää ja tieviranomaisen pyrkimyksenä. Työn tehokkaan toteutuksen, turvallisuuden ja 
liikenteen sujuvuuden yhteensovittaminen on haastavaa taloudellisten resurssien ol-
lessa rajalliset. 
1.1 Työn tausta 
Uudenmaan ELY-keskus on tämän diplomityön tilaajana tunnistanut tarpeen tietyömai-
den läpi kulkevan liikenteen sujuvuuden parantamiseen ja sen liikennevirran liikenteen-
ohjauksen tehostamiseen. Parantamistarve ilmenee liikenteen ruuhkautumisena ja pit-
kinä odotusaikoina tietyömaan kohdalla. Ongelmien syyt voivat johtua puutteellisista tie-
työkohteen lähtötiedoista suunnitteluvaiheessa esimerkiksi liikennemäärissä ja liiken-
teen vaihtelussa tai kohteen ominaisuuksissa kuten ajoradan leveys tai tarkemman tie-
don puutteesta työmaan aikana. 
Tieliikenteen sujuvuutta on käsitelty suomalaisissa julkaisuissa jonkin verran. Osa julkai-
suista käsittelee tieverkon liikenteellistä sujuvuutta laajemmin (esim. Kiljunen & Sum-
mala 1998), osa liikenteen sujuvuutta tietyömaihin ja muihin liikenteen häiriötilanteisiin 
liittyen ja osa lähinnä sujuvuutta terminä (Luoma 1998; Nevala et al. 2003; Niinikoski et 
al. 2008). Tietyömaiden sujuvuutta on käsitelty muun muassa julkaisuissa Liikenteen su-
juvuus tietyömaalla (Tielaitos 1999), Tietyömaiden liikennehaittojen arviointi – S12 Pää-
teiden parantamisratkaisut (Tielaitos 2000), Tietyömaiden ja muiden tieliikenteen häiriö-
tilanteiden vaikutukset (Kalliokoski et al. 2004) ja Ajonopeudet ja välityskyky tietyömai-
den kohdilla – Mittaukset kahdessa siltatyökohteessa (Ojala, Tuovinen & Enberg 2007). 
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Selvityksissä on tutkittu tietyömaan vaikutuksia työmaan läpi kulkevaan liikenteeseen 
simuloinnin kautta, jolloin tarkastelussa joudutaan tekemään jo simulointimalliin syötet-
tävien tietojen ja siten myös tarkastelun tulosten osalta runsaasti oletuksia ja arvioita. 
Ojala, Tuovinen & Enberg (2007) ovat muista 2000-luvun selvityksistä poiketen tutkineet 
liikenteen sujuvuutta kenttätutkimuksin. Tarkastelu on toteutettu siltatyökohteessa ja 
siinä on tarkasteltu ajonopeuksia ja työmaan välityskykyä. Edellä esitettyjä selvityksiä on 
hyödynnetty jossain määrin työssä. Tekniikan kehittymisen vuoksi selvitykset ovat kui-
tenkin monilta osin auttamatta vanhentuneita. 
Aiemmissa selvityksissä on tunnistettu tieto- ja toimintatarpeita liikenteen sujuvuuden 
parantamiseksi yleisesti. Monia verkostollista sujuvuutta parantavia toimenpiteitä onkin 
2000-luvulla toteutettu, kuten digitaalisten, vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien asentami-
nen päätieverkolle ja kiinteiden liikennevalojen ohjauksen tehostaminen. Kuitenkaan tie-
työmailla tekniikan tuomia mahdollisuuksia ei diplomityön tilaajan, Uudenmaan ELY-kes-
kuksen, mukaan ole kunnolla hyödynnetty tai edes tarkasteltu. Tilaajalla on tarve myös 
selkeämmille liikenteen sujuvuutta kuvaaville mittareille tietyömaalla, jotta toimintatapoja 
pystyttäisiin kehittämään ja tietyömaan aiheuttamia liikenteellisiä vaikutuksia tarkastele-
maan. 
1.2 Tavoitteet ja rajaus 
Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja, joilla voidaan vähentää liikenteen sujuvuu-
delle tietyömaasta aiheutuvaa haittaa. Keinoina voivat olla uudenlaiset käytännöt tai tek-
niikan hyödyntäminen. Hyödynnettävä tekniikka voi olla jo olemassa tai muokattavissa 
tähän tarkoitukseen. 
Työssä pyritään kartoittamaan tietöiden tilaajien ja toteuttajien näkemyksiä tietyömaan 
läpi kulkevan liikenteen sujuvuuden toteutumisesta ja parantamisesta. Näin Uudenmaan 
ELY-keskus saa selvitystyön tilaajana hyödyllistä tietoa tietyömailla toimivien henkilöiden 
sekä urakointeja tilaavien henkilöiden näkemyksistä tietyöurakoissa käytettävistä toimin-
tatavoista ja tietyömaiden läpi kulkevan liikenteen sujuvuudesta. Työssä on myös tarkoi-
tus kerätä mittaustietoa nykykäytäntöjen toimivuudesta ja liikenteen sujuvuudesta erilai-
sissa tilanteissa päällystystyömaalla. Mittaustieto on arvokasta, koska aiemmissa liiken-
teen sujuvuutta tietyömailla koskevissa selvityksissä tulokset viivytyksistä ja aikakustan-
nuksista on saatu simuloimalla eikä kenttätutkimuksia ole juurikaan tehty. Mittaustiedon 
pohjalta arvioidaan, onko mahdollista muodostaa luotettava arvio tietyömaan aiheutta-
malle viivytykselle ja selvitetään, olisiko työmaan sujuvuutta kuvaavalle mittarille edelly-
tyksiä. Pidemmällä tähtäimellä mittarin avulla voisi olla mahdollista tarkentaa työlle ase-
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tettuja aikarajoituksia eli mihin aikaan kohteessa työskentely on sallittu sekä yhdenmu-
kaistaa aluekohtaisia eroja tilaajan toiminnassa. Tämän työn puitteissa ei kuitenkaan ole 
realistista luoda sujuvuudelle mittaria siinä laajuudessa, että tietyömaille asetettuihin ai-
karajoituksiin voitaisiin ottaa valtakunnallisesti kantaa. 
Tavoitteena on, että diplomityön tilaajana toimiva Uudenmaan ELY-keskus pystyy pa-
rantamaan tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuutta työssä tarkasteltujen keinojen 
avulla. Tuloksista voi olla hyötyä paitsi muille ELY-keskuksille, myös esimerkiksi kaupun-
geille katuverkolla toteutettavien töiden tilaajina tai urakoitsijoille, jotka voivat hyödyntää 
tuloksia tietyömaiden toimintatavoissa. Parhaassa tapauksessa löydetään keinoja, jotka 
on mahdollista ottaa heti käyttöön. Ne ovat kohtalaisen helposti ja kustannustehokkaasti 
toteutettavissa ja liikenteen sujuvuus tietyömailla paranee välittömästi. Työssä pyritään 
vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
PÄÄKYSYMYS: Millaisilla keinoilla liikenteen sujuvuutta tietyömailla voidaan parantaa? 
Alakysymykset: 
Mitkä tekijät vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen tietyömaan kohdalla? 
Mitä tietoa liikenteen sujuvuuden arvioimiseksi tietyömaan kohdalla tarvitaan? 
Kuinka tätä tietoa voidaan tuottaa? 
Millaisia parannustarpeita alan toimijat näkevät tietyömaan läpi kulkevan liiken-
teen sujuvuudessa? 
Millainen voisi olla tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuutta kuvaava mittari, 
jolla voitaisiin sitouttaa urakoitsijat paremmin ylläpitämään liikenteen sujuvuutta 
työmaan aikana? 
Työssä tarkastellaan Suomen maanteiden ajoneuvoliikenteen sujuvuutta tietyömaan 
kohdalla. Työssä ei tarkastella tietyömaaliikenteen eli varsinaisen työmaakaluston kuten 
massa-autojen liikkumisen sujuvuutta. Myöskään jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ei 
tarkastella, vaikka työmaan toteutuksessa nekin tulee huomioida. Katu- ja yksityis-
tieverkko on rajattu tarkastelusta pois, mutta tulokset soveltuvat jossain määrin myös 
niille. Tarkastelussa ovat erityisesti päällystys- ja sillankorjaustyömaat. 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineistot 
Työ on laadittu konsulttityönä NRC Group Finlandilla. Työn tilaajana on Uudenmaan 
ELY-keskus. Työtä varten perustettiin ohjausryhmä, johon tilaajan edustajan, kunnossa-
pitoyksikön päällikön Tuomas Vasaman lisäksi kuului suunnittelupäällikkö Minna Weur-
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lander NRC Group Finlandilta sekä Markus Pöllänen Liikenteen tutkimuskeskus Ver-
nestä. Weurlander toimi työn projektipäällikkönä ja Pöllänen työn ohjaajana Tampereen 
yliopistossa. Kaikilta ohjausryhmän jäseniltä saatiin työn edetessä kommentteja sähkö-
postitse ja kokouksissa. Ohjausryhmä kokousti satunnaisesti, yhteensä viisi kertaa. Li-
säksi kokouksia pidettiin tarpeen mukaan myös yksittäin. Tapaustutkimuksen koejärjes-
telyihin liittyen kokouksissa oli mukana tilannekohtaisesti myös muita henkilöitä. 
Työ toteutetaan monimenetelmällisenä tutkimuksena, jonka tutkimusstrategioina hyö-
dynnetään sekä teoreettista että empiiristä tutkimusta. Teoreettisia, laadullisen tutkimus-
strategian aineistonhankintamenetelminä ovat kirjallisuus- ja haastattelututkimukset. 
Empiirinen tutkimusstrategia toteutuu tapaustutkimukseen liittyvissä mittausjärjeste-
lyissä.  
Kirjallisuustutkimuksessa taustoitetaan aihe esittelemällä maantieympäristön toimijat ja 
määrittelemällä liikenteen sujuvuus sekä selvitetään liikenteen sujuvuuteen vaikuttavia 
tekijöitä tietyömailla, Suomessa nykyisin käytössä olevat keinot, joilla sujuvuuteen pyri-
tään vaikuttamaan sekä aiemmissa selvityksissä tunnistetut toimenpide- ja jatkotutki-
mustarpeet. Työssä käytettyjä tietokantoja kirjallisen aineiston löytämiseksi olivat 
Scopus ja SpringerLink. Hyödynnettävää kirjallisuutta etsittiin myös internetin hakuko-
neiden avulla (Google, Google Scholar). Väyläviraston ja ELY-keskusten tuottamaa 
työssä hyödynnettävää aineistoa on etsitty Väyläviraston julkaisuarkistosta sekä Kansal-
liskirjaston ylläpitämästä Doria-julkaisuarkistosta. Lisäksi hyödynnettiin ScienceDirect-
tutkimusportaalissa julkaistuja aineistoja. Käytettyjä hakusanoja ovat esimerkiksi suju-
vuus (vastaava hakutermi englanniksi traffic fluidity/fluency, transport system efficiency, 
traffic flow, flow of traffic), tietyö, tietyömaa (work zone, road construction site), liiken-
teenohjaus (traffic control/management), väliaikainen liikenteenohjaus (temporary traffic 
control/management), jonopituus (queue length), välityskyky, ITS, intelligent work zone. 
Termejä käytettiin sekä hakulausekkeina, esim. construction site* AND fluidity OR 
fluency, että erikseen.  
Hakusanojen avulla löydettiin paljon julkaisuja, jotka liittyivät joko tietöihin tai sujuvuu-
teen. Täysin työn aihepiiriin liittyviä, näitä molempia käsitteleviä, suomalaisia julkaisuja 
ei kuitenkaan juuri löytynyt. Ulkomaalainen sekä sujuvuuteen että tietöihin liittyvä lähde-
kirjallisuus oli pääosin pohjoisamerikkalaista ja käsitteli enimmäkseen tietyömaalla hyö-
dynnettävien älyliikennejärjestelmien (ITS) tuomia hyötyjä. Yhdysvalloissa tiestön liiken-
neympäristö ja liikenteenohjaustavat poikkeavat suomalaisista käytännöistä melko pal-
jon, mikä vaikuttaa niiden sovellettavuuteen suomalaisissa olosuhteissa. Monet hakusa-
noje avulla löydetyt yhdysvaltalaiset julkaisut ovat suomalaisten julkaisujen tavoin valtion 
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tienpitoviranomaisen teettämiä. Lisäksi aihetta on tutkittu yliopistoissa. Työssä paneu-
duttiin ensisijaisesti suomalaisiin lähteisiin, koska haluttiin kartoittaa, kuinka suomalai-
sissa lähteissä on käsitelty sujuvuutta, onko sujuvuustarkasteluja tehty ja millaisia toi-
menpidetarpeita niissä on tunnistettu. Työn rajallisuuden vuoksi ulkomaisten lähteiden 
osalta ei ollut mahdollista tehdä yhtä kattavaa tarkastelua. 
Kirjallisuutta käytännön kokemuksista tietyömaiden läpi kulkevan liikenteen sujuvuuden 
ja Väyläviraston ohjeiden toteutumisesta ei juuri ole. Tämän vuoksi haastatteluilla pyrit-
tiin saamaan käytännön näkökulmaa ja selvittämään, onko haastateltavien kokemusten 
ja havaintojen mukaan työmailla jokin sujuvuuteen vaikuttava tekijä, joka erityisesti vaa-
tisi toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Liikenteen sujuvuutta tietyömaan kohdalla 
mahdollisesti parantavat keinot ovat pääasiassa haastatteluissa esiin nousseita eikä rat-
kaisuja lähdetty laajemmin etsimään ulkomailta. Haastateltavat poimittiin harkinnanva-
raisella otannalla hyödyntämällä tilaajan verkostoja. 
Työssä tehtiin kuusi haastattelua, joihin osallistui yhteensä yhdeksän henkilöä. Haasta-
teltaviin otettiin ensin yhteyttä sähköpostitse ja ennen haastattelua kerrottiin haastattelu-
jen pääteemat. Pääteemat olivat liikenne tietyömaalla: nykytila ja mahdolliset sujuvuus-
ongelmat, kehitystarpeet ja ideat sujuvuuden parantamiseksi, tilaajan toiminta: yhteistyö, 
sopimuskäytännöt ja tiedonkulku sekä sujuvuustiedon kerääminen ja raportointi. Liit-
teessä A pääteemat on kuvattu kattavammin siinä laajuudessa, kun ne haastateltaville 
toimitettiin. 
Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, jossa oli puolistrukturoidun haas-
tattelun piirteitä. Haastatteluja toteutettaessa ilmoitettiin, että haastattelun tulokset esite-
tään anonyymisti tuomatta esille, mitä yksittäinen haastateltava on kertonut haastatte-
lussa. Haastattelukysymykset oli laadittu ennakkoon, mutta kaikkia ennakkoon laadittuja 
kysymyksiä ei esitetty kaikissa haastatteluissa. Kysymyksiä esitettiin tilanteen mukaan 
ennakkoon laadituista, joiden lisäksi kysyttiin myös tarkentavia kysymyksiä. Osa tarken-
tavista kysymyksistä lisättiin haastattelurunkoon haastattelujen edetessä ja teemojen kä-
sittelyjärjestykseen tehtiin joidenkin haastattelujen välillä pieniä muutoksia. Lopullinen 
haastattelurunko on esitetty liitteessä A. Varsinaiseen haastattelututkimukseen haasta-
teltiin Johanna Järvistä ja Alfons Lindforsia Jade Infralta, Reko Möttöstä Destialta, Mikko 
Mäkelää Asfalttikalliolta, Ville Himmiä YIT:ltä sekä Timo Repoa, Terhi Siltasta ja Matti 
Hämäläistä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Haastattelut suoritettiin maalis-huhti-
kuussa 2019 ja ne äänitettiin litterointia varten. Haastateltavat olivat maanteillä tehtävien 
tietöiden tilaajien sekä urakoitsijoiden edustajia. Haastateltavat, heidän edustamansa or-
ganisaatiot ja haastattelujen ajankohdat on esitetty taulukossa 1. 
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 Työtä varten haastatellut maanteiden päällystys- ja sillankorjaustöiden ti-laajan ja urakoitsijoiden edustajat sekä haastatteluajankohdat. 
Henkilö(t) Haastateltavan rooli Organisaatio Haastattelu-ajankohta 
Johanna Järvinen Alfons Lindfors  toimitusjohtaja hallituksen jäsen Jade Infra liikenteenohjausurakoitsija 21.3.2019 
Reko Möttönen työmaapäällikkö Destia rakennusurakoitsija 27.3.2019 
Mikko Mäkelä aluejohtaja Asfaltti Kallio päällystysurakoitsija 23.4.2019 
Ville Himmi projektipäällikkö YIT päällystysurakoitsija 4.4.2019 
Matti Hämäläinen asfalttimestari Kaakkois-Suomen ELY-keskus tilaaja 4.4.2019 
Timo Repo Terhi Siltanen projektipäällikkö projektipäällikkö Kaakkois-Suomen ELY-keskus tilaaja 3.4.2019 
Haastattelujen analysoinnissa hyödynnettiin työn tilaajan edustajan Tuomas Vasaman 
asiantuntijuutta. Lisäksi haastatteluiden tulosten pohjalta esiin nousseen tietotarpeen ja 
kirjallisten lähteiden puutteen vuoksi haastateltiin Berg & Sauson teknistä päällikköä Joo-
nas Muttilaista tietyömaiden automaattiseen liikennevalo-ohjaukseen liittyen. 
Työn osana toteutetussa tapaustutkimuksessa käytetään vahvasti määrällistä tutkimus-
strategiaa tarkasteltaessa mitattavia suureita. Tapaustutkimukseen liittyvät mittaukset 
toteutettiin päällystystyömaalla valtatiellä 13 Lappeenrannassa. Tapaustutkimuksen to-
teuttaminen kuvataan tarkemmin luvussa 5.4. 
Vaihtoisia tutkimusmenetelmiä aiheeseen on monia. Kansainvälisiin lähteisiin olisi voitu 
paneutua laajemmin ja haastatteluotanta olisi voinut olla laajempi. Lisäksi tapaustutki-
muksen toteutukseen ja siinä toteutettuihin mittauksiin on useita vaihtoehtoja. Työn ol-
lessa vahvasti tyypiltään esiselvitys suppea haastatteluotanta ja pääpainon pitäminen 
suomalaisissa lähteissä palvelee tavoitetta alustavasta kartoituksesta hyvin. Luvussa 6.2 
arvioidaan työssä käytettyjen menetelmien soveltuvuutta tarkemmin. 
1.4 Työn rakenne 
Luku 2 kuvaa maantieliikenteeseen liittyvät toimijat, erilaiset tietyömaatyypit ja tietyö-
hankkeen toteutuksen. Lopuksi kuvataan tarkemmin tyypillisen sillankorjaus- ja päällys-
tystyömaan vaikutukset työmaan läpi kulkevalle liikenteelle. 
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Luvussa 3 esitellään valtakunnallisesti teiden luokitukset ja liikennemäärät ennen kuin 
määritellään, mitä tässä selvityksessä tarkoitetaan termillä liikenteen sujuvuus ja suh-
teutetaan määritelmä aiempiin selvityksiin aiheesta. Seuraavaksi kerrotaan, kuinka lii-
kenteen sujuvuus näyttäytyy tietyömailla ja mitä sujuvuustekijöiden taustalla on tietyö-
maaympäristössä sekä kuvataan haastateltavien kokemuksiin ja näkemyksiin pohjau-
tuen liikenteen sujuvuuden tasoa päällystystyömaalla. Lopuksi esitellään liikenteenhal-
linnan roolia tietyömailla ja tiedottamisen merkitystä tietyömaan läpi kulkevan liikenteen 
sujuvuuden toteutumisessa. Luku pohjautuu kirjallisuuteen lukuun ottamatta alalukuja 
3.5 ja 3.6, joissa on hyödynnetty myös haastatteluja. 
Luku 4 pohjautuu lähes kokonaan haastatteluihin. Luvussa esitellään ja analysoidaan 
tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuuden kannalta haastatteluissa hyödyllisiksi 
nähtyjä ratkaisuja. Ratkaisuista osa on työmaalla aktiivisessa käytössä ja osassa nähtiin 
potentiaalia. Haastateltavien asenteet ja mielipiteet tilaajan toimintaan, sopimuskäytän-
töihin ja tietyömaista tiedottamiseen tuodaan esiin ja pohditaan käytäntöjen kehittämis-
tarvetta. 
Luku 5 käsittelee sujuvuustiedon tuottamista ja mittaamista sekä sujuvuusmittarin kehit-
tämisen mahdollisuuksia erityisesti viivytysten mittaamisen kautta. Luku 5.1 pohjautuu 
haastatteluihin ja luvuissa 5.2 ja 5.3 on hyödynnetty kirjallisuutta. Pääluvun lopussa, lu-
vussa 5.4 esitellään päällystystyömaalla toteutetut mittaukset ja niiden arviointi sekä nii-
den pohjalta tunnistetut kehitysehdotukset. 
Luku 6 kokoaa tutkimuksen keskeiset havainnot yhteen sekä esittelee vastaukset tutki-
muskysymyksiin ja niiden pohjalta tehdyt päätelmät. Luvussa raportoidaan, kuinka tutki-
muksessa onnistuttiin vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja arvioidaan tutki-
muksen luotettavuutta ja toistettavuutta. Lisäksi esitellään työn aikana nousseet jatkotut-
kimustarpeet. 
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2. TIETYÖMAAT MAANTEILLÄ 
Maantiet ovat valtion omistamia teitä. Maanteitä koskevassa päätöksenteossa, strategi-
sessa suunnittelussa, turvallisuuden ylläpidossa sekä lupa-asioissa on mukana monia 
valtionvirastoja tai vahvasti valtion omistuksessa olevia organisaatioita. Lait ja asetukset 
ohjaavat maanteihin liittyviä toimia ja maanteiden liikennettä. 
Tietyö on tiealueella tehtävää rakennus-, korjaus- tai kunnossapitotyötä, joka kohdistuu 
tiehen tai sen rakenteisiin. Tietöiden aiheuttamia, yleensä negatiivisia vaikutuksia pyri-
tään minimoimaan liikennejärjestelyjen ja liikenteenhallinnan avulla. Liikennejärjestelyillä 
tarkoitetaan työkohteessa toteutettavia toimenpiteitä, joilla varmistetaan työkohteen työ-
turvallisuus sekä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus. Liikenteenhallinta on ajoneuvoliiken-
teen hallintaa muun muassa toteuttamalla asianmukaiset liikenteenohjausjärjestelyt 
sekä vaikuttamalla kysyntään esimerkiksi tiedottamalla. 
2.1 Valtion toimijat maantieympäristössä 
Valtion omistamia teitä kutsutaan maanteiksi. Maantieliikenteeseen liittyviä valtion toimi-
joita ovat Väylävirasto (myös Väylä, ent. Liikennevirasto ja Tiehallinto), ELY-keskukset 
(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 
sekä valtionyhtiö ITM Finland (Intelligent Traffic Management Finland Oy). 
Väylävirasto vastaa valtion omistamasta liikenneverkosta, joka maanteiden lisäksi muo-
dostuu lähes koko rataverkosta sekä valtaosasta Suomen vesiväyliä ja kanavia. Väylä-
virasto huolehtii maanteiden ylläpidosta ja kehittämisestä alueellisten ELY-keskusten 
kanssa yhteistyössä. ELY-keskukset pyrkivät alueelliseen kehittämiseen ja hoitavat val-
tionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä omilla alueillaan. ELY-keskuksen yh-
tenä vastuualueena on liikenne ja infrastruktuuri. Vastuualueeseen kuuluvat maanteiden 
päivittäinen hoito, kunnossapito ja parantaminen sekä pienemmät tiehankkeet, jotka 
yleensä ovat parantamishankkeita. Suurissa hankkeissa tilaajana voi olla myös Väylävi-
rasto, usein yhdessä alueen ELY-keskuksen kanssa. Tällaiset suuret hankkeet ovat 
yleensä investointihankkeita. Liikenneverkkojen kehittämisen ja kunnossapidon kautta 
Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta. Se myös vastaa liikenteenohjauksen jär-
jestämisestä. (ELY-keskus 2019a.) 
Tienpidolla pyritään tie- ja liikenneolojen kestävään kehitykseen. Tienpito käsittää kaikki 
teillä tehtävät toimenpiteet. Pääasiassa tienpito on teiden hoitoa, kunnossapitoa, paran-
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tamista ja pieniä tiehankkeita. Kunnossapitoon kuuluvat päällystettyjen ja sorateiden, sil-
tojen, tieympäristön sekä teiden varsilla olevien laitteiden ja rakenteiden hoito ja ylläpito 
(Uudenmaan ELY-keskus 2019). Näissä ELY-keskukset toimivat alueellaan tilaajina. 
Eduskunta päättää perusväylänpidon määrärahat, johon tienpito sisältyy yhdessä radan- 
ja vesiväylänpidon kanssa. Teiden hoitoon ja kunnossapitoon kuluu perustienpidon ra-
hoituksesta noin 90 %. Muita rahoituksen käyttökohteita ovat alueelliset investoinnit, 
suunnittelu, mittaukset ja liikenteenhallinta. Teiden hoidon ja kunnossapidon tarkoituk-
sena on turvata teiden päivittäinen liikennöitävyys ja taata edellytykset turvalliselle liik-
kumiselle. (ELY-keskus 2019b; ELY-keskus 2019c.) 
Maantieympäristön ja varusteiden hoito toteutetaan alueurakointina. Urakoitsijat valitaan 
kilpailuttamalla ja urakan kesto on tavallisesti viisi tai seitsemän vuotta. ELY-keskus 
määrittelee hoidon laatutason ja mitkä työt urakkaan sisältyvät. Alueurakkaan kuuluvia 
toimenpiteitä ovat muun muassa teiden talvihoito, sorateiden, levähdysalueiden, pysäk-
kien ja viheralueiden hoito, päällysteiden paikkaus, liikennemerkkien pystytys ja huolto, 
pientareiden niitto sekä vesakonraivaus. Suuremmat tienparannustoimenpiteet eivät si-
sälly alueurakkaan vaan ne kilpailutetaan erikseen. Toimenpiteiden määrä ja laajuus 
vaihtelee vuosittain käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen. Alueurakoihin kuulu-
mattomia töitä ovat esimerkiksi tien rungon vahvistaminen, mutkien oikaisu, uudelleen 
päällystäminen ja siltojen kunnostaminen. (ELY-keskus 2019b.) 
Liikenteenohjauksen ja -hallinnan palveluista vastaavan valtionyhtiön TMFG:n (Traffic 
Management Finland) tytäryhtiö ITM Finland vastaa tieliikenteen ohjauksesta ja hallin-
nasta Suomen maanteillä. Sen palveluita ovat esimerkiksi operatiivinen liikenteenhallinta 
tieliikennekeskuksissa sekä maanteiden muuttuvista opasteista vastaaminen. (TMFG 
2019a.) Sujuvuus on turvallisuuden, liikenteen päästöjen vähentämisen sekä tieverkon 
tehokkaamman hyödyntämisen ohella yksi liikenteenhallinnan tavoite (ELY-keskus 
2018). 
Liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen Traficom pyrkii osaltaan 
edistämään liikennejärjestelmän toimivuutta, turvallisuutta ja digitalisaatiota (Traficom 
2019). Sekä Väylävirasto, Traficom että TMFG kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalaan (ELY-keskus 2019c). 
2.2 Tietyömaita koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus 
Säädösperustana Väyläviraston maanteillä tehtäviä töitä koskeville vaatimuksille ja oh-
jeille ovat tieliikennelaki, työturvallisuuslaki, maantielaki, vesiliikennelaki, laki liikennejär-
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jestelmästä ja maanteistä sekä tieliikenneasetus ja asetus rakennustyön turvallisuu-
desta. Väylävirasto on laatinut erityisesti maanteillä tehtäviä töitä varten ohjesarjan Lii-
kenne tietyömaalla. Ohjesarja perustuu edellä mainittuihin lakeihin ja asetuksiin, joiden 
lisäksi niissä on Väyläviraston asettamia laatuvaatimuksia. Kunkin ohjeen säädösperus-
teet on esitetty kyseisessä ohjeessa. Ohjesarjan osat ovat: 
• Liikenne tietyömailla – Tienpitoajoneuvot (Liikennevirasto 2013a) 
• Liikenne tietyömaalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset (Liikennevi-rasto 2015b) 
• Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt. Liikennejärjestelyt ja työturvallisuus teiden kunnossapitotöissä (Liikennevirasto 2015a) 
• Liikenne tietyömaalla – Päällystys- ja tiemerkintätyöt. Liikennejärjestelyt ja työtur-vallisuus päällystys- ja tiemerkintätöissä (Liikennevirasto 2017a) 
• Liikenne tietyömaalla – Tienrakennustyömaat (Liikennevirasto 2017b) 
• Sulku- ja varoituslaitteet – Laatuvaatimukset ja käyttö, Toteuttamisvaiheen oh-jaus (Liikennevirasto 2018c) 
• Liikenne tietyömaalla – Lyhytaikaiset ja luvanvaraiset työt (Liikennevirasto 2018a). 
Tienpitoajoneuvot-julkaisuun (Liikennevirasto 2013a) on koottu keskeiset liikennesään-
nöt sekä tiellä työskentelyyn käytettäviä tienpidon ajoneuvojen ja työkoneiden käyttöä 
koskevat poikkeussäännöt. Tarkoituksena on parantaa tienpidon tehtävissä liikennealu-
eella toimivien kuljettajien säädöstuntemusta.  
Liikenne tietyömaalla – Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset -julkaisussa (Liiken-
nevirasto 2015b) esitetään vaatimukset tiellä työskentelevien turvallisuuspätevyyksistä, 
liikenteenohjaajien koulutuksesta ja perehdytyksestä ja työntekijöiden turvavarusteista. 
Ohjetta tulee noudattaa kaikissa maanteillä tehtävissä töissä. 
Liikenne tietyömaalla – Kunnossapitotyöt (Liikennevirasto 2015a) sisältää liikenteen oh-
jaamiseen, tiellä työskentelyyn sekä työturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet yleisten tei-
den kunnossapitotöissä. Ohjeen pääpaino on lyhytkestoisissa hoitotöissä. Ohjetta päivi-
tetään parhaillaan ja uusi versio julkaistaan syksyn 2019 aikana (INFRA ry 2019a). 
Ohjejulkaisu päällystys- ja tiemerkintätöistä (Liikennevirasto 2017a) koskee kaikkia 
maanteillä ja tienrakennustyömailla tehtäviä päällystys- ja tiemerkintätöitä. Se toimii laa-
tuvaatimuksena päällystys- ja tiemerkintäurakoissa ja siinä on annettu turvallisuusjärjes-
telyjä ja sujuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja ohjekuvia töiden liikennejärjeste-
lyistä. Ohjeessa esitettyjä sääntöjä täsmennetään tarpeen mukaan urakka-asiakirjoissa. 
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Ohje tienrakennustyömaille (Liikennevirasto 2017b) koskee uuden tien rakentamista tai 
olemassa olevan tien parantamista sekä siltojen rakentamista tai uusimista. Ohjeella täh-
dätään tienrakennustyömaiden turvallisen toteuttamisen ja työnaikaisen liikenteen suju-
vuuden varmistamiseen. Siinä ohjeistetaan sekä tilaajaa hankkeen valmistelussa ja val-
vonnassa sekä urakoitsijaa työmaan liikennejärjestelyjen toteutuksessa. 
Sulku- ja varoituslaitteita koskevassa ohjeessa (Liikennevirasto 2018c) on kerrottu laa-
tuvaatimukset ja käyttöympäristöt Suomessa käytettäville tilapäisille liikenteenohjauslait-
teille maantietyökohteissa. Ohje on korvannut vuodelta 2013 olevan aiemman version 
Liikenne tietyömaalla – Sulku- ja varoituslaitteet. Vaikka nykyisen julkaisun nimi ei enää 
suoranaisesti viittaa Liikenne tietyömaalla -ohjesarjaan, se ohjaa vahvasti tietyömaiden 
liikennejärjestelyjä asettaen ehtoja materiaaleille ja kalustolle. 
Ohje lyhytaikaisiin ja luvanvaraisiin töihin (Liikennevirasto 2018a) koskee tienpitoviran-
omaisen luvan vaativia kaapeli- ja johtotöitä sekä opastusmerkkien ja muiden vastaavien 
laitteiden pystytystöitä. Ohjeessa on esitetty vähimmäisvaatimukset tie- ja työjärjeste-
lyille. 
Riippuen tehtävästä työstä tilaaja määrittelee, mitä ohjetta kulloinkin sovelletaan. Tiellä 
tehtäviin töihin liittyvien osapuolten vastuut määräytyvät lain ja Väyläviraston ohjeiden 
lisäksi urakka-asiakirjojen ja hankekohtaisten ehtojen pohjalta. 
2.3 Työn tilaaminen ja urakan toteuttaminen sekä eri osapuolten roolit 
Tietyömaiden toteutusta suunniteltaessa kolme pääteemaa ovat turvallisuus, liikenteelle 
aiheutuva viivytys ja projektin kustannukset. Työmaan vaikuttavuuden mittarit voidaan 
jakaa seuraavasti (ITE et al. 2016, s. 884–885): 
• liikennevaikutukset 
• onnettomuudet/turvallisuus 
• viivästys 
• kapasiteetti 
• liikennöintikustannukset ja ylimääräinen polttoainekulutus 
• vaikutukset kevyelle liikenteelle 
• projektikustannusvaikutukset 
• liikenteenohjauksen kustannukset 
• rakentamiskustannukset 
• yhteiskunta- ja ympäristövaikutukset 
• ilmansaasteet 
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• melu 
• paikallisen liiketoiminnan häiriöt. 
Työmaan toteutuksessa ensimmäisenä prioriteettina on sekä työmaahenkilöstön että 
tienkäyttäjien eli tiellä liikkuvien turvallisuuden varmistaminen. Rajallinen budjetti aiheut-
taa usein sen, että työnaikaisiin liikennejärjestelyihin käytettävät kulut ovat mahdollisim-
man pienet. 
Kuvaus sillankorjaus- ja päällystyshankkeen toteuttamisesta perustuu tekstissä esitetty-
jen lähteiden lisäksi työtä varten toteutettuihin haastatteluihin. Maantiellä tehtävien sil-
lankorjaus- ja päällystysurakoiden tilaajana toimii alueen ELY-keskus. Kun ELY-keskus 
on päättänyt tienparannuskohteesta, se järjestää hankintalain mukaisen kilpailutuksen 
ja laatii tarjouspyynnön. Tilaajan tehtävänä on arvioida liikenteen tarpeet ja määrittää 
urakkakohtaiset vaatimukset. Tarjouspyynnön laatiminen vaatii tilaajalta perehtymistä 
kohteeseen ja lähtötietojen selvittämistä, jotta reunaehdot ja tietyt vaatimukset urakan 
toteuttamiselle voidaan asettaa. Oleellisia tietoja ovat esimerkiksi tien verkostollinen 
merkittävyys, ruuhkautumisalttius (liikennemäärien ja tien välityskyvyn suhde), tieosuu-
della sijaitsevat kaupalliset palvelut, joukkoliikenteen reitit, jalankulku ja pyöräilyolosuh-
teet, erikoiskuljetukset, kiertotiejärjestelyjen tarve sekä poikkeuksellisen paljon liiken-
nettä aiheuttavat tapahtumat urakka-ajankohtana (Liikennevirasto 2017b, s. 8). Lähtö-
tietojen pohjalta tilaaja määrittää muun muassa työmaan nopeusrajoituksen ja erityisesti 
päällystystöitä koskien sallitut työskentelyajat kuten sen, toteutetaanko työ päivä- vai yö-
työnä. Tilaaja määrittää myös vähimmäiskaistamäärän, joka työn aikana tulee olla käy-
tössä ja mahdollisesti ajat, jolloin vähimmäiskaistamäärästä tai muista vaatimuksista voi-
daan poiketa. Tilaajan hyvin tekemä pohjatyö yhtenäistää haastateltavien mukaan tar-
jouksia ja pienentää urakoitsijan kustannusriskejä rajoittamatta kuitenkaan toteutusta lii-
kaa. Toteutuksesta kiinnostuneet urakoitsijat jättävät tarjouksen, jossa on esitetty urakan 
hinta ja joka sisältää tarjouspyynnössä vaaditut asiakirjat. Tarjousten pohjalta tilaaja 
päättää ennalta määritettyjen ja tarjouspyynnössä esitettyjen painotusten mukaisesti 
työn toteuttajan. Painotukset kertovat, millä perustein tarjouksia vertaillaan ja kuinka rat-
kaisevana urakoitsijan valinnassa ovat ennen kaikkea urakan hinta ja työn laatu. Usein 
kilpailevat tarjoukset pisteytetään osa-alueittain ja pisteiden arvotus on osoitettu prosent-
tiosuuksiin perustuvin painotuksin (esim. hinta 60 %). Laatuun liittyviä vertailuperusteita 
voivat olla esimerkiksi tekniset ansiot, toiminnalliset ominaisuudet, kustannustehokkuus 
tai toteutusaika (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 § 
93). Laadun lisäksi vertailuperusteet voivat liittyä yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosi-
aalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. 
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Pääsääntöisesti päällystystöissä ja sillankorjausurakoissa pääurakoitsija laatii liiken-
teenohjaussuunnitelman, joka esitetään tilaajalle ennen töiden aloittamista. Tilaaja voi 
tarvittaessa vaatia siihen tarkennuksia. Liikenteenohjaussuunnitelman voi laatia Tieturva 
2 -koulutuksen suorittanut henkilö. Liikenteellisesti erityisen haastavan siltakohteen ta-
pauksessa ELY-keskus teettää liikenteenohjaussuunnitelman ennakkoon ja liittää sen jo 
tarjouspyynnön yhteyteen (Liikennevirasto 2017b, s. 53). Työ- ja liikennejärjestelyjä 
suunniteltaessa huomioitavia asioita ovat teiden toimintaympäristöluokat eli millaisia 
sulku- ja varoituslaitteita kohteessa tulee käyttää, lyhytaikaisten työvaihekohtaisten no-
peusrajoitusten ja kaistasulkujen tarve sekä tilaajan määrittämät tärkeimmät kiertotiet. 
Sulkulaitteilla kuten sulkuaidalla tai -pylväillä erotetaan työskentelyalue liikenteelle vara-
tusta tien osasta ja varoituslaitteilla (hinattava tai ajoneuvoon kiinnitettävä varoituslaite, 
tielle asetettava varoituslaite, varoitusvilkut) pyritään varoittamaan liikennettä edessä 
olevasta ajo-olosuhteiden muutoksesta (RIL 2006, s. 365–366). Usein pienemmissä 
töissä ja päällystystöissä liikenteenohjaussuunnitelmana voidaan käyttää valmiita Lii-
kenne tietyömaalla -ohjeissa esitettyjä ohjekuvia mahdollisin muutoksin (Liikennevirasto 
2017b, s. 29). 
Ennen urakkasopimuksen kirjoittamista ja työn aloittamista tilaaja ja pääurakoitsija jär-
jestävät rakennusalan käytäntöihin kuuluvan sopimuskatselmuksen (myös urakkaneu-
vottelu), jossa varmistetaan yhteisymmärrys tarjouspyyntöasiakirjoista ja tehtävistä 
töistä (Moilanen 2017). Päällystystöissä ja haastattelujen perusteella myös sillankorjaus-
kohteissa järjestetään lisäksi ennen toteutusta paikan päällä kohdekatselmus, jossa var-
mistetaan tarkemmin yhteinen näkemys toteutustavasta, muun muassa liikennejärjeste-
lyistä (Liikennevirasto 2017a, s. 10). 
Urakoitsijan tulee ilmoittaa tiellä tehtävästä työstä operatiivisesta tieliikenteen hallinnasta 
vastaavaan tieliikennekeskukseen hyvissä ajoin. Tieliikennekeskukseen ilmoitettavia tie-
toja ovat muun muassa työn aloittamis- ja päättymisajankohdat, tehtävä työ ja sen laa-
juus, käytössä olevan ajoradan leveys sekä etenemistä rajoittavat seikat. Urakkasopi-
muksen mukaisesti myös tienkäyttäjiä tulee informoida työnaikaisista liikennejärjeste-
lyistä ja niiden muutoksista monipuolisesti hyvissä ajoin ja riittävän usein. (Liikennevi-
rasto 2017b, s. 37, 53.) 
ELY-keskukset edellyttävät nykyään liikenteenohjausaitojen ja työkoneiden sijaintitiedon 
keräämistä ja raportointia. Tiedot viedään Harja-nimiseen maanteiden kunnossapidon 
raportointi- ja seurantajärjestelmään. Harja-järjestelmän avulla voidaan seurata muun 
muassa alueurakoiden ja päällystystöiden tilannetta reaaliaikaisesti. Se myös parantaa 
Väyläviraston, ELY-keskusten ja urakoitsijoiden yhteistyötä sekä helpottaa tiedonkulkua. 
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Palvelun avulla esimerkiksi välitetään tieliikennekeskuksiin tullut palaute urakoitsijoille. 
(Väylä 2017.) 
Haastattelujen perusteella pääurakoitsija saattaa käyttää rakennusalalle tyypillisesti 
suunnittelussa ja toteutuksessa aliurakoitsijoita tai vuokratyöntekijöitä. Haastateltujen 
mukaan ELY-keskus on tilaajana mukana läpi projektin muun muassa huolehtimalla val-
vonnasta ja välittämällä saamaansa palautetta eteenpäin. Tilaaja osallistuu usein myös 
työmaalla ilmenevien yllättävien tilanteiden ratkaisemiseen yhdessä toteuttajien kanssa. 
Valvonnalla tarkoitetaan rakennusalan tavanomaista työmaavalvontaa, jolla varmiste-
taan urakoitsijoiden toiminnan sopimuksenmukaisuus. 
2.4 Sillankorjaus- ja päällystystyöt 
Kuvissa 1 ja 2 kuvataan liikennejärjestelyjen liikenteellisten olosuhteiden muutosta 
yksiajorataisella, kaksikaistaisella tieosuudella kahdessa tietyömaatapauksessa. 
Kuvassa 1 yksiajorataisen tien koko toinen kaista on suljettu ja liikenne ohjataan yhden 
kaistan kautta, joten liikenteelle aiheutuu pysäytyksiä väistettäessä toisen suunnan 
liikennettä. Kuva 1 voi kuvata sekä kiinteää että liikkuvaa työmaata, mutta 
liikenteenohjaustapa vaihtelee työmaan tyypistä ja liikennemääristä riippuen. 
Samankaltainen liikenteenohjausratkaisu on esitetty päällystystyömaata koskien 
liitteessä B. 
 
Kuva 1. Liikennejärjestelyt hyvin karkeasti kuvattuna toisen kaistan ollessa pois käytöstä 1+1-ajorataisella tiellä. 
Kuva 2 esittää kiinteää työmaata, jossa työmaanaikainen kaistamäärä on sama kuin 
normaalitilanteessa, joten liikennettä ei tarvitse pysäyttää. Kaistojen vaakageometria on 
kuitenkin erilainen. Hyvin usein erityisesti siltatyömaiden kohdalla kaistat ovat myös 
normaalitilannetta kapeammat. Esimerkki tämänkaltaisen tietyömaan 
liikenteenohjauksesta on esitetty liitteessä C. 
työmaa-alue 
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Kuva 2. Liikennejärjestelyt hyvin karkeasti kuvattuna, kun tietyöalue ulottuu liikennöitäville kaistoille osittain. 
Päällystystyömaat noudattavat useimmiten kuvan 1 tapausta. Sillankorjauskohteessakin 
vaadittava työtila rajoittaa yleensä kaksikaistaisella tiellä kaistamäärän yhteen. Valtaosa 
Suomen maantieverkosta on yksiajorataista, kaksikaistaista tietä, joten pääpaino tarkas-
telussa on tällaisissa kohteissa. Moottoriteillä ja ohituskaistaosuuksilla ratkaisut ovat eri-
laisia ja niissä vaadittavat ratkaisut on kuvattu tarkemmin Väyläviraston ohjeissa (Liiken-
nevirasto 2017a, Liitteet 3–6; Liikennevirasto 2017b, s. 46–48, Liite 8). 
Sillankorjaus- ja päällystystöiden ominaispiirteet on kuvattu laajemmin taulukossa 2. 
Siinä on esitelty myös muut tietyömaatyypit ja niiden ominaisuudet. 
 Tietyömaatyypit ja niiden ominaispiirteet (Kalliokoski et al. 2004, s. 14). 
Työmaa-tyyppi Kesto Muutokset tien fyysisiin ominaisuuksiin Muita ominaisuuksia 
Päällystys-työ noin 1 päivä (tietyssä tien poikkileik-kauksessa) 
Tie kavennettu ja/tai osa kaistoista suljettu, alen-nettu nopeusrajoitus, tien pintakunto heikompi 
Nauhamainen, etenevä, välitys-kyky pienenee ja matka-ajat kas-vavat, onnettomuusriski kasvaa, liikennöitävyys heikkenee 
Silta, erita-soliittymä- tai tunneli-työmaa 
Kuukausia Tie kavennettu ja/tai osa kaistoista suljettu, kiertotie tai varareitti käytössä, alennettu nopeusrajoitus, tien pintakunto heikompi 
Pistemäinen, välityskyky piene-nee ja matka-ajat kasvavat (pit-kiäkin kiertomatkoja), onnetto-muusriski kasvaa, liikennöitävyys heikkenee 
Ajoradan ul-kopuolella tehtävät työt 
Muutama päivä - kuu-kausia 
Tie kavennettu ja/tai osa kaistoista suljettu, alen-nettu nopeusrajoitus 
Välityskyky pienenee ja matka-ajat kasvavat, onnettomuusriski kasvaa, liikennöitävyys heikke-nee. 
Peruskor-jaukset Kuukausia Tie kavennettu ja/tai osa kaistoista suljettu, kiertotie tai varareitti käytössä, alennettu nopeusrajoitus, tien pintakunto heikompi 
Yleensä pitkä tiejakso (esim. murskepäällysteellä), jonka si-sällä toinen kaista poikki osalla matkaa massanvaihdon tms. ta-kia, välityskyky pienenee ja matka-ajat kasvavat, onnetto-muusriski kasvaa, liikennöitävyys heikkenee Laajennus-investoinnit Kuukausia-vuosia Kaikkien edellisten yhdis-telmiä Välityskyky pienenee ja matka-ajat kasvavat, onnettomuusriski kasvaa, liikennöitävyys heikkenee 
Uusinves-toinnit Kuukausia–vuosia Mahdollisesti kiertotie käy-tössä, mahdollisesti alen-nettu nopeusrajoitus 
Lähinnä työmaaliikenteestä ai-heutuvia vaikutuksia olemassa olevalla tieverkolla, joskus katkok-sia esim. räjäytystöiden vuoksi. 
työmaa-alue 
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Seuraavaksi käsitellään tarkemmin päällystys- ja sillankorjaustöitä erikseen ja kerrotaan, 
millaisesta työstä on kyse. Lisäksi esitellään niiden ominaispiirteitä liikennejärjestelyjen 
ja työstä aiheutuvan liikenteellisen haitan osalta. 
 
Päällystystyö 
Haastattelujen lisäksi tekstissä on hyödynnetty Kalliokosken et al. (2004) ja Liikennevi-
raston (2017a) kuvauksia päällystystyön toteuttamisesta. Päällystystyö on asfalttipintai-
sella tiellä tai kadulla tehtävää kulutuspinnan uusimistyötä. Päällystystyö voi olla joko 
vanhan päällysteen paikkaamista paikallisesti tai pinnan uusimista kauttaaltaan koko tien 
leveydeltä ja pidemmältä matkalta. Päällysteen uusimistyössä yhdellä kertaa työn alla 
oleva osuus on pituudeltaan yleensä muutamasta sadasta metristä pariin kilometriin. 
Työlle varattua ja tietyömaan läpi ajavalta liikenteeltä suljettua ajokaistan osuutta kutsu-
taan kaistavaraukseksi (myös ohjausväli). Yleisin päällystyskohde on kaksikaistainen tie, 
jossa päällystettävä kaista on suljettu ja liikenne ohjataan toiselle kaistalle vuorotellen 
kumpaankin suuntaan. Työmaakohteen kesto riippuu kohteen laajuudesta ja tilaajan 
asettamista työaikarajoituksista. Tietyssä tien poikkileikkauksessa kesto on kuitenkin 
vain päivän, koska työ etenee kohtalaisen nopeasti. (Kalliokoski et al. 2004.) 
Päällystystöissä työmaajärjestelyt eivät ole ympärivuorokautisia, vaan töitä tehdään vain 
niille osoitettuun aikaan. Tilaaja asettaa vaatimukset työn suorittamiselle pitkälti tien lii-
kennemäärien perusteella. Kohteen liikennemääriä verrataan Väyläviraston ohjeiden lii-
kennemäärärajoihin ja sen pohjalta tilaaja määrittelee, tuleeko työ tehdä päivä- vai yö-
työnä sekä tarkemmin kellonajat, jolloin työ sallitaan. Pääsääntöisesti yötyötä edellyte-
tään, jos liikennemäärät ylittävät yksiajorataisella tiellä 6 000 ajon./vrk ja kaksiajoratai-
sella tiellä ajoratakohtaisesti 13 000 ajon./vrk (Liikennevirasto 2017a, s. 12). Teiden lii-
kennemäärät ovat Väyläviraston tuottamaa aineistoa ja tuotetaan LAM-pisteiden tai ylei-
sen liikenteenlaskennan avulla (Kiiskilä et al. 2016). 
Päällystystyömaalla käytetään sekä turvallisuus- että liikennöitävyyssyistä alennettuja 
nopeusrajoituksia. Yleisesti nopeusrajoitus on 50 km/h ja mahdollisesti päällystyskalus-
toon kuuluvan levittimen kohdalla 30 km/h. Työmaan liikkuvan luonteen ja kaistavarauk-
sen vaihtelevan pituuden vuoksi työmaalla tarvitaan henkilö, joka vastaa paikan päällä 
työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Kyseisen henkilön eli liikenteenjärjestelijän tehtä-
vänä on siirtää liikennemerkkejä ja muuttaa liikenteenohjausta tarpeen vaatiessa. Juuri 
työmaan muuttuvuuden vuoksi automaattista liikennevalo-ohjausta ei ole järkevää to-
teuttaa vaan liikenteen pysäytyksiä edellyttävillä yksiajorataisilla tietyömailla pysäyttämi-
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sistä vastaavat aina liikenteenohjaajat. Työaikojen ulkopuolella kaistavarausta ja pysäy-
tyksiä ei ole, mutta työmaa näkyy tienkäyttäjälle tietyömerkein sekä mahdollisesti tien 
heikentyneiden ominaisuuksien ja niiden vuoksi alennetun nopeusrajoituksen kautta: tie-
merkinnät puuttuvat tai osa pinnasta saattaa olla jyrsitty, jolloin väylällä on irtokiviä ja 
jyrsinnän rajakohdassa terävä reuna. (Kalliokoski et al. 2004.) 
Päällystysmenetelmiä on monia ja käytettävä kalusto riippuu päällystystavasta. Myös 
työkoneiden viemä tila tien pituussuunnassa vaihtelee päällystysmenetelmän mukaan. 
Kustannussyistä maanteillä käytetään nykyään paljon uusiopintausmenetelmiä, joissa 
vanhaa asfalttia hyödynnetään uuden raaka-aineena (Pellinen & Makowska 2018, s. 12). 
Paljon käytetty menetelmä on kuvassa 3 esitetty uusiopintausmenetelmiin kuuluva re-
mix-pintaus, jossa työkoneet varaavat kerrallaan kaistaa noin 100 metrin pituudelta (Tie-
laitos 1997; RIL 2006). Asfaltointikaluston perässä jyrät tiivistävät tuoretta massaa, ja 
kaiken kaikkiaan kaistavarausta pidetään tuoreella päällysteellä voimassa niin kauan 
kuin uuden asfalttipinnan lämpötila vaatii. Liian kuumalle asfaltille ei voida laadunvarmis-
tamisen vuoksi päästää liikennettä, mikä aiheuttaa lämpimillä ilmoilla kaistavarauksen 
pidentymisen: työmaan jäljessä olevaa ohjausaitaa ei välttämättä pystytä siirtämään sa-
maan tahtiin työmaan edessä olevan ohjausaidan kanssa. Tässä työssä termiä ohjaus-
aita käytetään liikenteenjakajalla varustetusta sulkuaidasta, joka aloittaa tai päättää kais-
tavarauksen. 
 
Kuva 3. Remix-menetelmäkuvaus (Tielaitos 1997). 
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Päällystystyön jälkeen tehtävät tiemerkintätyöt tilataan pääsääntöisesti päällystystöistä 
erillisenä urakkana. Hankinta tehdään tavallisesti alueellisina palvelusopimuksina, joihin 
uusien päällysteiden tiemerkintöjen lisäksi kuuluu tiemerkintöjen ylläpito. (Liikennevi-
rasto 2015c.) Liikenteellisesti tärkeissä kohteissa kuten moottoriteillä, ohituskaistaosuuk-
silla ja kanavoiduissa liittymissä suurin sallittu aika päällystyksen ja tiemerkintöjen teke-
misen välissä määritetään urakka-asiakirjoissa (Liikennevirasto 2017a, s. 15). 
Päällystys- ja tiemerkintätyöt ovat voimakkaasti riippuvaisia säätilasta: kovalla sateella 
päällystäminen ei onnistu ja liian kylmät myöhäissyksyn lämpötilat voivat rajoittaa töiden 
tekemistä. Tällöin epäonnistumisen riski päällystettä levitettäessä on suuri ja uusi pääl-
lyste on oleellisesti huonolaatuisempi (RIL 2006). Tiemerkintöjen tekeminen edellyttää 
kuivaa tienpintaa. 
Päällystystöiden digitalisaatiota on pyritty viime vuosina kehittämään monien digikokei-
lujen kautta. Digikokeilut ovat liittyneet tuotannon suunnittelun, ohjauksen ja seurannan 
tehostamiseen sekä laaduntarkkailuun (Väylä 2019c). Työmaan läpi kulkevaan liikentee-
seen nämä eivät siis ole vaikuttaneet kuin välillisesti. 
 
Sillankorjaustyö 
Sillankorjaustyön esittely pohjautuu joitakin kirjallisuusviitteitä lukuun ottamatta pääasi-
assa haastatteluihin. Siltatyömaat ovat yksi esimerkki kiinteästä tietyömaasta. Siltatyö-
maita koskevat asiat ovat monilta osin yleistettävissä koskemaan kiinteitä työmaita ylei-
sesti. Kiinteän tietyömaan erityispiirteenä verrattuna päällystystyömaahan on työmaan 
pysyvyys, jolloin väliaikaiset liikenteenohjausjärjestelyt ovat työmaan tavoin kiinteitä ja 
liikenteellinen haitta on ympärivuorokautinen eri tavoin kuin päällystystyömailla. Kiinteät 
tietyömaat ovat tienrakennustyömaita, jolloin sovelletaan Väyläviraston ohjetta Liikenne 
tietyömaalla – Tienrakennustyömaat (Liikennevirasto 2017b). Sillankorjaustyömaiden 
erityispiirteitä ovat yleensä kohteen pistemäisyys eli lyhyt kaistavaraus ja urakan kesto 
viikoista useisiin kuukausiin (Kalliokoski et al. 2004). Haastattelujen perusteella pääura-
koitsija toteuttaa sillankorjaustyömailla yleensä myös työnaikaisten liikennejärjestelyjen 
tekemisen ja ylläpidon, koska järjestelyjä muutetaan kohtalaisen harvoin ja niiden ylläpi-
don ostaminen ulkopuolisilta olisi monessa tapauksessa kohtuuttoman kallista. 
Jos siltatyömaa edellyttää yksiajorataisessa kohteessa kaistojen sulkemista, liikennettä 
ohjataan joko itseohjautuvasti tai tilapäisin liikennevaloin. Itseohjautuva järjestely tarkoit-
taa, että väistämisvelvollisuus osoitetaan liikennemerkein ja sitä voidaan käyttää, kun 
suljettu osuus on alle 150 metriä, keskivuorokausiliikenne (KVL) on alle 900 ajon./vrk ja 
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näkyvyys on esteetön. Liikenteenohjaajia ei käytetä kuin työvaihekohtaisesti. (Liikenne-
virasto 2017b.) Siltatyömailla käytettävät liikennevalot ovat olleet haastateltavien koh-
teissa kiinteästi ohjattuja eli aikaohjattuja. 
Jos huomataan, että liikennejärjestelyt eivät toimi toivotulla tavalla, niiden paranta-
miseksi saatetaan haastateltavien mukaan tehdä kiinteän työmaan aikana pieniä toimen-
piteitä kuten asentaa risteyspeili näkemien parantamiseksi tai leventää kaistaa. Yleensä 
parannukset ovat niin pieniä, ettei niitä tarvitse hyväksyttää tilaajalla erikseen. 
Liikenteen sujuvuutta sillankorjaustyömailla rajoittaa selvimmin kaistamäärän vähennyk-
sestä tai vähimmillään kaistojen kavennuksesta aiheutuva kapasiteetin aleneminen. 
Joissakin tapauksissa silta joudutaan sulkemaan pidemmäksi aikaa kokonaan, jolloin 
kiertotiejärjestelyt ovat pakolliset. Myös suuret liikennemäärät saattavat joillakin väylillä 
edellyttää kiertotietä. 
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3. MAANTIELIIKENTEEN SUJUVUUS TIETYÖ-MAALLA 
Liikenteen sujuvuus koostuu lukuisista tekijöistä. Tarkasteltaessa maantieliikenteen su-
juvuutta tietyömailla merkityksellisenä taustatekijänä on liikenteen sujuminen normaaliti-
lanteessa. Edellytykset sujuvuudelle luodaan jo suunnitteluvaiheessa, kun määritellään, 
millainen liikennemäärä väylän pitää pystyä välittämään. 
Liikenteen sujuvuus voidaan määritellä monella tavalla. Sujuvuuden parantamiseen py-
rittäessä on tarpeen määritellä sujuvuus mahdollisimman kattavasti sekä tunnistaa kaikki 
sujuvuuden toteutumisen taustalla olevat tekijät ja vaikuttamismahdollisuudet näihin te-
kijöihin. 
3.1 Suomen maanteiden välityskyky 
Tien välityskyky eli kapasiteetti on suurin liikenneyksiköiden määrä aikayksikössä, jonka 
tien tai kaistan voidaan olettaa jatkuvasti välittävän vallitsevissa tie-, ympäristö-, liikenne- 
ja ohjausolosuhteissa (Trafikverket et al. 2018). Tien suunnittelussa oleellista on, millai-
nen liikennemäärä väylän täytyy pystyä välittämään. Tavallisin tietyyppi on yksiajoratai-
nen tie, jossa on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Yksiajorataisen, kaksikaistaisen tien 
maksimivälityskyky ihanteellisissa olosuhteissa on 2 600 ajon./h. Kaistamäärän kasva-
essa tien välityskyky kasvaa merkittävästi. Huomionarvoista on, että kaistamäärän kas-
vattaminen yhdestä kahteen nostaa yksittäisen kaistan välityskyvyn vähintään 2,5-ker-
taiseksi. (Liikennevirasto 2013c, Taulukko 5.2.)  
Huipputunti on se vuorokauden tunti, jolloin liikennemäärät ovat suurimmat. Jos siis väy-
län välityskyky on riittävä huipputunnin aikaan, se riittää myös muina vuorokau-
denaikoina. Usein mitoittavana huipputuntiliikenteenä käytetään ohjevuoden 100. vilk-
kaimman tunnin liikennemäärää, joka on yleensä 10–18 % keskivuorokausiliikenteestä 
(Liikennevirasto 2013c, s. 15). Liikenneviraston (2015b) jaottelun mukaan normaaliliiken-
teisen väylän liikennemäärä voi olla korkeimmillaan 6 000 ajon./vrk, jolloin huipputunnin 
liikennemäärän voidaan edellä esitettyjen prosenttiosuuksien perusteella olettaa olevan 
1 100–1 500 ajon./h. Yksiajorataisen väylän välityskyvyn, 2 600 ajon./h, pitäisi hyvin riit-
tää palvelemaan normaaliliikenteiseksi luokitellun väylän liikennekysyntää. 
Suomessa liikennemäärät ovat suurimpia kaupunkiseutuja lukuun ottamatta hyvin mal-
tillisia, mikä on nähtävissä kuvan 4 oikeanpuoleisessa kartassa. Vasemmalla on esitetty 
kaksiajorataiset maantieosuudet. 
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Kuva 4. Vasemmalla kaksiajorataiset maantieosuudet (Väylä 2019a, Ajoradat ja moottori-väylät). Oikealla Suomen maanteiden luokitus liikennemäärien mukaan. (Data: Väylä 2019a, Liikennemäärä. Liikennemäärien luokittelu Liikenneviraston 2015b mukaan. Taustakartat: Maanmittauslaitos.) 
Kuvan 4 kumpaakin karttaa vertailemalla nähdään, että kaikki karttaan punaisella mer-
katut, erittäin vilkasliikenteiset maantieosuudet ovat kaksiajorataisia. Oikealla esitetty 
kuva Suomen maanteiden luokituksesta liikennemäärien mukaan on esitetty suurem-
pana liitteessä D. Kuvassa 5 on kuvattu Etelä-Suomen alue, jossa yksiajorataisilla maan-
teillä huipputunnin liikennemäärät ovat selvästi muuta maata korkeampia. Koko Suomen 
mittakaavassa huipputunnin liikennemäärät yksiajorataisilla maanteillä on kuvattu liit-
teessä D. Kaksiajorataisten osuuksien huipputuntiliikennemääriä ei ole tarkasteltu. 
2-ajo- ratainen maantie- osuus 
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Kuva 5. Huipputunnin liikennemäärät yksiajorataisilla maanteillä Etelä-Suomessa. (Data: Väylä 2019a, Liikennemäärä; taustakartta: Maanmittauslaitos) 
Vertaamalla luvussa esitettyjä kuvien 4 ja 5 karttoja yksiajorataisen tien maksimivälitys-
kykyyn 2 600 ajon./h voidaan päätellä, että Suomen yksiajorataisten maanteiden välitys-
kyky ei normaalitilanteessa ole lähellä tien teoreettista maksimivälityskykyä. Näin ollen 
tietyömaiden toteuttaminenkaan ei välttämättä tarkoita väylän ruuhkautumista. Näiden 
karttojen perusteella Suomen maanteillä tehtävät tietyöt eivät ole varsinaisesti verkos-
tollinen ongelma. Työmaan toteutukseen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota, jotta koh-
tuullinen palvelutaso saadaan työmaan aikana säilytettyä ja liikenteelle työmaasta aiheu-
tuva paikallinen sujuvuushaitta pidettyä kohtuullisena. 
Lähtökohtaisesti tietyömaan häiriövaikutus riippuu paljon kohteen liikennemääristä. Näin 
ollen haastavimmat kohteet tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuuden kannalta ja 
ruuhkautumisen välttämiseksi ovat suurelta osin kuvassa 5 esitetyllä alueella. Kriittisillä 
eli väylän maksimivälityskykyä lähellä olevilla liikennemäärillä pienikin tietyömaasta tai 
muusta häiriöstä aiheutuva välityskyvyn lasku voi aiheuttaa häiriön leviämisen ja liiken-
Tampere 
Turku 
Helsinki 
Lahti 
Taustakartta: Maanmittauslaitos, aineisto: Väyläviraston tierekisteri /Latauspalvelu. (Ladattu 25.9.2019) 
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teellisiä ongelmia laajalla alueella. Tietyömaiden aiheuttamasta häiriöstä johtuvat haas-
teet ovat erityisesti Etelä-Suomessa ja suurilla kaupunkiseuduilla liikennemäärien ol-
lessa muita alueita selkeästi korkeampia. On kuitenkin muistettava työmaiden kohde-
kohtainen erilaisuus, jolloin määrääviä tekijöitä liikenteelliseen haittaan on muitakin kuin 
kohteen liikennemäärä. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi julkinen liikenne ja sen tarvit-
sema infra, raskaan liikenteen määrä (tilantarve, hitaampi kiihdytys jne.) sekä kevyen 
liikenteen tarpeet. 
Paikallisen häiriön minimoinnilla vähennetään paikallisten liikenteellisten häiriöiden ja 
tienkäyttäjien kokeman haitan lisäksi myös häiriön leviämistä kriittisillä liikennemäärillä. 
Etelä-Suomen liikennemäärät kasvavat toistaiseksi vuosi vuodelta, mikä tarkoittaa liiken-
nemäärien ja väylien maksimivälityskyvyn erotuksen pienenemistä. Näin ollen tietöiden 
häiriövaikutuksen minimointi on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, jotta voidaan estää 
häiriön leviäminen ja turvata liikenteen sujuvuus liikennejärjestelmätasolla. 
3.2 Liikenteen sujuvuus 
Tienpidolla pyritään ylläpitämään teiden päivittäistä liikennöitävyyttä ja siten alueiden lii-
kenteellistä saavutettavuutta. Liikenteellinen saavutettavuus on eri kohteiden saavutet-
tavuutta tietystä paikasta ja tietyn kohteen saavutettavuutta eri paikoista (RIL 2005, s. 
182). Saavuttaminen voidaan ajatella alueiden tai palvelujen saavuttamisen mahdolli-
suutena ja helppoutena, joka johtuu erityisesti tien liikennöitävyydestä ja liikennekelpoi-
suudesta (Parantainen 2002). Liikennevirran ominaisuuksien yhteydessä käytettävä ter-
mistö on laaja ja määritelmät moninaisia: yhdellä termillä voidaan tarkoittaa hieman eri 
asioita, mikä käy hyvin ilmi lähdekirjallisuudesta. Sujuvuuden määritelmään liittyvät Luo-
man (1998) mukaan käsitteet liikennöitävyys, toimivuus, tavoitettavuus, tehokkuus, vai-
vattomuus ja palvelutaso. Tarkempi käsitteelle annettu määritelmä riippuu kulloinkin käy-
tettävästä näkökulmasta, jolloin merkittävässä osassa on se, tarkastellaanko sujuvuutta 
järjestelmä- vai yksilötasolla. Termit toimivuus, palvelutaso ja sujuvuus nivoutuvat aina 
jollakin tavalla yhteen. Näiden kaikkien termien yläkäsitteeksi voidaan ajatella liikenteel-
linen saavutettavuus. Yleisimmin käytetyt määritelmät näille termeille vaikuttavat olevan 
seuraavat: 
• Toimivuus kuvaa järjestelmän suoriutumista sille tarkoitetussa käytössä (Ojala, Enberg & Luttinen 2007). 
• Palvelutaso on liikennevirran toiminnallisten olosuhteiden kautta muodostuva laadun mittari (TRB 2000). 
• Sujuvuus kuvaa toteutuneiden ja vapaiden liikkumisolosuhteiden eroa (Ojala, En-berg & Luttinen 2007). 
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Muissa julkaisuissa esiintyneitä määritelmiä sujuvuudelle ovat vallitsevan nopeustason 
poikkeama vapaasta nopeudesta (Mattila 2003), matka-aikojen pääosin ennakoitavissa 
oleva vaihtelu (Niinikoski et al. 2008), kokonaismatka-ajan ja liikkumisen mukavuuden 
samanaikainen kokeminen (RIL 2005, s.183) sekä liikkumisen joustavuus ja vaivatto-
muus (Parantainen 2002). Eräässä julkaisussa sujuvuuden määritellään myös olevan 
synonyymi termille liikennetehokkuus, joka on liikennesuoritteen laatua kuvaava mitta-
yksikkö (Trafikverket et al. 2018). 
Goebel & Suvanto (2005) käsittelevät sujuvuutta liikenteen ja väylänpidon vaikutusten 
arvioinnin yhteydessä. Kirjoittajien näkemyksen mukaan liikenteellinen saavutettavuus 
koostuu neljästä osatekijästä, jotka ovat liikkumisen mahdollisuus, yhteyden toimivuus, 
liikkumisen mukavuus sekä liikkumisen ja kuljettamisen kustannukset. Yhteyden toimi-
vuus koostuu matka-ajasta, sujuvuudesta ja matka-ajan ennustettavuudesta. Sujuvuu-
teen vaikuttavat kirjoittajien mukaan erilaiset odotetut ja satunnaiset viivytykset. Suju-
vuuden todetaan syntyvän kokonaismatka-ajan ja liikkumisen mukavuuden samanaikai-
sesta kokemisesta. (Goebel & Suvanto 2005.) 
Niinikoski et al. (2008) ovat selvityksessään kuvanneet tieliikenteen toimivuutta. Selvi-
tyksessä toimivuus on määritelty matka-aikojen ja niiden vaihtelun perusteella. Määri-
telmä on pitkälti yhteneväinen Mattilan (2003) käyttämälle määritelmälle sujuvuudesta. 
Toimivuuden osatekijöitä ovat Niinikosken et al. (2008) mukaan yhdistävyys, sujuvuus ja 
toimintavarmuus. Yhdistävyys kuvaa hyvissä olosuhteissa ja ilman muun liikenteen vai-
kutusta saavutettavaa nopeusrajoitusten mukaista matka-aikaa. Yhdistävyys ei vaihtele 
ajallisesti, koska se muodostuu tien kiinteistä ominaisuuksista. Sujuvuudella tarkoitetaan 
selvityksessä tien kiinteiden ominaisuuksien lisäksi liikennemäärän ja sen vaihtelun vai-
kutuksesta muodostuvaa matka-aikaa. Matka-aika vaihtelee säännöllisten, odotettujen 
nopeuden vaihtelujen sekä tilapäisten häiriötilanteiden aiheuttamien viivytysten vuoksi. 
Toimintavarmuus huomioi tieosan satunnaiset ilmiöt ja muodostuu häiriöherkkyydestä ja 
tiedottamisesta. Tienkäyttäjälle toimintavarmuus näyttäytyy matka-ajan ennustettavuu-
den ja luotettavuuden kautta. (Niinikoski et al. 2008.) 
Palvelutaso (engl. level of service) on pohjoismaisten väyläviranomaisten yhteistyössä 
tuottaman sanaston mukaan sama asia kuin liikennöitävyys ja on ”liikennevirran ajamis-
olojen laadullinen mitta, joka perustuu palvelutekijöihin, kuten nopeus, tiheys, viivytys, 
matka-aika, ohjaamisen vapaus, liikennehäiriöt ja liikkumisen mukavuus” (Trafikverket 
et al. 2018). Määritelmä on sama kuin palvelutasotarkastelujen perusteoksena pidetyn 
amerikkalaisen käsikirjan Highway Capacity Manual neljännessä painoksessa (TRB 
2000). Nevala et al. (2003) ovat jakaneet palvelutason yhteiskunnalliseen, tekniseen ja 
koettuun palvelutasoon kuvan 6 mukaisesti. 
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Kuva 6. Liikenteen palvelutason jaottelu. (Muokattu lähteestä Nevala et al. 2003.) 
Yhteiskunnallinen palvelutaso on strateginen ja määrittää tekniseen palvelutasoon käy-
tettävissä olevat resurssit. Tekninen palvelutaso on verrattavissa Luoman (1998) käyttä-
mään käsitteeseen ”järjestelmätason sujuvuus”. Sujuvuus järjestelmätasolla kuvaa, 
kuinka häiriöttömästi ja tehokkaasti tieliikenteen järjestelmä tai sen osa välittää siihen 
kohdistuvan kysynnän. Tekninen palvelutaso on taustalla tienkäyttäjän kokemuksessa, 
mutta koettu palvelutaso muodostuu teknisen palvelutason kuvaaman häiriöttömyyden 
lisäksi tienkäyttäjän odotuksista tieosuuden läpi kulkemisesta. Häiriöttömyys liittyy viivy-
tyksiin ja muihin haittoihin ja odotustenmukaisuus ennustettavuuteen. (Luoma 1998; Ne-
vala et al. 2003.) 
Sujuvuus-termi liittyy tiiviisti väylän välityskykyyn ja termiä käytetään usein teknisestä 
palvelutasosta puhuttaessa (Ojala, Enberg & Luttinen 2007). Luoma (1998) on määritel-
lyt sujuvuuden ”liikenneverkon kykynä palvella liikennettä”. Määritelmä vastaa siis hyvin 
teknistä palvelutasoa ja määritelmät ovat siten melko hyvin linjassa keskenään. Luoma 
(1998) on kuitenkin sisällyttänyt sujuvuuden koskemaan teknisen palvelutason lisäksi 
myös tienkäyttäjän kokemusta ja erottelee nämä käsitteillä objektiivinen sujuvuus (tekni-
nen palvelutaso) ja subjektiivinen sujuvuus. Luoma määrittelee subjektiivisen sujuvuu-
den samoin kuin Nevala et al. (2003) määrittelevät koetun palvelutason ja Goebel & Su-
vanto (RIL 2005) liikkumisen mukavuuden. Luoman selvityksessä tieliikenteen sujuvuu-
teen vaikuttavat tekijät on jaettu väylätekijöihin, liikennetekijöihin ja muihin tekijöihin. Su-
juvuuden tärkeimpiä tekijöitä ovat Luoman mukaan tavoitenopeus tai -aika, matka-aika, 
matkanopeus, liikennemäärä ja olosuhdetekijät (Luoma 1998, s. 11–13). 
Mattila (2003) esittää vielä yhden sujuvuuteen liittyvän määritelmän lisää. Mattilan mu-
kaan sujuvuus on sama asia kuin liikennetilanne ja se on määritelty kuvaamaan vallitse-
van nopeustason poikkeamaa vapaasta nopeudesta. Tämä on yksi sujuvuuden mittari, 
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mutta rajaa sujuvuuden määritelmän melko kapeaksi. Kuten kuvasta 7 nähdään, Mattilan 
(2003) määrittelemä sujuvuus rajautuu Luoman (1998) jaottelussa vain liikennetekijöihin. 
Sujuvuuteen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa myös staattisiin ja dynaamisiin tekijöihin. 
Staattiset tekijät ovat muuttumattomia tai hitaasti muuttuvia ja dynaamiset tekijät muut-
tuvat ajan mukaan. (Luoma 1998, s. 14–15.) 
 
 
Kuva 7. Tieliikenteen sujuvuustekijät. (Muokattu lähteestä Luoma 1998.) 
Liikennevirtateoriaan keskeisesti liittyvä väylän kapasiteetti eli välityskyky muodostuu ku-
vassa 7 listatuista väylätekijöistä sekä säästä ja kelistä. Liikennevirran ominaisuudet 
ovat kaikkien kuvassa esitettyjen tekijöiden yhteisvaikutus ja lopputulosta voidaan arvi-
oida sujuvuuden kautta. 
Luoma (1998) on luokitellut sujuvuuden objektiiviseen ja subjektiiviseen sujuvuuteen sen 
mukaan, onko kyse tulkinnasta tai kokemuksesta vai erilaisin mittarein saavutetuista mit-
taustuloksista. Subjektiivista sujuvuuden kokemista voidaan selvittää esimerkiksi haas-
tatteluin tai kyselyin. Objektiivista sujuvuutta voidaan mitata muun muassa liikennevirran 
ominaisuuksia tai yksittäisiä ajoneuvoja tarkkailemalla. Objektiivisen sujuvuuden mittarit 
liittyvät yleensä matka-aikoihin, liikennemääriin tai jonoutumiseen ja ovat siten yleensä 
numeerista tietoa. Mitattavien muuttujien heijastuminen subjektiiviseen sujuvuuteen on 
yksilön kokemus, johon vaikuttavat ulkoisten tekijöiden lisäksi oleellisesti tienkäyttäjien 
taustatekijät kuten matkan tarkoitus, odotukset ja arvostukset. Sujuvuuteen liittyykin 
Tieliikenteen 
sujuvuus
Väylä Liikenne Muut tekijät
liikennemäärä 
liikenteen häiriöt 
raskaan liikenteen osuus 
liikenteen vaihtelu-muodot 
tietyyppi 
sillat 
alikulut ja tunnelit 
liittymät 
lautat 
kelirikko 
tien kunto 
liikenteen ohjaus 
(talvikunnossapito) 
sää ja keli 
liikennetiedottaminen 
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oleellisesti arvottamisen ongelma: esimerkiksi matka-ajan merkitys sujuvuuden kokemi-
sessa on hyvin vahvasti sidonnainen matkan tarkoitukseen. Siksi objektiivisen sujuvuu-
den yhteydessä on huomioitava myös subjektiivinen sujuvuus, vaikka sitä ei tarkemmin 
tarkasteltaisikaan. (Luoma 1998; Nevala 2003.) 
On myös hyvä huomioida, että sujuvuuden kokeminen poikkeaa tavallisen tienkäyttäjän 
ja ammattiliikenteen välillä: siinä missä tavallinen tienkäyttäjä arvostaa ehkä vapaata 
ajoa ja mahdollisimman korkeaa nopeusrajoitusta, kuljetusliikkeille ja julkiselle liiken-
teelle arvokasta on matka-ajan hyvä ennustettavuus ja luotettavuus matka-ajan mini-
moinnin sijaan (Luoma 1998). Kuvassa 8 esitetään tienkäyttäjän kokemaan sujuvuuteen 
vaikuttavia tekijöitä ja niiden välisiä yhteyksiä. Luoman (1998) mukaan tavoitenopeuden 
ja ajonopeuden välinen ero kuvaa parhaiten henkilöauton kuljettajien sujuvuuden koke-
mista. 
 
Kuva 8. Tienkäyttäjän kokema sujuvuus. (Muokattu lähteestä Luoma 1998.) 
Aiemmin laadituissa selvityksissä (esim. Nevala et al. 2003) todetaan sujuvuuteen ja 
palvelutasoon liittyvän termistön olevan epätarkkaa ja määritelmien vaihtelevan läh-
teestä riippuen, mikä todettiin myös tämän työn yhteydessä. Sujuvuus-termin monitul-
kintaisuudesta johtuen tieliikenteen sujuvuudelle on vaikeaa asettaa konkreettisia tavoit-
teita ja niiden toteutumisen mittaaminen ei ole helppoa. Selvityksissä (esim. Nevala et 
al. 2003) esitetty tarve viranomaisten määrittelemälle yhteiselle termistölle on edelleen 
voimassa. 
3.3 Liikenteen mallintaminen ja liikennetietojen mittaaminen 
Liikenteen sujuvuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä mietittäessä on tärkeää 
ymmärtää niiden mahdolliset vaikutukset. Vaikutusten ymmärtämiseksi tarvitaan ymmär-
rystä liikenteen ominaisuuksista ja tekijöistä kunkin ominaisuuden taustalla. Tätä varten 
tarvitaan mittaustietoa liikenteestä, jonka pohjalta voidaan kehitellä matemaattisia mal-
leja ja tehdä todellista tilannetta kuvaamaan pyrkiviä simulointeja. 
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Tieliikenteen ominaisuudet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: yksittäisen ajoneuvon omi-
naisuudet, liikenteen ominaisuudet sekä ympäristön ominaisuudet. Yksittäisen ajoneu-
von ominaisuudet ovat joko hetkellisiä (esim. saapumisaika, nopeus) tai muuttumattomia 
(esim. ajoneuvoluokka, leveys). Liikenteen ominaisuuksia kuvaavat ajoneuvon läsnäolo 
ja liikkuminen, jono, liikennevirta (vrk, tunti), sekä alueen tai kaistakohtainen kuormitus-
aste. Ympäristön ominaisuudet voidaan jakaa säähän (tuulisuus, lämpötila, näkyvyys 
jne.) tai tienpintaan eli keliin (päällysteen ja tierakenteen lämpötila, kitkakerroin, 
vesi/jää/lumi tien pinnalla) liittyviin sekä muihin (esim. melutaso, ilmansaasteet/pölyi-
syys, saasteet vesistöihin) tekijöihin. (Sroka 2002, s.717.) 
Liikennevirta tarkoittaa liikenneväylällä tai kaistalla yhteen suuntaan kulkevia liikenneyk-
siköitä. Liikennevirtateorialla pyritään mallintamaan liikennevirtaa matemaattisesti ja nii-
den avulla laskemaan liikenteen sujuvuuden tunnuslukuja. Liikennevirran perussuureita 
ovat liikennemäärä, liikennetiheys ja liikennevirran keskinopeus. Näistä suureista muo-
dostuu liikennevirran perusyhtälö 𝑞 = 𝑣 ∗ 𝑑, jossa 𝑞 on liikennemäärä, esim. ajon/h, 𝑣 on 
liikenneyksiköiden nopeus ja 𝑑 on liikennetiheys, esim. ajon./km. (Luttinen et al. 2005.) 
Kuvassa 9 on esitetty liikennevirtateorian mukaiset peruskuvaajat. Piste a kuvaa häiriö-
töntä, ruuhkautumatonta tilannetta, piste b kuvaa tilannetta, jolloin liikennemäärä vastaa 
välityskykyä ja pisteessä c liikennevirta on ruuhkautunut. Ensimmäinen kuvaaja esittää 
liikennevirran nopeuden suhteen, toisessa (keskimmäinen) kuvataan tiheyden ja nopeu-
den suhdetta ja kolmannessa kuvaajassa peräkkäin ajavien autojen etäisyyden ja no-
peuden suhdetta. 
 
Kuva 9. Liikennevirtateorian mukaiset peruskuvaajat. (Muokattu lähteestä Van Aerde & Rakha 1995, Luoman 1998 mukaan.) 
Liikennetiheys kuvaa ajoneuvojen yhtäaikaista määrää tietyn pituisella tiejaksolla. Liiken-
netiheys vaikuttaa kuljettajien nopeuksiin: kun liikennetiheys on pieni, liikennevirran no-
peus on niin kutsuttu vapaa nopeus, koska ajoneuvojen välillä ei ole vuorovaikutusta. 
Kun liikennetiheys kasvaa ja vuorovaikutus lisääntyy, nopeudet alenevat. 
Liikennetiheyden ja liikennemäärien välisestä riippuvuudesta muodostuu välityskyky eli 
kapasiteetti. Nopeus-liikennemääräkuvaaja (kuvassa 9 liikennemäärää kuvaa termi 
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”virta”) piirtyy paraabelina: kun liikennetiheys kasvaa, liikennemäärä eli jonkin pisteen 
ohittavien liikenneyksiköiden määrä tietyssä ajassa kasvaa tiettyyn tiheyden pisteeseen 
asti, minkä jälkeen se alkaa vähetä. Tiheyden lähestyessä maksimiarvoaan liikenne-
määrä kuten myös liikenneyksiköiden nopeus lähestyvät nollaa. Välityskyky eli kapasi-
teetti on se paraabelin arvo, jolloin liikennemäärä on huipussaan (kuva 9, tilanne b). Tä-
män tilanteen liikennetiheyttä kutsutaan kriittiseksi tiheydeksi, koska tiheyden kasvaessa 
tästä liikennemäärä alkaa laskea ja liikenteestä tulee usein epävakaata ja ruuhkautu-
nutta. Nopeus tällaisessa tilanteessa on nimeltään kriittinen nopeus. (Luttinen 2013.)  
Välityskyvyn laskemiseen on kehitetty erilaisia laskentamenetelmiä. Välityskyky riippuu 
väylän ominaisuuksien lisäksi vallitsevista olosuhteista (Luttinen 2013, s. 46). Kun väylä 
ei pysty välittämään kaikkea siihen kohdistuvaa kysyntää, eli kun väylälle pyrkivää liiken-
nettä on enemmän kuin väylä voi välittää, tapahtuu ruuhkautuminen. Ruuhkan syynä voi 
olla suuri kysyntä, alentunut väylän välityskyky tai normaalitilannetta alhaisempi liiken-
nevirran nopeus. Ruuhkautumisesta kertovat alemmat nopeudet ja jonoutuminen. Ruuh-
kaa voidaan analysoida esimerkiksi nettovirtausmallilla tai shokkiaaltomallilla. (Luttinen 
et al. 2005; ITE et al. 2016.) 
Väylän välityskykyä alentavat erilaiset liikenteen häiriötilanteet aiheuttavat liikennevirran 
häiriintymisen ja siten heikentävät liikenteen sujuvuutta. Häiriön taustalla voi olla yliky-
syntä, huono sää tai satunnaiset häiriöt. Satunnaiset häiriöt heikentävät sujuvuutta ai-
heuttaen tienkäyttäjille usein odottamattomia viivytyksiä. Tietyömaat ovat yksi esimerkki 
liikenteen satunnaisista häiriöistä. Välityskyvyn alenemisesta aiheutuva paikallinen yli-
kysyntä ilmenee esimerkiksi nopeuden suurina ja äkillisinä muutoksina, suurina kaistojen 
välisinä nopeuseroina, liikennetiheyden paikallisina eroina, jonoutumisena sekä kaksi-
kaistaisilla teillä paikallisesti ohitusten määrän muutoksena. (Luoma 1998, s. 21; Inna-
maa & Pursula 2002, s. 20.) 
Liikennevirtamalli kertoo liikennevirran perussuureiden välisestä riippuvaisuudesta ja 
sillä pyritään kuvaamaan mahdollisimman tarkasti todellista liikennevirtaa. Liikennevirta-
mallien yksityiskohtaisuus vaihtelee, ja ne voidaan luokitella sen perusteella mikroskoop-
pisiin, makroskooppisiin ja mesoskooppisiin malleihin. Mikroskooppisissa malleissa tar-
kastellaan yksittäisiä liikenneyksikköjä, tässä tapauksessa ajoneuvoja. Makroskooppi-
silla malleilla tarkastellaan liikennevirran keskimääräisiä ominaisuuksia ja niiden muu-
toksia väylällä tai sen osalla. Mikro- ja makromallit ovat deterministisiä liikennevirtamal-
leja, joissa liikennettä kuvataan neste- ja kaasuvirtausten tavoin. Mesoskooppiset mallit 
ovat edellä mainittujen mallien välimuoto, joka keskittyy ajoneuvoryhmiin. Niissä hyödyn-
netään usein tilastomatematiikkaa, jolloin ne ovat stokastisia liikennevirtamalleja. Liiken-
nevirtamallin realistisuudelle on asetettu seuraavat ehdot (Mäntynen et al. 2012): 
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1. Kun tiheys on nolla, myös liikennemäärän on oltava nolla 
2. Kun tiheys kasvaa maksimiarvoonsa, liikenne on pysähdyksissä, joten liikenne-määrän on oltava nolla 
3. Kun tiheys on nolla, autojen välillä ei ole vuorovaikutusta eli nopeus on vapaa 
4. Kun liikennetiheys on suurimmillaan, liikennevirta ei liiku ja nopeus on nolla 
5. Tiheyden lähestyessä nollaa nopeuden tulee olla vapaa ja tiheys–nopeuskuvaa-jan derivaatan tulee olla nolla. 
Hyvin harva liikennevirtamalli täyttää kaikki viisi sen realistisuudelle asetettua ehtoa. 
Vaikka malli täyttäisi ehdot, se ei silti takaa todellisen liikenteen mallinmukaisuutta. (Lut-
tinen et al. 2005; Mäntynen et al. 2012.) 
Liikennevirtaa voidaan tutkia maastossa toteutettavin tarkasteluin tai simuloimalla, jossa 
pyritään jäljittelemään todellisuutta sitä kuvaavan tietokonemallin avulla. Malliin pyritään 
jäljittelemään liikenneinfrastruktuuri sekä siinä kulkeva liikenne todellisuutta vastaavaksi. 
Liikenteen simulointia voidaan tehdä sekä makro-, meso- että mikrotasolla. (Liikennevi-
rasto 2013b.) 
Liikennetiedon keräämiseen käytetään erilaisia ilmaisimia. Nämä voidaan jakaa upotet-
tuihin ja maanpäällisiin ilmaisimiin. Upotettuja tai tien pintaan asennettavia ilmaisimia 
ovat esimerkiksi letkuilmaisimet, induktiosilmukat, magnetometrit sekä kuituoptiset ilmai-
simet. Maanpinnan yläpuolisia ilmaisimia ovat muun muassa tutka (mikroaaltoilmaisin), 
laserilmaisin, infrapunailmaisin sekä videokamera (kuvatulkinta sekä koneellisesti että 
manuaalisesti). (Sroka 2002, s. 720, 723.) Myös kännykkäteknologian (esim. GSM-pai-
kannus) käyttö liikennetietojen keräämiseen ilmaisimen tavoin tai anturiajoneuvo luetaan 
maanpäällisiin ilmaisimiin (Innamaa & Pursula 2002, s. 31). 
Upotetut ilmaisimet kuten usein kiinteässä liikennevalo-ohjauksessa käytetty induktiosil-
mukka eivät sovellu tietyömaille niiden korkeiden asennuskustannusten ja ilmaisintar-
peen väliaikaisuuden vuoksi. Sen sijaan maanpinnan yläpuoliset ilmaisimet ovat harkit-
tavissa työmaan läpi kulkevan liikenteen seurantaan niiden asennuksen ja poistamisen 
helppouden sekä siirrettävyyden vuoksi. Tienvarsi-ilmaisimien heikkoutena on kuitenkin 
sääolosuhteille altistuminen ja siitä mahdollisesti aiheutuva tulosten epätarkkuus. (Sroka 
2002, s. 720, 723.) 
Sujuvuuden mittaamisen ongelmana on edustavien, asiaa kuvaavien mittareiden löytä-
minen. Tämä on todettu myös aiemmissa selvityksissä (esim. Nevala et al. 2003). Suju-
vuusmittarin edellytyksiä ja hyödyllisyyttä käsitellään tarkemmin luvussa 5. 
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3.4 Liikenteen sujuvuustekijät tietyömaalla ja niihin vaikuttami-nen 
Tietyömaa on tieliikenteen häiriötilanne eli poikkeuksellinen tapahtuma, jolla on vaiku-
tuksia sen läpi kulkevan liikenteen sujuvuuteen tien fyysisten ja toiminnallisten ominai-
suuksien muuttuessa. Häiriövaikutuksen minimointi on tärkeää, jotta liikenteellinen saa-
vutettavuus voidaan säilyttää myös tietyömaan aikana. Negatiivisen vaikutuksen suu-
ruutta ja syitä sen taustalla voidaan arvioida tarkastelemalla tarkemmin alan toiminta-
malleja, tietyömaiden järjestelyjä ja liikenteellisiä ominaisuuksia. (Esim. Tielaitos 2000.) 
Kuva 10 esittää, kuinka tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuuden tarkastelu suh-
teutuu laajempaan verkostolliseen sujuvuuteen ja tiestön palvelutasoon. 
 
Kuva 10. Tietyömaan liikenteellinen sujuvuus osana tiestön palvelutasoa. 
Tietyömaa vaikuttaa tien ominaisuuksiin alentaen lähes poikkeuksetta välityskykyä pai-
kallisesti. Työmaan vaikutuksesta muodostuu liikenteellinen pullonkaula, mikä johtaa vii-
vytyksiin ja kriittisillä liikennemäärillä ruuhkautumiseen. Liikenteen sujuvuuden paranta-
minen tietyömailla edellyttää tietyömaalla vallitsevien sujuvuustekijöiden tunnistamista. 
Niiden pohjalta tulisi tunnistaa työmaiden toteutuksen yhteys eri sujuvuustekijöihin. Nii-
den työmaalla vaikuttavien käytäntöjen ja liikenteellisten ominaisuuksien tunnistaminen, 
joihin voidaan kustannustehokkaasti vaikuttaa, mahdollistaa toimenpiteiden kohdistami-
sen oikeisiin asioihin ja johtaa liikenteen sujuvuuden parantumiseen tietyömaalla. Ku-
vassa 11 on kuvattu liikenteen sujuvuuteen työmaan kohdalla vaikuttavia tekijöitä ja 
ovatko tekijät pääasiassa riippuvaisia tienkäyttäjistä, urakan parissa toimivista henki-
löistä ja alan toimintatavoista vai työmaakohteessa vallitsevista olosuhteista. Sujuvuus-
tekijät perustuvat luvussa 3.2 esitettyyn kuvaan 7. 
Tiestön palvelutaso 
Verkostollinen sujuvuus 
Liikenteen sujuvuus 
häiriötilanteessa 
Liikenteen sujuvuus 
tietyömaan kohdalla 
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Kuva 11. Liikenteen sujuvuustekijät työmaalla ja keinoja, joilla niihin voidaan pyrkiä vaikut-tamaan. 
Kuvassa 11 esitetyillä vaikuttamisen keinoilla voidaan vaikuttaa sekä hankkeessa toimi-
vien että tienkäyttäjien toimintaan ja sitä kautta parantaa sujuvuutta. Väyläviraston oh-
jeilla ja urakkakohtaisissa sopimuksissa esitettävin vaatimuksin sekä riittävällä ja yhden-
mukaisella työmaan valvonnalla voidaan vaikuttaa ennen kaikkea toteuttamisen laatuun. 
Työnaikaisten liikennejärjestelyjen ja -ohjauksen toteutus sisältää muun muassa liiken-
teenohjauslaitteiden sijoittelun, käytettävät materiaalit, nopeusrajoitukset, liikenteen py-
säytysten kestot sekä yllättävät tilanteet kuten konerikot. Kiertotiejärjestelyin voidaan 
saada ainakin osa liikenteestä pois työmaakohteesta, mikä sujuvoittaa sekä liikennettä 
tietyömaan läheisyydessä että itse työn toteuttamista. Myös laadukkaan ja ajantasaisen 
tiedottamisen kautta pystytään mahdollisesti vähentämään liikenteen kysyntää työmaa-
kohteessa ja lisäksi vaikuttamaan ajokäyttäytymiseen ja asenteisiin. Ajokäyttäytyminen 
riippuu lisäksi työmaan liikennejärjestelyjen selkeydestä ja perusteltavuudesta. Tien 
staattiset ominaisuudet asettavat reunaehdot työmaan toteuttamiselle. Toteuttamisessa 
joudutaan usein tekemään kompromisseja työn tekemisen ja liikenteen vaatiman kapa-
siteetin ja tilantarpeen välillä. Liikenteen verkostolliseen sujuvuuteen vaikuttavista sää- 
- tiedottaminen
- liikennejärjestelyt
-kiertotiemahdollisuudet
-sopimukset, vaatimukset
-asenteisiin 
vaikuttaminen
-raha
-ei ole
Tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuus 
Vaikuttamisen keinot 
tienkäyttäjät
- liikenne
- määrä
- koostumus
- vaihtelu
-ajokäyttäytyminen
- nopeus
- järjestelyjen 
noudattaminen
tilaaja ja toteuttaja
- työmaan kesto
-työskentelyajat
- työnaikaisten 
liikennejärjestelyjen ja -
ohjauksen toteutus
olosuhteet
- tien staattiset 
ominaisuudet
- tietyyppi
- leveys
- liittymät
- tien kunto
- pysyvä liikenteen 
ohjaus (esim. 
muuttuvat opasteet)
-sää (ja keli)
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ja keliominaisuuksista työmaan sujuvuuteen vaikuttavat pääasiassa ilman lämpötila, sa-
demäärä sekä ajoradan pinnan lämpötila. Näihin ei luonnollisesti pystytä vaikuttamaan, 
joten työt on sopeutettava vallitsevien olosuhteiden mukaan. Erityisesti päällystys- ja tie-
merkintätöissä säätila saattaa vaikuttaa negatiivisesti toteutuksen aikatauluihin, jolloin 
häiriön ja alhaisemman sujuvuuden kesto pitenee. 
Jos liikennemäärät ovat selvästi alhaisemmat kuin väylän välityskyky tietyön aikana, tie-
työmaan häiriövaikutus pysyy paikallisena eikä heijastu ympäröivälle tieverkolle. Ajoneu-
vojen keskinäinen vuorovaikutus ei lisäänny kohtuuttomasti ja sujuvuus säilyy hyvänä. 
Subjektiivinen sujuvuus vaihtelee aina tienkäyttäjäkohtaisesti, mutta myös objektiivinen 
sujuvuus voi olla hyvin erilainen eri tienkäyttäjillä. Esimerkiksi työmaalla, jossa liikenne 
joudutaan aika ajoin pysäyttämään, häiriö on jonoon ensimmäiseksi saapuvalle suurem-
man viivytyksen vuoksi selvästi suurempi kuin viimeiselle. 
Tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuutta parantamalla voidaan vähentää tietyö-
maasta aiheutuvia aika-, ajoneuvo-, onnettomuus- ja ympäristökustannuksia. Konkreet-
tisemmin se tarkoittaa tietyömaan liikenteelle aiheuttamien viivytysten, pakokaasupääs-
töjen ja polttoaineen kulutuksen pienenemistä, onnettomuusriskin laskua sekä tienkäyt-
täjien ajomukavuuden parantumista. (Tielaitos 2000.) 
Keinot tilapäisten liikenteen häiriöiden kuten tietyömaiden aiheuttamien viivytysten pie-
nentämiseksi voidaan jakaa tarjontaan ja kysyntään vaikuttaviin keinoihin. Tarjontaa pa-
rantavia keinoja ovat työmaan keston lyhentäminen, toimien ajoittaminen ruuhkatuntien 
ulkopuolelle, kapasiteetin säilyttäminen (esim. väliaikaiset ruuhkasuunnan perusteella 
ajosuunnan määräävät kaistat, kaistaleveyden ja -määrän säilyttäminen), kaistan tarjoa-
minen pientareelle, työturvallisuus ja kiertotiet. Kysyntään vaikutetaan asettamalla tur-
valliset nopeusrajoitukset, luomalla nopeusrajoitusta tukeva työmaaympäristö ja tarjoa-
malla tienkäyttäjille informaatiota työmaiden sijainneista ja ajoituksista. (Falcocchio & Le-
vinson 2015.) 
Tietyömaihin liittyvä liikenteen sujuvuus on ELY-keskuksen intresseissä, koska se on 
alueellaan maanteiden tienpitoviranomainen ja töiden tilaaja. Tilaajan on mahdollista 
pyrkiä vaikuttamaan sujuvuuteen toteuttajilta edellytettävien asioiden kautta. Verkostol-
lisesta tieliikenteen sujuvuudesta vastaa liikenteenhallinnan keinoin ennen kaikkea ITM 
Finland. 
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3.5 Näkemyksiä liikenteen sujuvuudesta päällystystyömaalla 
Haastatteluissa nousseet kehityskohteet ja -toiveet painottuivat päällystystyömaihin, 
mikä ohjasi työn painotusta tarkastelemaan päällystystyömaita tarkemmin. Luku pohjau-
tuu haastatteluihin. 
Päällystystyömaan läpi kulkeva liikenne sujuu haastateltavien mukaan ”yllättävän” hyvin, 
kun työnteolle asetetut, vuorokaudenaikoihin pohjautuvat aikarajoitukset on katsottu 
tarkkaan. Työnaikaisten ongelmien määrän on koettu vähenevän vuosi vuodelta. Haas-
tateltavat pitivät tärkeänä työmaan sujuvuuden kannalta, että kohdekohtaiset haasteet 
osataan tunnistaa ennakkoon. Suunnitteluvaiheessa tehty tarkka alkutyö helpottaa työ-
maanaikaista toimintaa. Päällystystöissä paras työmaan läpi kulkevan liikenteen suju-
vuus saavutetaan haastateltavien mukaan pitämällä työn kaistavaraus mahdollisimman 
lyhyenä. Tämä onnistuu työmaahenkilöstön toimiessa ohjeiden mukaan siirtämällä oh-
jausaitaa aina, kun vaadittavan työtilan puolesta on mahdollista. 
Pääsääntöisesti toimitaan tilaajan urakkapapereihin asettaman työaikarajoituksen mu-
kaan ja tämän pohjalta urakoitsija laskee kustannukset. Urakoitsija on joissakin tapauk-
sissa tehnyt aloitteen työskentelyaikojen kohdekohtaiseen laajentamiseen, jolloin on 
saatettu yhteistyössä tarkastella, olisiko liikennemäärien puolesta edellytyksiä tehdä 
töitä väljemmällä aikaikkunalla ilman että sujuvuus kärsii liikaa. Joissakin kohteissa ura-
koitsija on itse laskenut manuaalisesti liikennettä saadakseen työaikarajoituksia väljem-
miksi, mutta yleensä pohjatietona käytetään yleisen liikennelaskennan avulla tuotettua 
liikennemäärätietoa. 
Tieliikenteen sujuvuutta radikaalisti heikentävä tekijä on ruuhkautuminen. Päällystystyö-
mailla ruuhkautumista voidaan tehokkaimmin välttää tekemällä töitä yöaikaan, kun lii-
kennemäärät ovat huomattavasti päiväsaikaa pienempiä. Haastatellut urakoitsijat valit-
sisivat kuitenkin mieluummin kohtuullisen ruuhkautumisen ja päivätyön kuin yötyön kuor-
mittavuuden ja riskit. Muita haastatteluissa esiin nousseita keinoja ruuhkautumisen vält-
tämiseksi ovat liikenteenohjaajien riittävä ohjeistus sekä päällystystyön etenemisen seu-
ranta ja hallinnointi. Liikenteenjärjestelijän tai työnjohtajan pitää tarkkailla tilannetta, 
koska liikenteenohjaaja ei välttämättä näe jonon päätä eikä tällöin tiedä jonon pituutta. 
Ruuhkautumiseen voidaan reagoida pidentämällä liikenteen läpimenoaikoja eli vihreän 
liikennevalon kestoa. Erään haastateltavan mukaan yksi ruuhkautumisen mittari on jo-
non venyminen alennetun nopeusrajoituksen ulkopuolelle, mutta silloin tilanne on jo hä-
lyttävä. 
Viime kädessä työmaan aloitusta arvioitaessa työnjohdon rooli korostuu, koska työnjoh-
taja on paikalla ennen kuin työt aloitetaan. Työnjohtajan tulisi havaita, jos liikennemäärä 
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on niin suuri, ettei töiden aloittaminen sillä hetkellä ole järkevää. Ohjaajien puheyhteys, 
työmaahenkilöstöltä saatavat tiedot ja toimijoiden henkilökohtaiset arviot riittävät haas-
tateltavien näkemyksen mukaan takaamaan työmaan läpi kulkevan liikenteen sujumi-
sen. 
Haastateltavilla on vuosittain ollut muutamia päällystyskohteita, joissa pahempi ruuhkau-
tuminen on tapahtunut. Tapaukset eivät kuitenkaan ole varsinaisesti johtuneet väärän-
laisista toimintatavoista tai huonosta aikaikkunasta, vaan päivän erityispiirre kuten jokin 
tapahtuma, on jäänyt huomioimatta. Jos osuus on ruuhkautumassa tai ruuhkautunut, ei 
päällystystyötä ole välttämättä järkevää jatkaa esimerkiksi risteysalueelle. Hyvin pa-
hassa ruuhkatilanteessa työt on joskus jouduttu lopettamaan kesken työvuoron, mutta 
se vaikuttaa haastattelujen perusteella olevan melko harvinaista. Jos päällystystyöt aloi-
tettaessa huomataan, että työ aloitettiin liian aikaisin, haastateltavien mukaan tavallisesti 
siedetään työvuoron aikana tapahtuva ruuhkautuminen ja pyritään jatkossa välttämään 
ruuhkautuminen muuttamalla työn aloitusaikaa seuraavana päivänä. Intressit työn py-
säyttämiseen ja palvelutason säilyttämiseen mahdollisimman hyvänä ovat kuitenkin en-
nen kaikkea työn tilaajalla eivätkä urakoitsijalla, joten työn keskeyttämistä tällaisissa ti-
lanteissa olisi jotenkin edellytettävä tilaajan puolelta. 
3.6 Liikenteenhallinta ja tietyömaista tiedottaminen 
Liikenteenhallinnan toimien avulla pyritään turvallisempaan ja sujuvampaan liikentee-
seen. Tavoitteena on myös vähentää liikenteen päästöjä ja hyödyntää väyläkapasiteettia 
tehokkaammin, hillitä liikenteen kysyntää sekä vaikuttaa kulkutavan, reitin ja matkan tai 
kuljetuksen ajankohdan valintaan. Tieliikenteessä liikenteenhallintaan liittyvät osa-alueet 
ovat liikenteen tiedotus, liikenteen ohjaus, kysynnän hallinta, kaluston ja kuljetusten hal-
linta, häiriönhallinta sekä kuljettajan tuki- ja valvontajärjestelmät. (Schirokoff et al. 2013.) 
Myös tiedonkeruu- ja hallintajärjestelmät voidaan lukea liikenteenhallintaan (Kosonen & 
Kulmala 2004). 
Tietyömaa on liikenteen häiriö, joten sitä tulee liikenteenhallinnan näkökulmasta tarkas-
tella erityisesti häiriönhallinnan kautta. Toisin kuin esimerkiksi onnettomuudet tai huono 
sää, tietyömaat ovat ennustettavissa (Luoma 1998, s. 21). Ennakkotieto tietyömaista on 
ennen kaikkea tilaajalla ja pääurakoitsijalla, mikä mahdollistaa kohdekohtaisen ennak-
kosuunnittelun eri tavalla kuin esimerkiksi onnettomuustilanteessa. 
Tietyömaajärjestelyt sisältävät paljon liikenteenhallinnan tekijöitä. Tilaaja määrittää raa-
mit tietyömaan liikenteenhallinnalle, josta viime kädessä vastaa urakoitsija järjestelyjen 
toteuttajana. Työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat kokonaisuudessaan liikenteenhallintaa 
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pyrkimyksenä luoda turvalliset olosuhteet niin kohteen työmaahenkilöstölle kuin liiken-
teelle rajoittamatta tarpeettomasti työn toteuttamista tai liikenteellisiä olosuhteita.  
Liikenteenhallinnan perusedellytyksenä on ajantasainen kokonaiskuva liikenteestä ja 
olosuhteista sitä tarvitsevien käyttöön (Kosonen & Kulmala 2004). Ajantasaisen koko-
naiskuvan muodostamisessa hyvin tärkeänä tekijänä on ITS (intelligent transport sys-
tems and services) eli älyliikennejärjestelmät ja -palvelut. ITS soveltaa tietojenkäsittely- 
ja tietoliikennejärjestelmiä ja -palveluita liikenteeseen ja liikenneinfrastruktuuriin (Tra-
fikverket et al. 2018). Älyliikenteen järjestelmissä siis hyödynnetään esimerkiksi elektro-
niikkaa ja tietokoneita, joiden avulla kerätään ja analysoidaan tietoa sekä toteutetaan 
liikenteenhallintaan liittyviä toimenpiteitä. Näitä ITS:n mahdollistavia järjestelmiä kutsu-
taan liikenteen telematiikaksi. ITS:stä on muodostunut merkittävä osa liikennejärjestel-
miä ja -palveluita ja sen hyödyntäminen tuo usein hyötyjä, joita voi olla käytännön toteu-
tuksen tasolla liikennejärjestelmää kehittämällä vaikeaa, jopa mahdotonta saavuttaa. 
(ITE et al. 2016, s. 940.) 
Älyliikennejärjestelmien hyödyntäminen tietyömailla parantaa sekä liikenteen että työ-
maahenkilöstön turvallisuutta ja vähentää työmaan vaikutuksia, mikä sujuvoittaa liiken-
nettä. ITS tuo aika- ja kustannussäästöjä, parantaa työn laatua sekä vähentää tienkäyt-
täjien turhautumista. (Luttrell et al. 2008; FHWA 2019b.) ITS-teknologia tarjoaa ratkai-
suja tietyömaille seuraaviin toimintoihin (FHWA 2019a):  
• liikenteen seuranta ja hallinta 
• tiedon tarjoaminen tienkäyttäjille 
• häiriönhallinta 
• tienkäyttäjien ja tietyömaan työntekijöiden turvallisuuden parantaminen 
• kapasiteetin kasvattaminen 
• liikenteen valvonta (esim. nopeusvalvonta) 
• sopimuksen kannustimien ja sanktioiden seuranta ja arviointi, suoriteperusteinen urakointi 
• tietyömaan suunnittelu. 
Joitakin ITS:ään perustuvia ratkaisuja käsitellään luvussa 4. Oleellista älykkäiden järjes-
telmien tuomisessa tietyömaille on ratkaisujen reaaliaikaisuus, siirrettävyys, automaatti-
suus sekä luotettavuus (Pant 2017). 
Tiedotuksen vaikutukset ovat yleisiä ja vaikeita mitata, jolloin sen hyötyä on vaikeaa to-
distaa. Usein tiedottamisen odotetaan tehostavan jonkin muun toimenpiteen vaikutusta. 
ITS:n merkitys tienkäyttäjille kohdistettavassa tiedottamisessa on suuri. Tiedottamista 
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voidaan tehdä kolmella tasolla: liikkujan strategisen, taktisen ja operationaalisen päätök-
senteon tueksi. Strategisen päätöksenteon avuksi tarjottava tieto auttaa tienkäyttäjää 
varautumaan ja vaikuttaa tasoista merkittävimmin liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuu-
teen. Taktisen tason päätöksenteko määrää kuljettajan vuorovaikutuksen muiden liikku-
jien kanssa kuten nopeudenvalinta, ohitukset ja etäisyys toisiin liikkujiin. Operationaali-
sen tason päätökset ovat ajoneuvon välittömään ohjaamiseen ja hallintalaitteiden käsit-
telyyn liittyviä. (RIL 2005, s. 387–388.) 
Liikennetiedottaminen tietyömaasta tapahtuu joko ennen matkaa tai matkan aikana. Tie-
työmaista tiedottamisella pyritään saamaan tienkäyttäjät ymmärtämään ja hyväksymään 
palvelutason huononeminen (Innamaa & Pursula 2002, s. 22). Usein lehdissä tai työ-
maakohteessa tarjottava tieto tulevasta tietyömaasta ei kuitenkaan tavoita tienkäyttäjää. 
Tällöin häiriö on tienkäyttäjälle odottamaton ja huonontaa koettua sujuvuutta (Luoma 
1998). Tienkäyttäjän tavoittava ennakkotieto reitillä olevasta sujuvuutta alentavasta tie-
työmaasta voi yksin parantaa sujuvuuskokemusta verrattuna tilanteeseen, jossa tien-
käyttäjä ei tiedä edessä olevasta tietyöstä. Näin toteutettava strategisen päätöksenteon 
tueksi saatava tieto auttaa varautumaan sekä henkisesti että matkaan varattavan ajan 
osalta, jolloin häiriötä saatetaan pitää hyväksyttävämpänä. Saamalla ennakkotiedon rei-
tillä olevasta tietyöstä tienkäyttäjät voivat huomioida asian matkan suunnittelussa esi-
merkiksi reitin, matkan ajankohdan ja matkaan varattavan ajan tai kulkutavan osalta. 
Strategista päätöksentekoa tukeva tiedottaminen sujuvoittaa tietyömaan läpi kulkevaa 
liikennettä, jos sen avulla onnistutaan vähentämään tai ainakin tasaamaan liikenteen ky-
syntää tietyömaakohteessa sekä vaikuttamaan tienkäyttäjien suhtautumiseen sujuvuu-
den väliaikaisesta heikentymisestä.  
Tiedotettavia asioita ovat esimerkiksi tehtävät toimenpiteet, tietyömaan aloitus- ja lope-
tuspäivät, työskentelyajat ja arvio tienkäyttäjälle aiheutuvasta haitasta. Tietyömailla lii-
kenteen sujuvuuden parantamiseen pyrittäessä automaattisten liikenteen tiedotusjärjes-
telmien tietotarpeita ovat tietöiden sijainti, alkamis- ja päättymisajankohta, tiedotus kier-
toreiteistä ja liikenteelle aiheutuvien viivytysten keskiarvo (Kulmala & Luoma 2001a, 
Innamaan & Pursulan 2002, s. 30 mukaan). 
Perinteisiä, passiivisen tiedottamisen keinoja tietyömaiden kohdalla ovat kohteeseen 
pystytettävät painetut tiedotustaulut ja liikennemerkit sekä ennakkoon lehdissä ja ELY-
keskuksen internetsivuilla esitettävät kuulutukset (esim. Liikennevirasto 2017b, s. 7). 
ELY-keskukset hoitavat tietyömaiden ennakkotiedotuksen ja kuulutuksiksi kutsuttavat 
tiedotteet tulevista töistä ovat kaikkien nähtävillä lehdissä ja ELY-keskuksen nettisivuilla. 
Lisäksi ELY-keskuksilla on ollut joitakin hankkeita, joissa esimerkiksi Facebookissa joko 
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ELY-keskuksen tai hankkeelle luotujen sivujen kautta on tarjottu tietoa työmaasta. Tie-
dotus hankesivujen kautta vaikuttaa kuitenkin olevan melko yleisinformatiivista eikä sen 
päätarkoitus ole parantaa sujuvuutta. 
Aktiivisen liikennetiedottamisen kanavia ovat matkapuhelimet ja navigaattorit, sekä kau-
palliset ja valtion toimijoiden internet-sivut kuten TMFG:n Liikennetilanne-palvelu (TMFG 
2019), Yle, kaupalliset radiokanavat ja erilaiset rajapintapalvelut (Liikennevirasto 2018b; 
RIL 2005, luku 8.2). Tien varsilla olevia kiinteitä digitaalisia tiedotustauluja hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan. Digitaalisia tiedotus- tai nopeusrajoitusmerkkejä on saatavilla 
myös siirrettävinä, mutta korkeiden kustannusten vuoksi ne eivät ole toistaiseksi yleisty-
neet tietyömailla. Monet aktiivisen liikennetiedottamisen tavat perustuvat vahvasti ITS:n 
hyödyntämiseen. Radion kautta liikennetiedottaminen on joillakin kanavilla runsasta ja 
auttaa kanavan kuuntelijoita arvioimaan, onko häiriö hyväksyttävä vai pitäisikö etsiä kier-
toreitti. Tiedottaminen perustuu tieliikennekeskusten laatimiin liikennetiedotteisiin ja ra-
diokanavan kuuntelijoiden tietoihin. Haastattelujen perusteella sosiaalista mediaa kuten 
Facebookia ja Twitteriä on jonkin verran hyödynnetty työmaista tiedottamisessa. 
Liikennetiedottamiseen on viime vuosina panostettu, mistä esimerkkinä on TMFG:n Lii-
kennetilanne-palvelu (TMFG 2019). Palvelu tarjoaa nähtäville TMFG:n, Väyläviraston ja 
Traficomin keräämiä tietoja liikenteestä. Tietyömaat ovat yksi palvelussa esitettävistä lii-
kenteen häiriötyypeistä. Tiedot tarjotaan myös avoimeen rajapintaan, jolloin ne ovat kau-
pallistenkin toimijoiden hyödynnettävissä. Tietyötiedotteilla välitetään tieto liikennettä 
häiritsevistä tietöistä, niiden kestosta, haitta-asteesta ja mahdollisista erikoisjärjestelyistä 
kuten käytössä olevasta alennetusta nopeusrajoituksesta. Haitta-asteelle on kolmipor-
tainen luokitus: ei haittaa liikenteelle, haittaa liikenteelle ja merkittävää haittaa liiken-
teelle. (TMFG 2019.) 
Vastuu työmaanaikaisen liikennetiedon tuottamisesta jakaantuu ELY-keskuksen, tielii-
kennekeskuksen ja työn toteuttajan kesken. Nykytilanteessa vastuu vaikuttaa pääsään-
töisesti jakautuvan siten, että ennakkotiedotus tietyömaan toteuttamisesta on ELY-kes-
kuksella, työmaan aiheuttaman haitan ennakkoarviointi urakoitsijalla ja työmaanaikainen 
tiedottaminen tieliikennekeskuksella. ELY-keskus, tieliikennekeskus ja pääurakoitsija te-
kevät haastattelujen perusteella yhteistyötä tiedottamisen ja tiedonkulun varmista-
miseksi. Tiedottamisen tehostaminen vaatisi todennäköisesti vastuiden selkeyttämistä ja 
tiiviimpää yhteistyötä. Sujuvuuden parantamista tiedottamisen keinoin käsitellään tar-
kemmin haastattelujen pohjalta luvussa 4.4. 
39  
3.7 Yhteenveto 
Suomen maanteiden välityskyky riittää pääasiassa hyvin välittämään niihin kohdistuvan 
liikenteen kysynnän. Näin ollen tietyöstä aiheutuva tien välityskyvyn aleneminen ei vält-
tämättä tarkoita ruuhkautumista ja ongelmia liikennevirrassa. Kuitenkin tietyömaat ai-
heuttavat aina sujuvuushaittaa liikenteelle. Liikenteen sujuvuutta käsiteltäessä oleellisia 
sujuvuuteen liittyviä termejä ovat myös saavutettavuus, toimivuus ja palvelutaso. Käytet-
tävä termistö ja termien määritelmät eivät ole kirjallisuusaineiston perusteella kovin yk-
siselitteisiä. Liikenteen sujuvuustekijöitä on lukuisia, joista useaan tietyömaa vaikuttaa. 
Näiden tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tiedetään, millaisin toimenpitein tietyö-
maan liikenteelle aiheuttamaa sujuvuushaittaa voidaan vähentää. Toimenpiteiden vaiku-
tusten arvioimiseksi liikennettä mallinnetaan ja mitataan. 
Päällystysurakoiden parissa työskentelevät haastateltavat ovat tyytyväisiä liikenteen su-
juvuuteen päällystystyömaalla. Joitakin ruuhkautumisia on haastateltavien kohteissa ta-
pahtunut vuosittain, mutta niiden ei koeta johtuvan työmaan toteutuksesta vaan alhai-
semmalle välityskyvylle liian korkeasta liikenteen kysynnästä. Ruuhkautumisen taustalla 
voi olla virheellisiä ennakkoarvioita, joiden vuoksi tietyötä tehdään väärään vuorokau-
denaikaan tai jokin huomioimatta jäänyt, liikennettä lisäävä tapahtuma.  
Tiedottamisen merkitys tienkäyttäjien kokemaan sujuvuuteen on suuri. Jos tiedottami-
sella pystytään tienkäyttäjien tietoisuuden lisäksi vaikuttamaan myös käytökseen, voi-
daan parantaa myös objektiivista eli mitattavissa olevaa sujuvuutta. Tiedottamisen vai-
kutuksia ja todellisia hyötyjä on vaikeaa arvioida tarkkaan, koska sitä ei pystytä mittaa-
maan ja se usein tehostaa muiden toimenpiteiden vaikutuksia. Tietyömaihin ja maantei-
hin liittyvien toimijoiden välillä tiedottamiseen liittyvät vastuut ovat epäselviä. Jos tiedot-
tamista halutaan tehostaa, tulisi vastuita selkeyttää. 
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4. TIETYÖMAAN AIHEUTTAMAN SUJUVUUSHAI-TAN VÄHENTÄMINEN 
Maantieliikenteen sujuvuuden nykytilaa ja mahdollisia parantamiskeinoja pyrittiin tässä 
tutkimuksessa selvittämään haastattelemalla kahdeksaa maanteiden sillankorjaus- ja 
päällystysurakoiden parissa työskentelevää henkilöä. Luvussa esitetyt ratkaisut perus-
tuvat haastatteluissa esiin nousseisiin asioihin sekä toimijoiden käytännön kokemuksiin 
ja asiantuntijuuteen pohjautuviin näkemyksiin. Joihinkin haastateltavien esiin tuomiin asi-
oihin on pyritty löytämään myös kirjallisuuslähteitä ja ne on tuotu tekstissä esiin. 
Luvuissa 4.1, 4.2 ja 4.3 esitettyjen ratkaisujen osalta ensimmäisissä tekstikappaleissa 
kerrotaan haastatteluissa esiin nousseita asioita, joita sitten niitä seuraavassa, viimei-
sessä ratkaisuun liittyvässä tekstikappaleessa kommentoidaan. Luvussa 4.4 haastatte-
lutulosten kommentti on luvun lopussa. 
4.1 Käytössä olevia toimintatapoja 
Luvussa käsitellään haastatteluissa esiin tuotuja, hyväksi koettuja ratkaisuja, joihin tie-
työn toteutuksessa kiinnitetään huomiota ja joiden katsotaan vähentävän työmaasta ai-
heutuvaa liikenteen sujuvuushaittaa. Ratkaisujen yhteydessä myös analysoidaan lyhy-
esti haastateltavien näkemyksiä ja pyritään selkeyttämään ratkaisun merkitystä liiken-
teen sujuvuudelle, jos se ei käy haastatteluaineistosta suoraan ilmi. 
 
Kaksiajorataisten teiden ramppien sulkeminen päällystystyön ajaksi parantaa työ-
turvallisuutta ja helpottaa urakoitsijan työtä muun muassa nopeuttaen työn suorittamista. 
Tällainen järjestely tulee toteuttaa hiljaisen liikenteen aikaan, eikä etäisyys edelliseen tai 
seuraavaan ramppiliittymään saisi olla kohtuuttoman pitkä. (Liikennevirasto 2017a, s. 
22.) Toimintatapa on ollut käytössä muutaman vuoden. Haastatellut urakoitsijat ovat ko-
keneet sen hyväksi ja liikenteelle toimintatavasta aiheutuva haitta nähdään kokonaiselin-
kaaressa hyvin lyhyenä. 
Liikenteen sujuvuuden kannalta rampin sulkeminen voi olla tienkäyttäjälle usein yllätys, 
vaikka siitä tiedotetaankin kohteessa ennakkoon. Tällöin kiertoreitin käyttämisestä ai-
heutuva viivytys voi aiheuttaa yksittäiselle tienkäyttäjälle harmia aiheuttaen esimerkiksi 
myöhästymisen. Kuitenkin matka-aika olisi normaalia pidempi siinäkin tapauksessa, jos 
41  
päällystystyömaan läpi ajettaisiin. Kiertotiejärjestelyin vältytään pysäytyksiltä ja alenne-
tuilta nopeuksilta, jolloin tienkäyttäjän kokemus sujuvuudesta voi olla parempi, vaikka 
viivästys ei olisikaan lyhyempi.  
 
TMA-törmäysvaimentimen käyttöä edellytetään nykyisissä ohjeissa monissa tietöissä. 
Lyhenne TMA tulee sanoista ”Truck Mounted Attenuator” ja sillä tarkoitetaan ajoneuvoon 
tai esimerkiksi peräkärryyn kiinnitettävää törmäysvaimenninta (Liikennevirasto 2015b). 
Kaikki haastatellut toimijat kokivat ratkaisun toimivana helpon liikuteltavuuden ansiosta 
ja ennen kaikkea turvallisena. TMA-törmäysvaimentimen käyttö nähtiin haastatteluissa 
niin turvallisena, että lyhytkestoisissa töissä kiinteiden järjestelyjen osittainen korvaami-
nen TMA:lla ei vaarantaisi turvallisuutta, mutta parantaisi liikenteen sujuvuutta järjeste-
lyjen nopeutuessa. 
Harjun et al. (2013) Liikennevirastolle laatiman selvityksen perusteella TMA:n turvalli-
suushyödyt näkyvät toimijoiden asenteiden lisäksi myös onnettomuustilastoissa. TMA 
suojaa työmaahenkilöstöä ja törmäyksen sattuessa laskee henkilövahinkojen vakavuutta 
pienentäen merkittävästi törmäysvoimia. Ratkaisun liikenteellinen sujuvuushyöty on vä-
liaikaisten liikennejärjestelyjen mahdollisessa vähentymisessä ja sen myötä nopeam-
massa toteuttamisessa. 
 
Saattoauto on tietyömaakalustoon kuuluva ajoneuvo, jonka avulla on tarkoitus ohjata 
tienkäyttäjät turvallisesti ja sujuvasti päällystystyömaan ohi. Ajoneuvo kulkee tietyömaan 
ohjausvälillä eli sillä osuudella, jolla kaistoja on suljettu, edestakaisin keräten liikenteen-
ohjausaidalle kertyneen ajoneuvojonon peräänsä ja johdattaen jonon tietyömaan läpi. 
Haastateltavat ovat kokeneet saattoauton käyttämisen päällystystöissä todella hyväksi 
ratkaisuksi ennen kaikkea turvallisuuden kannalta, mutta sillä nähtiin olevan myös suju-
vuushyötyjä.  
Alemmalla tieverkolla saattoauton ei koettu olevan tarpeellinen, koska sillä ei välttämättä 
ole saatettavaa. Saattoauton määräämisessä koettiin olevan alueellisia eroja ELY-kes-
kusten välillä. Käytännön yhtenäistämiseksi valtakunnallisesti ehdotettiin liikennemäärä-
rajaksi noin 2500 ajon./vrk, jota suuremmilla liikennemäärillä saattoautoa käytettäisiin. 
Lisäksi kuumennustöissä saattoauto voisi erään haastateltavan mielestä olla poikkeuk-
setta käytössä mahdollisen heikon näkyvyyden vuoksi. 
Saattoauto ei lyhennä matka-aikaa, joka tietyömaan ohittamiseen kuluu. Näin ollen vii-
vytyksiä mittaamalla sujuvuushyötyä tuskin voidaan perustella. Ratkaisulla saavutettava 
hyöty riippuu tarkasteltavista asioista. Saattoauton käyttö parantaa liikenteen sujuvuutta 
42  
alentaen ja tasaten tienkäyttäjien nopeuksia sekä yksittäisen tienkäyttäjän nopeuden-
vaihteluja, jolloin liikennevirta tasaantuu. Lisäksi se selkeyttää työmaan läpi ajamista 
tienkäyttäjälle. Debnath et al. (2016) ovat tehneet tutkimuksessaan samankaltaisia joh-
topäätöksiä. 
 
Nopeusrajoitusten nostaminen työaikojen ulkopuolella tai vähintään viikonloppuisin 
on määritetty ohjeessa (Liikennevirasto 2017b) ja haastateltujen urakoitsijoiden mukaan 
nopeusrajoitusmerkit käännetään näyttämään korkeampaa nopeusrajoitusta sen ollessa 
mahdollista. Merkkien kääntö tehdään manuaalisesti, mikä sai tilaajan edustajan epäile-
mään haastattelussa, käännetäänkö merkit oikeasti aina, kun se olisi työvuorojen ulko-
puolella mahdollista. Ratkaisuksi merkkien kääntämistyön vähentämiseksi haastatte-
luissa ehdotettiin digitaalisia nopeusrajoitusmerkkejä. 
Digitaalisten nopeusrajoitusten käyttöönottoa on käsitelty tarkemmin luvussa 4.2. Käy-
tettäessä perinteisiä nopeusrajoitusmerkkejä ohjeessa esitettyjen vaatimusten toteutu-
mista on käytännössä mahdoton seurata, koska tietyöjärjestelyjen valvonta työaikojen 
ulkopuolella on hyvin satunnaista eikä merkkien kääntötyöstä pidetä kirjaa. Merkkien 
kääntämisellä on todennäköisesti välittömiä vaikutuksia sujuvuuteen, mutta myös pidem-
män aikavälin hyötyjä. Välittömiä vaikutuksia ovat matka-aikojen lyheneminen sekä no-
peushajonnan tasaantuminen, kun rajoituksia noudattavien tienkäyttäjien ajonopeudet 
nousevat ja sitä kautta liikennevirta tasaantuu. Pidemmällä aikavälillä alennettujen no-
peusrajoitusten uskottavuus voi parantua niiden ollessa paremmin perusteltuja. 
 
Selkeä visuaalinen ilme on haastateltavien mukaan tavoitteena jokaisella tietyömaalla. 
Selkeät ajojärjestelyt parantavat liikenteen sujuvuutta tienkäyttäjien ajaessa oikeasta 
paikasta ja määrätyllä nopeudella. Haastateltavien mukaan selkeyteen pyritään pitä-
mällä merkit suorassa, noudattamalla ohjeiden mukaisia kaistaleveyksiä ja etäisyyksiä 
esimerkiksi tienvarsimerkkien asettelussa sekä tekemällä siirtymistä selkeitä. Siltatyö-
mailla tärkeitä toimenpiteitä sujuvuuden kannalta ovat lisäksi vanhojen ajoratamerkintö-
jen poisto ja väliaikaisten merkintöjen tekeminen sekä niiden kunnon seuranta. Selkey-
teen voidaan vaikuttaa merkittävästi myös materiaalivalinnoilla, mutta usein kustannus-
tekijät rajoittavat urakoitsijan tekemiä materiaalivalintoja. 
Selkeä visuaalinen ilme auttaa tienkäyttäjää ajamaan tarkoituksenmukaisesti ja parantaa 
ajomukavuutta vähentämällä tienkäyttäjän epävarmuutta oikeasta ajotavasta. Tärkeänä 
tekijänä selkeyteen pyrittäessä on eri tietyökohteiden ilmeen yhtenäisyys tehtävästä 
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työstä tai kohteen maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Siihen voidaan vaikuttaa oh-
jeistuksella sekä oikeanlaisen toteutustavan varmistamisella. 
 
Liikenteenohjaajien perehdyttäminen vaaditaan jokaisella maantietyömaalla. Työ-
maakohtaisen perehdyttämisen lisäksi liikenteenohjaajilta vaaditaan voimassa oleva ajo-
kortti sekä Tieturva 1 -pätevyys. (Liikennevirasto 2015b.) Sopimuskäytännöt liikenteen-
ohjauksen osalta ovat haastattelujen perusteella erilaisia: yksi urakoitsija ostaa aliura-
kointina koko liikennejärjestelyjen suunnittelun ja liikenteenohjauksen siihen erikoistu-
neelta yritykseltä, kun taas toinen ostaa sen vuokratyönä joko liikennejärjestelyjä teke-
vältä yritykseltä tai tavallisesta vuokratyöfirmasta. Myös omaa henkilöstöä käytetään. 
Työntekijöiden pätevyys varmistetaan haastateltavien mukaan kaikissa tapauksissa pe-
rehdyttämällä työntekijä työmaalle. Joillekin haastatelluista urakoitsijoista riittää tiettyjen 
koulutusten varmistaminen työnhakijalta, kun toinen haluaa kouluttaa liikenteenohjaajat 
itse. Itse koulutettaessa saadaan mahdollisuus arvioida samalla työntekijän soveltuvuus 
tehtävään. Nykyisin itse liikenteenohjaajansa kouluttavat näkivät Tieturva 1 -koulutuksen 
siirtymisen Väylävirastolle ja verkkokoulutukseksi isona miinuksena juuri siksi, että työn-
hakijoiden osaamisesta ja pätevyydestä on vaikea työnantajana varmistua. Vaikka tilaa-
jalla ei ole suoraa yhteyttä liikenteenohjaajiin, se luottaa liikenteenohjaajien pätevyyteen 
ja urakoitsijan toimintaan myös tässä asiassa. Liikenteenohjaajien koettiin osaavan työ-
tehtävänsä eikä heidän ohjaustehtävässä tekemien henkilökohtaisten arvioiden nähdä 
olevan merkittävä riskitekijä sujuvuudelle. Tekniikan ja uudenlaisten innovaatioiden hyö-
dyntämistä arvioiden tukena esimerkiksi pysäytysaikojen ja jonopituuksien kohdalla ei 
nähty haastatteluissa tarpeellisena. 
Vaikka kirjavia sopimuskäytäntöjä ei nähty haastatteluissa liikenteen sujuvuuden tai tur-
vallisuuden kannalta ongelmana, todennäköisesti ne luovat jonkinlaista hajontaa liiken-
teenohjaajien osaamiseen ja toimintaan. Liikenteenohjaajien toiminnan perustuessa kui-
tenkin aina jossain määrin henkilökohtaisiin arvioihin, ei toiminnassa tule pyrkiä täysin 
samanlaisiin tilannekohtaisiin ratkaisuihin. Pääasia on, että liikenteenohjaajilla on riittävä 
tietämys liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta, mikä ohjaa henkilökohtaisten rat-
kaisujen tekemistä. 
4.2 Potentiaalisia ratkaisuja 
Luvussa esitellään ja arvioidaan haastatteluissa käsiteltyjä keinoja, jotka haastateltavien 
näkemyksen mukaan vähentävät tietyön liikenteelle aiheuttamaa sujuvuushaittaa. Käsi-
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teltyjä ratkaisuja ovat digitaaliset nopeusrajoitusmerkit, sekuntilaskin, nopeusnäyttö-
taulu, reittiohjaus, moottoritien ajoradan sulkeminen päällystystyön ajaksi ja siltatyömai-
den liikennevalo-ohjauksen optimointi. 
 
Digitaaliset nopeusrajoitusmerkit mahdollistavat nopeusrajoitusten vaihtamisen ilman 
manuaalista työtä. Tällöin nopeusrajoituksen nostaminen myös lyhyemmäksi ajaksi olisi 
todennäköisempää. Haastateltavien kohteissa muuttuvia digitaalisia nopeusrajoitus-
merkkejä (myös LED-nopeusrajoitusmerkki) ei ole toistaiseksi käytetty, mutta joillakin 
kiinteillä työmailla on ollut tarkoitus ottaa niitä käyttöön tilaajan aloitteesta. Haastatelta-
vien mukaan kokeilukohteessa on tarkoitus tarkastella digitaalisten nopeusrajoitusmerk-
kien vaikutusta ihmisten ajokäyttäytymiseen. Ajatuksena on verrata perinteisten ja digi-
taalisten merkkien vaikutuksen eroja: kunnioittavatko ihmiset enemmän digitaalisesti 
osoitettua rajoitusta.  
Digitaalisten nopeusrajoitusmerkkien hyötyä mitattaessa olisi oleellista nähdä niiden 
hyöty myös laajemmin kuin vertaamalla sen vaikuttavuutta vaneriseen merkkiin. Nykyisin 
työmaa-alueiden nopeushajonta on suuri ja merkittävä osa tienkäyttäjistä ajaa ylino-
peutta. Jos nopeusrajoituksen vaihtaminen olisi helppoa, se myös todennäköisemmin 
tehtäisiin työpäivän päätteeksi kuin vaneristen merkkien kääntäminen. Yhdistämällä lii-
kennemäärätieto käytettävään nopeusrajoitukseen voitaisiin työmaalla vilkkaimman lii-
kenteen aikana myös laskea nopeusrajoituksia liikennevirran tasaamiseksi (RIL 2005, s. 
386). Lisäksi nopeusrajoitusten työmaanaikainen seuranta olisi mahdollista tekniseen 
järjestelmään tallentuvan lokitiedon kautta. Pidemmällä aikavälillä vain tarvittaessa mää-
rättävät alemmat nopeudet näyttäytyvät myös tienkäyttäjälle perustellumpina, jolloin niitä 
saatettaisiin noudattaa paremmin. Nopeushajonnan pienentyessä liikennevirta yhtenäis-
tyy ja sujuvuus paranee. 
Kansainvälisissä tutkimuksissa digitaalisten, vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien hyödyt 
näyttävät olevan selkeät. Nopeusrajoituksia noudatetaan paremmin, jolloin nopeudet 
laskevat ja nopeushajonta pienenee. Tulosten on tulkittu perustuvan muun muassa sii-
hen, että tienkäyttäjä kokee alhaisemman nopeusrajoituksen luotettavampana ja perus-
tellumpana. Tulosten perusteella on siis merkityksellistä, näytetäänkö nopeusrajoitus pe-
rinteisellä vai digitaalisella liikennemerkillä. (MDOT & Michigan State University 2003; 
Riffkin et al. 2008.) 
Lyhyen aikavälin tavoitteena voidaan pitää digitaalisten nopeusrajoitusmerkkien kokeile-
mista ja vaikutusten arviointia kiinteillä tietyömailla. Pidemmällä aikavälillä digitaalisia, 
vaihtuvia nopeusrajoitusmerkkejä ja muita vaihtuvia liikennemerkkejä voitaisiin kokeilla 
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myös joillakin päällystystyömailla. Digitaalisten nopeusrajoitusmerkkien käyttö tarjoaisi 
tilaajalle mahdollisuuden verrata nopeusrajoitusalueita työmaa-alueen sijaintiin ja saat-
taisi vähentää liikenteenjärjestelijän työtä. Digitaalisten nopeusrajoitusmerkkien käyttö 
päällystystyömailla edellyttäisi kuitenkin hyvin helposti siirrettävää tekniikkaa, koska 
kyse on liikkuvasta työmaasta. Digitaaliset nopeusrajoitusmerkit ovat melko kalliita, mikä 
rajoittaa niiden käyttöönottoa työmailla. 
 
Nopeusnäyttötaulu on haastattelujen perusteella ollut joskus käytössä niin liikkuvilla 
kuin kiinteillä tietyömailla. Useamman haastateltavan kokemus niiden käytöstä oli, että 
työmaan läpi ajavan ajoneuvon nopeutta mittaava ja sen nopeuden näyttävä taulu alen-
taa liikenteen nopeuksia ja parantaa siten ainakin turvallisuutta. Siitä huolimatta nopeus-
näyttötaulujen käyttö vaikuttaa tällä hetkellä olevan hyvin vähäistä. Riskinä nopeusnäyt-
tötaulujen käytössä on ainakin päällystystyömaalla, jossa työntekijät ovat kaistalla, että 
autoilijan huomio keskittyy työntekijän sijaan liikaa nopeusnäyttöön. Suomessa myytäviä 
nopeusnäyttötauluja ovat muun muassa kuvassa 12 esitetyt ratkaisut. 
 
Kuva 12.  Kaksi esimerkkiä Suomessa käytössä olevista nopeusnäyttötauluista (Elpac 2019b). 
Sujuvuutta nopeusnäyttötaulu voi parantaa välillisesti alentaen nopeuksia ja tasaten si-
ten tienkäyttäjien nopeuksien vaihtelua, jolloin liikennevirta on tasaisempi. Nopeusnäyt-
tötaulun käyttöön liittyy riski suuremmista yksittäisen tienkäyttäjän nopeudenvaihteluista. 
Useamman sadan metrin tietyömaalla saatetaan hiljentää nopeusnäyttötaulun kohdalla, 
mutta kiihdyttää ylinopeuteen heti taulun ohittamisen jälkeen, jolloin ratkaisulla ei saavu-
teta toivottua hyötyä. Kuitenkin esimerkiksi sillankorjaustyömaat ovat yleensä hyvin pis-
temäisiä, jolloin nopeusnäyttötaulun vaikutusalue on riittävä. 
 
Liikennevalojen yhteyteen asennettavaa sekuntilaskinta, joka näyttää jäljellä olevan 
ajan punaisen valon vaihtumiseen vihreäksi, on kokeiltu joskus kiinteillä tietyömailla. Ti-
laajan edustajan kokemus ratkaisusta oli positiivinen ja keinon oli koettu vähentäneen 
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punaisia päin ajamista. Ratkaisulla saavutettava hyöty on haastateltavan mukaan tien-
käyttäjien turhautumisen ja siitä johtuvien intuitiivisten riskiratkaisujen väheneminen, kun 
odotusajan pituus tiedetään. Liikenteenohjauksen noudattaminen taas on sujuvuuden 
edellytys. Odotusajan näyttävä taulu sisältää riskin vaaralliseen ajokäyttäytymiseen, jos 
odotusaika on tienkäyttäjän mielestä kohtuuttoman pitkä. Siltatyömaat ovat lyhyitä, jol-
loin odotusaikakin on kohtuullinen ja ratkaisu sopii niille hyvin. Kuvassa 13 on esimerkki 
Suomessa myytävästä liikennevalojen yhteyteen asennettavasta sekuntilaskimesta. 
   Kuva 13. Esimerkki työmailla käytettävästä siirrettäviin liikennevaloihin asennettavasta se-kuntilaskimesta (Trafino 2019). 
Sekuntilaskin soveltuu pääasiassa kiinteän (aikaohjatun) valo-ohjauksen yhteyteen, 
jossa valojen palamisajat ovat vakioita ja siten punaisen valon aika tiedetään jo valon 
vaihtuessa vihreältä punaiselle. Jos liikennevalojen palamisajoissa on käytössä liiken-
teen tunnistin kuten tutka, voidaan havaintojen perusteella muuttaa valojen palamisai-
koja. Tällöin sekuntilaskin soveltuu vain joidenkin edistyneimpien väliaikaisten liikenne-
valojen yhteyteen (Bergholm 2019). Valtaosa liikennevaloista ei pysty muuntamaan odo-
tusaikoja tutkan havaintoihin pohjautuvien pidennysten ja lyhennysten mukaan. Liiken-
nevalojen optimointia käsitellään luvun lopussa. 
 
Reittiohjausta on käytetty joissakin haastateltavien kohteissa tietyömaan läpi kulkevan 
liikenteen vähentämiseksi. Liikenteen ohjautuessa osoitetulle kiertoreitille työmaan ai-
heuttamaa haittaa ei kohdata. Päällystystyömailla reittiohjauksen käyttäminen on haas-
tateltavien kohteissa lähtenyt urakoitsijan aloitteesta ja ratkaisu on koettu toimivaksi ja 
työtä helpottavaksi ratkaisuksi. Kiertotiejärjestelyn toteuttaminen on kuitenkin usein 
haastavaa, koska katuverkolle ja yksityisteille ei saisi maantiellä tehtävän tietyön tapauk-
sessa ohjata. Urakoitsijat ovat siitä huolimatta vahvasti sitä mieltä, että kiertoteitä tulisi 
harkita useammin ja miettiä työn toteutusta tarkemmin siltä kannalta, kuinka päällystys-
työ kannattaa rytmittää, jotta kiertotiemahdollisuudet voitaisiin hyödyntää parhaiten. 
47  
Vaikka kiertoreitti voitaisiin määritellä, läpiajon tulee tässäkin tapauksessa olla kummas-
takin suunnasta mahdollista liittymiin ja kiinteistöille. Kiertotiejärjestelyt eivät siis vä-
hennä urakoitsijan työmäärää liikenteenohjauksen suhteen, mutta liikennemäärän vä-
hentymisen kautta saavutettava tietyömaahenkilöstön ja tienkäyttäjien turvallisuuden pa-
rantuminen on suurin intressi. Myös positiivisen kuvan antaminen tienkäyttäjille oman 
yrityksen työmaan toteutuksesta ja sujuvuudesta on haastattelujen perusteella urakoit-
sijalle tärkeää ja mahdollisesti vähäisempi palaute hyödyttäisi myös tilaajaa. Toisen 
suunnan ohjaaminen kiertoreitille käytännössä puolittaa työmaan ohittavan liikenteen 
eikä liikennettä tarvitse pysäyttää. Tällöin sujuvuus paranisi selvästi ainakin näennäisesti 
vältyttäessä pysäytyksiltä. Kiertoreitin tulisi järjestyä vain pienellä matkan pituuden kas-
vulla, jotta haitta sitä käyttävälle liikenteelle ei kasva suuremmaksi kuin liikenteen py-
säyttämisestä aiheutuva haitta. 
 
Moottoritien ajoradan sulkeminen päällystystyön ajaksi ja kahdella kaistalla työsken-
tely samanaikaisesti nousi urakoitsijan ideana haastatteluissa. Joillain alueilla urakoitsija 
on ehdottanut saman ajosuunnan kummankin kaistan sulkemista yhtä aikaa ja liikenteen 
ohjaamista toisen suunnan ajoradalle. Kumpaankin suuntaan jäisi tällöin yksi kaista käyt-
töön. Urakoitsijan mukaan työtehoa saataisiin nostettua 30 %, jolloin työn kokonaiskesto 
ja siten liikenteellinen haitta olisi merkittävästi pienempi. Toinen vaihtoehto olisi ohjata 
toisen suunnan liikenne rinnakkaistielle. Syyksi siihen, ettei ehdotusta ole lähdetty to-
teuttamaan, arveltiin tietyömaista aiheutuvien haittojen olevan Suomessa vielä niin pie-
niä, että tällaiselle järjestelylle ei toistaiseksi ole riittävää tarvetta. Järjestely vaikuttaisi 
myös suoraan kaupallisen palveluntarjoajan asiakasmääriin, jos työskennellään esimer-
kiksi huoltoaseman läheisyydessä. 
Koko ajoradan sulkeminen päällystystyön vuoksi ei nykyisellään ole kovin ajankohtainen 
myöskään siitä syystä, että hyvin harvoin ajoradan kumpaakin kaistaa päällystetään yhtä 
aikaa tai samana vuonna. Tilaajan edustajan mukaan kuitenkin sellaisissa poikkeusta-
pauksissa, joissa päällystystarve koskee samanaikaisesti koko ajorataa, on työtehon 
kasvu ja siten työn kokonaiskeston lyheneminen sen verran merkittävä, että käytäntöä 
kannattaa harkita. Päällystystöiden liikkuvan luonteen vuoksi ei kuitenkaan ole taloudel-
lisesti järkevää rakentaa kulkua keskikaistan yli vaan viereiselle ajoradalle ohjaamisen 
sijaan realistisempaa on käyttää rinnakkaistietä työn alla olevan ajoradan suunnassa. 
Kohteen työnaikaisten liikennemäärien on oltava kohtuulliset, jotta rinnakkaistien välitys-
kyky ei ylity. Siksi ratkaisua ei ole sujuvuuden puitteissa mahdollista toteuttaa vilkkaim-
milla moottoritieosuuksilla. Järjestelyä, jossa moottoritien ajorata suljetaan ja liikenne oh-
jataan rinnakkaistien kautta, käytettiin tilaajan tietojen mukaan vuonna 2016 valtatien 7 
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parantamishankkeen päällystystyössä, jossa koko ajorata piti uudelleenpäällystää. Työ-
tehon kasvun lisäksi tärkeänä perusteena oli työalueen rauhoittaminen liikenteeltä. Ajo-
suunnan liikenne ohjattiin rinnakkaistielle ja tilaajan näkemyksen mukaan järjestely oli 
toimiva. 
 
Siltatyömaiden liikennevalo-ohjauksen optimointi ei noussut selkeänä kehitystar-
peena haastateltavien näkemyksissä, mutta on haastattelujen perusteella ratkaisu, jota 
ehdottomasti kannattaisi ottaa laajemmin käyttöön. Liikennevalo-ohjaus sillankorjaustyö-
mailla toteutetaan haastateltavien mukaan tavallisesti kiinteällä aikaohjauksella. Liiken-
nevaloihin on siis määritelty yksi ohjelma, joka määrää vihreän ja punaisen valon pala-
misajat. Haastattelujen perusteella liikennevalojen kiertoaikaa säädetään vain erityisen 
vilkkaina päivinä kuten juhannusaattona. Tavallisesti liikennevalojen kiertoaika on tien 
liikennemäärät huomioiden mahdollisimman pitkä, jolloin pidempikin jono ehtii purkaan-
tua vihreän palaessa. Tällä tavoin vältetään ruuhkautuminen, mutta hiljaisempina vuoro-
kaudenaikoina yksittäisen tienkäyttäjän näkökulmasta turha odottelu heikentää suju-
vuutta oleellisesti. Kiinteä aikaohjaus ei huomioi liikennemäärien päivä- ja tuntitason 
vaihtelua. Liikenteen perusteella vaihtuvia tunnistinvaloja on joissakin haastateltavien 
kohteissa kokeiltu vuosia sitten, mutta niiden toiminta oli koettu epävarmaksi. Kiinteästi 
aikaohjattujen valojen toimivuus on haastateltujen mielestä riittävä. 
Vaikka toimijat tuntuvatkin olevan tyytyväisiä siltatyömailla käytettävään liikennevalo-oh-
jaukseen, on valo-ohjauksen optimointi selkeä kehityskohde liikenteen sujuvuuden pa-
rantamiseksi sillankorjaustyömailla ja muissa kiinteissä tietyömaakohteissa, joissa käy-
tetään liikennevaloja. Väliaikaisten liikennevalojen toiminnan ymmärtämiseksi haastatel-
tiin Berg & Sauso Oy:n teknistä päällikköä Joonas Muttilaista. Haastattelussa käytetty 
kysymysrunko on esitetty liitteessä A. Muttilaisen mukaan työmailla on käytössä tunnis-
timella (mikroaaltotutka) varustettuja liikennevaloja, joiden ohjelmointi tapahtuu liikenne-
valossa olevan ohjauskeskuksen kautta. Valoihin pystytään säätämään haluttu tausta-
ohjelma eli punaisen ja vihreän ajat ja kuinka valot palavat, kun tutka ei tunnista ajoneu-
voja: palaako jompaankumpaan suuntaan vihreä valo vai onko kumpikin suunta punai-
sella. Ohjelmointimahdollisuudet selviävät myös valmistajien tuote-esitteistä ja käyttöop-
paista (esim. Fabema 2019; Ramudden 2019). 
Valojen optimointi voisi yksinkertaisimmillaan tarkoittaa kahta tai kolmea erilaisin kierto-
ajoin säädettyä ohjelmaa, jotka vaihtuisivat vuorokaudenajan mukaan. Kiertoajat olisi 
muodostettu saatavilla olevien liikennemäärätietojen (joko LAM tai yleinen liikenteenlas-
kenta) pohjalta, joiden tarkkuus ja luotettavuus ovat riittävät tällaiseen liikennevalojen 
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ohjelmointiin. Jos kiertoajoissa huomataan olevan parantamisen varaa, voidaan ohjelmia 
muuttaa myös työmaan ollessa jo käynnissä. Kellonaikojen mukaan vaihtuva ohjelma 
voidaan asettaa ennakkoon, jolloin tarvetta manuaaliseen valokierron muuttamiseen työ-
maalla ei ole. Jos ohjelmaa ei ole asetettu vaihtuvaksi kellonaikojen mukaan, muutokset 
pitää tehdä kytkemällä tietokone liikennevalojen yhteydessä olevaan ohjauskeskukseen. 
Työmäärä ei ole suuri, mutta lisää kuitenkin työmaahenkilöstön tehtävien määrää. Ku-
vassa 14 on esimerkki siirrettävän liikennevalon yhteyteen asennettavasta tutkayksi-
köstä. 
 
Kuva 14. Esimerkki Suomessa myytävistä siirrettävistä tutkalla varustetuista liikenneva-loista (Trafino 2019). 
Kellonaikojen mukaan vaihtuville ohjelmille ei Muttilaisen arvioiden mukaan ole tarvetta, 
jos käytössä on tutka ja tutkan havaintoihin pohjautuvat valojen pidennykset ja lyhennyk-
set on säädetty hyvin. Silloin valokierto mukautuu automaattisesti vuorokaudenajan ja 
viikonpäivän mukaan muuttuviin liikennemääriin. Tutkaohjatun valon käyttäminen koh-
dekohtaisiin liikennemääriin perustuvin pidennyksin ja lyhennyksin on käytäntö, jota kan-
nattaisi kokeilla ja tutkia sen hyötyjä tarkemmin. Nykyiset liikennemäärätiedot, jotka koh-
teesta riippuen perustuvat LAM-pisteen tietoihin tai yleisen liikennelaskennan tuloksiin, 
ovat tutkaohjatun valon osalta riittävän tarkkoja. Kovin tarkalle ohjelmoinnin tasolle ei ole 
järkevää kustannustehokkuuden ja lähtötietojen epävarmuustekijöiden vuoksi mennä. 
Nykyisin myytävissä väliaikaisissa liikennevaloissa on Muttilaisen mukaan erittäin hyvät 
ohjelmointimahdollisuudet, mutta erilaisten ohjelmien tekeminen ei manuaalisesti ole ko-
vin helppoa. Toimivan ohjelman toteuttamiseksi tarvitaan teknisen tietämyksen lisäksi 
teoreettista tietoa liikennevirrasta ja käytännön tietoa kohteen liikenteestä eri ajankoh-
tina. Liikennevaloihin määritettävät tutkan havaintoihin perustuvat punaisen ja vihreän 
valon pidennykset ja lyhennykset pystytään tekemään helposti. Muttilainen muistuttaa, 
että pelkästään tutkan käyttäminen ei hyödytä, vaan ohjauksen tehokkuuden ja toimi-
vuuden määrää tutkan havaintoihin pohjautuva ohjelma. 
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Muttilaisen mukaan nykyiset väliaikaisten liikennevalojen tutkat ovat tarkkoja ja tunnista-
vat hitaankin liikkeen, joten auton hiljainen nopeus valoihin tullessa ei pitäisi olla on-
gelma. Valojen toimintavarmuuden kannalta on tärkeää, että tutka on riittävän korkealla 
ja se on suunnattu oikein. Tutkalle on hyvä asettaa jokin taustaohjelma, jotta valojen 
vaihtuminen voidaan taata myös seisovassa tilanteessa. 
Vähäisten haastattelujen perusteella on vaikeaa arvioida, missä määrin urakoitsijat val-
takunnallisesti käyttävät työmailla useamman ohjelman mahdollistavia tai tutkalla varus-
tettuja liikennevaloja. Trafinon mukaan tutkalla varustettuja liikennevalopareja myydään 
suunnilleen yksi kymmentä aikaohjattua liikennevaloparia kohti (Bergholm 2019). Kehit-
tyneellä tekniikalla varustetun liikennevalon käyttäminenkään ei vielä tarkoita sitä, että 
liikennevalo olisi ohjelmoitu parhaiten liikenteen tarpeisiin soveltuvaksi. Muttilaisen mu-
kaan monella tietyömaalla käytetään valo-ohjauksessa kiinteää ohjelmaa eikä tutkaa 
hyödynnetä, vaikka se olisi valossa olemassa. Syynä tähän Muttilainen arvioi olevan ko-
konaisymmärryksen puuttuminen sekä työmaa- että jälleenmyyjä- ja laitetoimittajata-
solla. Käytön vähyyden taustalla voi lisäksi olla viitseliäisyyden puuttuminen (”tärkeäm-
mät asiat” työmaalla, kiire) ja ehkä myös toimintavarmuuden kyseenalaistaminen aiem-
pien kokemusten pohjalta. Lisäksi valokierron kehittämistä hidastavat joillakin työmailla 
edelleen käytössä olevat tekniikaltaan vanhat kvartsivalot, joihin useampia ohjelmia ei 
ole mahdollista toteuttaa. Suomen markkinoilla on sekä kvartsivaloja että monipuolisem-
min ohjelmoitavissa olevia valoja, joihin voidaan asentaa myös ajoneuvotunnistin (esim. 
Elpac 2019a; Trafino 2019). 
Trafinon edustajan mukaan Trafinon myymien ohjelmoitavien liikennevalojen hinta vaih-
telee ominaisuuksista riippuen välillä 2 500–8 000 € / pari (alv 0 %). Halvimmassa mal-
lissa ei ole mahdollisuutta liikenteentunnistimelle kuten tutkalle. Tunnistimella varustet-
tujen väliaikaisten liikennevalojen hinta on noin 7 000–8 000 euroa. (Bergholm 2019.) 
Vaikka tunnistimella varustetun liikennevalon hinta on suunnilleen kolminkertainen ver-
rattuna ohjelmoitavaan liikennevaloon ilman tunnistinta, investointikustannus on esimer-
kiksi sillankorjaustyömaan kokonaiskustannuksissa merkityksettömän pieni. 
Liikennevalojen ohjelmointia ei voi edellyttää työmaahenkilöstöltä, vaan urakoitsijan tai 
tilaajan olisi todennäköisesti käytettävä konsulttia. Jos ohjelmoinnin tilaaminen olisi ura-
koitsijan vastuulla, pitäisi tilaajan pystyä edellyttämään riittävää ohjelmoinnin tarkkuutta 
ja toimivuutta urakkapapereissa tai ohjeistuksessa. Vaatimusten asettaminen on luulta-
vasti melko vaikeaa erityisesti laadullisten sujuvuustavoitteiden ja -vaatimusten puuttu-
essa. Yksinkertaisinta olisi, että tilaaja teettäisi kohdekohtaisiin liikennetietoihin perus-
tuen ohjelmoinnin taholla, joka sen osaa tehdä.  
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Valojen optimoinnin helpottamiseksi tulevaisuudessa voisi olla mahdollista muuttaa työ-
maanaikaisten liikennevalojen ohjelmaa myös etänä. Etäyhteys valoihin vaatisi tietolii-
kenneyhteyden. Yhteyden tulisi olla langaton, koska työmaan väliaikaisuuden vuoksi lii-
kennevaloja ei ole kytketty kaapeleilla tietoliikenneverkkoon kiinteiden liikennevalojen ta-
paan. Tekniikka verkkoyhteyden rakentamiseen on jo olemassa ja esimerkiksi joidenkin 
valmistajien digitaalisia nopeusrajoitusmerkkejä voidaan ohjata etänä vaikkapa känny-
källä. Muttilaisen tietojen mukaan väliaikaisten liikennevalojen valmistajat eivät kuiten-
kaan ole toistaiseksi kehittäneet valoja siihen suuntaan. Etäyhteyden hyötyinä voidaan 
nähdä ohjelmoinnin tai vähintään ohjelman vaihtamisen helppous, kun työtä ei tarvitsi 
tehdä liikennevaloon yhdistetyllä tietokoneella tai edes tietyömaalla. Lisäksi tehtyjen 
muutosten tallentaminen olisi helppoa, mikä mahdollistaa laaduntarkkailun ja voisi hyö-
dyttää tulevissa töissä. 
4.3 Tilaajan toiminnan ja sopimuskäytäntöjen kehittäminen 
Mahdollisten sujuvuutta parantavien käytännön ratkaisujen lisäksi haastatteluilla pyrittiin 
selvittämään urakoitsijoiden näkemyksiä ja toiveita tilaajan ohjeistuksiin ja vaatimuksiin, 
toimintatapoihin ja yhteistyöhön. Ehdotetuilla keinoilla ei ole suoria vaikutuksia liikenteen 
sujuvuuteen tietyömaalla, mutta välillisesti ne voivat vaikuttaa merkittävästikin. 
Haastatellut toimijat ovat havainneet viime vuosina positiivista kehitystä työmaiden to-
teuttamisessa. Tietyömaiden toteutuksen koetaan viime vuosina yhdenmukaistuneen 
niin materiaalien kuin käytäntöjen osalta ja järjestelyjen toteutustavat eivät eroa selkeästi 
eri urakoitsijoilla. Myös työmaakohteen läpi kulkevan liikenteen (esim. KVL, liikenteen 
vaihtelu) huomioiminen ennakkosuunnittelussa on haastateltavien mielestä korostunut 
merkittävästi. Kehityksen nähdään olevan tarkentuneiden ohjeiden ja vaatimusten tu-
losta. Tietyömaan valvonnan koetaan lisääntyneen, mutta sen lisäämiselle nähdään 
edelleen tarvetta. Vaikka valvontaan ollaan haastattelujen perusteella tyytyväisiä, näh-
dään siinä myös parantamisen varaa alueittaisten ja valvojakohtaisten erojen vähentä-
miseksi sekä valvojien tietämyksessä siitä, mitä ohjeissa vaaditaan. Yhdenmukaisempi 
ilme työmailla parantaa sujuvuutta, koska tienkäyttäjille järjestelyt ovat selkeämmät. 
Erään haastatellun urakoitsijan mukaan ELY-keskuksen pyrkimys tienpitoviranomaisena 
tienkäyttäjien tyytyväisyyteen näyttäytyy tietöiden anteeksipyytelynä, mikä haastatellun 
mielestä on vääränlainen lähestymistapa. Urakoitsija huomauttaa, että tietyön haittavai-
kutuksen taustalla on tarkoitus parantaa kohteen liikenneolosuhteita, jolloin väliaikaisen 
häiriön negatiivinen vaikutus tulisi hyväksyä. Tienkäyttäjien liiallinen ”kumartaminen” nä-
kyy haastatellun mukaan töiden anteeksipyytelyn lisäksi siten, että urakoitsijan turhaksi 
kokemalle palautteelle annetaan liian suuri painoarvo. 
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Ohjejulkaisut 
Haastateltujen toimijoiden mielestä Väyläviraston tietyömaihin liittyvät julkaisut ja ohjeet 
ovat selkeitä ja kattavia. Ohjekuvien koetaan olevan hyvin hyödynnettävissä suoraan 
liikenteenohjaussuunnitelmina, ja tarvittaessa sovelletaan valmiita kuvia kohteeseen so-
pivaksi. Ohjekuvien hyvä hyödynnettävyys helpottaa urakoitsijan työtä ja yhtenäistää to-
teutuskäytäntöjä. Yhtenäistyminen voi parantaa tienkäyttäjän kokemaa sujuvuutta. 
Haastateltavat nostivat esiin joitakin ohjeissa esiintyviä tulkinnanvaraisuuksia, jotka ai-
heuttavat eroja työmaiden liikennejärjestelyjen toteutukseen. Tällöin työmaat saattavat 
näyttäytyä tienkäyttäjille eri tavoin ja tienkäyttäjien mahdollinen epätietoisuus ajojärjes-
telyistä voi heijastua sujuvuuteen. Suuremmat vaikutukset tulkinnanvaraisuudella on kui-
tenkin turvallisuuteen. ELY-keskusten vaatimukset nähtiin yksimielisesti paljon tiukem-
pina kuntapuoleen verrattuna. Tiukkuus nähtiin hyvänä ja perusteltuna, koska maan-
tieympäristö sisältää riskejä erityisesti korkeiden nopeuksien vuoksi. Nykyisten ohjeiden 
mukaan toimimisen koettiin joistakin tulkinnanvaraisuuksista huolimatta johtavan hyvään 
lopputulokseen, eikä suurille muutoksille toimintatavoissa nähdä tarvetta. 
 
ELY-keskuksen tarjoamat ennakkotiedot 
ELY-keskukselta saatavien tietojen koettiin pääosin olevan riittävät työn laadukkaaseen 
toteutukseen. Haastatellut urakoitsijat kokivat, että tieto tapahtumista ja muista poikkeus-
tapauksista tavoittaa heidät. Haastattelujen perusteella yhteistyö erityistapausten huo-
mioinnissa aikataulu- ja työnsuunnitteluun on hyvällä tasolla, ja urakoitsijoiden mielestä 
tilaajat tuntevat vastuualueensa tiet hyvin ja ovat perillä alueensa tapahtumista. Päällys-
tysurakoitsijat tunnistivat joitakin tietojen tarkentamistarpeita, ja näitä käsitellään seuraa-
vissa tekstikappaleissa. Vaikka joitakin toiveita tarkemmille tiedoille esitettiin, pidettiin 
haastatteluissa tärkeänä, että tekemistä ei rajoiteta liikaa.  
Urakoitsijan mielestä tilaaja voisi määrätä päällystettävällä tieosuudella oleviin liittymiin 
tarvittavan liikenteenohjaajien määrän, jolloin säästöpainetta ja hajontaa ei asian suh-
teen olisi. Tällä hetkellä liikenteenohjaajien lukumäärän päättää urakoitsija, jolloin kyse 
on sujuvuuden ja turvallisuuden lisäksi myös kuluerästä ja yleensä ohjaajia on haasta-
teltavien mukaan mahdollisimman vähän. Liian vähäinen ohjaajien määrä vaikuttaa tur-
vallisuuden lisäksi sujuvuuteen, kun risteyksiä ”jää auki” eli tietyömaa-alueella on oh-
jauksettomia risteyksiä. Näistä risteyksistä tulevat yksittäiset autot saattavat ajaa yksi-
kaistaisella osuudella muuta liikennettä vastaan. Haastattelujen perusteella urakoitsijat 
katsovat kartasta tai kohteessa liittymien määrää ja arvioivat sen perusteella, kuinka 
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monta ohjaajaa minäkin päivänä tarvitaan. Toisaalta liikenteenohjaajien lukumäärän 
määrittämisen siirtämisen tilaajalle katsotaan yhtenäistävän, mutta vastuun siirtyminen 
vaatisi tilaajalta enemmän perehtymistä ja resursseja. Lisäksi tilaajan määrittelemänä 
ohjaajien määrä saattaisi varmuuden vuoksi tulla helposti ylimitoitettua. Haastatteluissa 
noussut idea käytännön selkeyttämisestä ottamalla asia yhdeksi kohdekatselmuksen ai-
heeksi sai kannatusta sekä tilaajalta että urakoitsijalta. Tällöin voitaisiin yhteisesti päät-
tää ohjaajien lukumäärästä, ja kirjata asia kohdekatselmusmuistioon. Käytäntö olisi ny-
kyistä läpinäkyvämpi ja perustellumpi, mutta alueittain liikenteenohjaajien määräämisen 
periaatteet tuskin yhtenäistyisivät. 
Toinen haastateltujen päällystysurakoitsijoiden mielestä heitä hyödyttävä asia olisi tie-
työkohteen tuntiliikennemäärien saaminen nykyistä useammin ja tarkemmin. Näistä 
huipputunnin liikennemäärä ja osuus vuorokauden kokonaisliikennemäärästä (KVL) on 
erityisen oleellinen. Niiden avulla työskentelyn sallivan aikaikkunan kohdekohtainen 
miettiminen ja sen mahdollinen laajentaminen olisi helpompaa. Haastateltavien urakoit-
sijoiden toiveissa nousi vahvasti työlle asetettujen aikarajoitusten väljentäminen. Haas-
tateltavien mukaan joidenkin ELY-keskusten alueilla on käytetty tapaa, että joillekin tie-
osille luvataan työskentely yö- tai päivätyönä tiettyyn suuntaan tai tietyllä aikavälillä. Käy-
tännön laajentaminen olisi tarkkojen liikennemäärätietojen myötä mahdollista. Nykyisel-
lään reaaliaikainen liikennemäärä ei ole saatavilla kuin LAM-pisteistä, jotka eivät kerro 
koko tieosuuden liikenteestä. Lisäksi kohdekohtainen lyhytaikainen liikennemäärien mit-
taus ennakkoon ei varsinkaan kesällä välttämättä kerro työmaanaikaisesta liikennetilan-
teesta. Ennakkosuunnitteluvaiheessa saatavilla oleva liikennemäärätieto helpottaisi työn 
toteutusajankohdan ja sille asetettavien aikarajojen suunnittelua. Jos työlle asetettua ai-
kaikkunaa saadaan laajemmaksi, työn kokonaiskesto lyhenee. Haastatellut urakoitsijat 
toivovat väljempiä aikarajoja, mutta vaikuttavat kuitenkin odottavan tilaajan panostusta 
liikennemäärien mittaamiseen. Yksi haastateltava on tuottanut itse tilaajalle liikennemää-
rätietoa manuaalisella laskennalla kohteesta, mutta toinen näki mittausten suorittamisen 
kasvavina kustannuksina ja henkilöresurssien tarpeena ja odottaa tilaajan rahoittavan 
mittaukset.  
Siltatyömaiden liikennejärjestelyjen tarve ja toimivuus arvioidaan haastateltavien mu-
kaan pitkälti henkilökohtaisten kokemusten kautta. Joskus haastavimmissa kohteissa on 
teetetty myös simulointeja. Liikennemäärätieto saadaan Väyläviraston lähimmästä LAM-
pisteestä, jota sitten sovelletaan kohteeseen. Liikennemäärätiedon tarkkuuden katso-
taan olevan sillankorjaustyömaille riittävä: siitä saadaan suuruusluokka eikä tarkemmalla 
tiedolla katsota olevan arvoa järjestelyjen suunnittelun kannalta. 
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Jos ELY-keskus tietyön tilaajana toimittaisi tarkempia ennakkotietoja, voisi se johtaa sa-
malla ehtojen tiukentumiseen. Esimerkiksi muutokset ja kohdekohtaisuuden lisääminen 
työlle asetettuihin aikarajoihin voi joissakin kohteissa lyhentää vuorokausikohtaisesti työ-
tunteja, kun taas toisissa kohteissa tarkempien tietojen pohjalta määriteltävä työlle ase-
tettu aikaikkuna on aiempaa laajempi. Jos työaikarajoituksen muutoksille on perusteet ja 
ne osoittautuvat toimiviksi, eri osapuoletkin hyväksyvät ne. Aikarajojen väljentäminen 
hyödyttää toki myös tilaajaa työmaan kokonaiskeston lyhentyessä, mutta suurimman 
hyödyn saavuttaisi urakoitsija työtehon kasvaessa. Näin ollen urakoitsijoilta voisi mah-
dollisesti odottaa osallistumista ennakkotiedon hankkimiseen. Nykyisin työmaalle toteu-
tettavat liikennejärjestelyt perustuvat tarkentuneista ohjeista huolimatta haastateltavien 
mukaan myös henkilökohtaisiin arvioihin. Haastateltavien mukaan henkilökohtaisten ar-
vioiden tekeminen johtaa hyvään lopputulokseen, kun arvioita tekevillä on riittävä osaa-
minen. Alan käytäntönä asian ei pitäisi kuitenkaan olla näin, koska tietotaidon siirtyminen 
seuraaville suunnittelijoille ja vastuuhenkilöille on läpinäkyvyyden puuttuessa vaikeaa 
varmistaa. 
 
Yhteistyö ja tilaajan vaatimukset 
Haastatellut pääurakoitsijat ovat kokeneet tiedonkulun tilaajan ja valvojien kanssa hy-
vänä ja selkeänä. Tiedonkulussa aliurakoitsijalle on kuitenkin haastattelujen perusteella 
parantamisen varaa. Tarvittavan tiedon saaminen vaatii aliurakoitsijan mukaan oma-
aloitteisuutta ja urakka-asiakirjoihin kirjatut erityisehdot esimerkiksi noudatettavasta oh-
jeesta eivät välttämättä kulkeudu liikennejärjestelyjen suunnitteluun asti ainakaan pääl-
lystysurakoinnissa, jossa kohteet selviävät myöhään ja ajankohdat ja toteutus riippuvat 
useista muuttujista. 
Yhteistyön tilaajan kanssa koetaan toimivan ja molempien osapuolten, sekä urakoitsijan 
että tilaajan, asiantuntijuutta hyödynnetään haastateltavien mielestä. Kokonaisuutta mie-
tittäessä tilaaja ei ole ollut esteenä ja työn suorittamista edesautetaan. Kuitenkin haas-
tatellut urakoitsijat toivoivat tilaajaosapuolilta avoimempaa suhtautumista urakoitsijoilta 
tuleviin toimintatapaehdotuksiin kuten edellisissä luvuissa käsitellyt moottoritien ajora-
dan sulkeminen päällystystyön ajaksi sekä kiertotiejärjestelyt, joissa urakoitsijan intres-
seissä on ennen kaikkea parempi tuottavuus, mutta myös pienempi tietyömaan aiheut-
tama sujuvuushaitta liikenteelle. Haastateltavien mukaan tilaajan edustajat tyytyvät hel-
posti nykyisiin käytäntöihin. 
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Tilaajan edustajien toimintaerot eri alueilla nousivat haastatteluissa esiin. Joillakin alu-
eilla tilaajan kanssa on hyvä neuvotteluyhteys ja urakkapapereissa sovittua voidaan yh-
dessä sopimalla perusteluja vastaan tarkentaa, kun taas joidenkin kanssa mennään täy-
sin urakkasopimuksen mukaan. Lisäksi vaatimukset saattoauton käyttämisestä tai työn 
teettämisestä yötyönä vaihtelevat haastateltavien mukaan selvästi alueittain. Osa tilaa-
jan päällystysurakoiden vastuuhenkilöistä pystyy ottamaan tienkäyttäjiltä tulevan palaut-
teen vastaan ja teettää urakan päivätyönä ajatellen, että tienkäyttäjien negatiivista pa-
lautetta ei voi välttää. Osa taas saattaa määrätä selkeät päiväkohteetkin yötyöksi. Haas-
tateltujen urakoitsijoiden mielestä tilaajan tulisi erityisesti minimoida alueelliset erot yö-
työn ja saattoauton määräämisessä sekä kohdekohtaisten aikarajojen sopimisessa. Alu-
eellisten erojen vähentäminen ilman tarkempia valtakunnallisia linjauksia on vaikeaa. 
Linjauksien tekemisessä olisi todennäköisesti tarpeen asettaa liikennemääriin perustu-
via rajoja, jolloin niiden vaatimustenmukaisesta toiminnasta varmistumiseksi tarvitaan 
tarkempaa tietoa tietyömaan läpi kulkevasta liikenteestä. 
Haastatteluissa nousi selkeästi esiin, että urakoitsijat toivovat mahdollisimman vähän ra-
joituksia toimintaansa erityisesti työaikarajojen osalta. Urakoitsijan intressien ollessa kui-
tenkin ennen kaikkea tuotannolliset, tarvitaan vapauden ja väljempien työaikojen mah-
dollistamiseksi myös liikennedataa, jotta voidaan tällöinkin varmistua sujuvuudesta. Toi-
saalta haastatellut urakoitsijat haluaisivat mahdollisimman väljät ehdot tarjouspyyntöihin, 
mutta kuitenkin kohdekohtaisesti asetetut työaikarajoitukset. Jos tarkemmat ehdot mää-
ritellään vasta kilpailutuksen jälkeen, urakoitsijan pitäisi pystyä arvaamaan mahdollisim-
man tarkkaan, mitkä aikarajoitukset tilaaja tulee juuri tälle kohteelle asettamaan. Tällai-
nen vaikeuttaa tarjouslaskentaa. Sopimuskäytännöissä ja neuvottelumahdollisuuksissa 
rajoittaa laki julkisista hankinnoista (1397/2016). Esimerkiksi lain pykälässä 3 linjataan: 
”Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasa-
puolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset 
huomioon ottaen.” Jotta toiminta on lain mukaista, sopimusta ei voida muuttaa eikä so-
veltaa sääntöjä niin, että urakan voittanut hyötyisi muihin tarjoajiin nähden tilanteesta. 
Siksi tarjouspyynnössä olisi vähintään ilmaistava mahdollisuus työaikarajoista sopimi-
seen jälkeenpäin, jolloin toimintatapa ja neuvottelumahdollisuus olisi kaikilla tarjoajilla 
tiedossa. Tavoitekäytäntö olisi kuitenkin tilaajan perehtyminen kohteeseen ennen tar-
jousvaihetta siinä määrin, ettei aikarajoja ole tarpeen enää kilpailutuksen jälkeen muut-
taa. Tällöin toiminta olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja tasapuolista. 
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Kustannukset 
Liikenteenohjauksen ja liikennejärjestelyjen sisällyttäminen urakkahintaan luo haastatte-
lujen perusteella merkittäviä säästöpaineita niiden toteutukseen, koska niihin kuluva 
raha on pois itse työn tekemisestä ja nähdään helposti ”ylimääräisenä kuluna”. Liikenne-
järjestelyt on helppo riskinotto- ja säästökohde tarjousta laskiessa erityisesti kiinteiden 
tietyömaiden kohdalla, kun tilaajalta ei tule valmiita suunnitelmia, joiden pohjalta resurs-
sit, kuten tilapäisten liikennemerkkien määrät tai kaidepituus eli kuinka paljon työmaan 
suojaamiseen käytettävää suojakaidetta tarvitaan, olisi helppo laskea. Tämä tuo hajon-
taa toteutuksen laatuun. Haastatellun liikennejärjestelyjen toteuttajan ehdotus ratkai-
suksi oli liikenteenohjauksen ja rakentamisen eriyttäminen. Tilaajan mielestä idea on 
mahdoton. Pääurakoitsijalla on tieto ajankohdista ja mahdollisista muutoksista, joten ti-
laajan tuominen osapuolten väliin ei ole järkevää. 
Vaikka liikenteenohjauksen ja rakentamisen eriyttäminen ei haastattelujen perusteella 
olisi hyvä ratkaisu, liikennejärjestelyjen huomioiminen paremmin urakka-asiakirjoissa tai 
tarjouspyynnössä sen sijaan voisi auttaa. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi tarkempia 
suunnitelmia tilaajalta tai jonkinlaista kustannusten eriyttämistä. Vuonna 1999 laaditussa 
selvityksessä Liikenteen sujuvuus tietyömaalla (Tielaitos 1999) on tunnistettu sama on-
gelma: liikennejärjestelyjen sisältyminen kokonaisbudjettiin aiheuttaa usein mahdollisim-
man halvalla toteutetut liikennejärjestelyt, mikä voi aiheuttaa suuria liikenteellisiä viivy-
tyksiä. Selvityksessä on ehdotettu ratkaisuksi selkeiden sujuvuustavoitteiden asetta-
mista tai työnaikaisten järjestelyjen kustannusten erottamista muusta projektista. Jo 20 
vuotta vanhan selvityksen jälkeen Väylävirasto on tarkentanut ja tiukentanut vaatimuksi-
aan työmaajärjestelyistä, mutta selkeät sujuvuustavoitteet puuttuvat edelleen. Par-
haassa tapauksessa työnaikaisten liikennejärjestelyjen kustannusten eriyttäminen työn 
tekemiseen varatuista resursseista parantaisi järjestelyiden laatua ja liikenteen huomioi-
mista järjestelyissä, mutta todennäköisesti myös nostaisi tarjousten hintoja eivätkä suu-
remmat liikennejärjestelyihin käytettävät kustannukset välttämättä parantaisi liikenteen 
sujuvuutta. Kustannusten erottaminen selkeiden sujuvuustavoitteiden edelleen puuttu-
essa todennäköisesti edellyttäisi myös tarkempaa kohdekohtaista ennakkoarviointia 
sekä tilaajalta että toteuttajalta. Ensisijaisesti olisi siis tarpeellisempaa pyrkiä muodosta-
maa selkeät sujuvuustavoitteet. Tavoitteiden asettamisen jälkeen voidaan arvioida, onko 
yleisten sujuvuustavoitteiden pohjalta toteutettavat liikennejärjestelyratkaisut hyvät vai 
olisiko lisäksi tarve budjettien erotteluun. 
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Yötöiden teettäminen 
Haastattelujen perusteella urakoitsijoiden ja INFRA ry:n toive yötöiden vähentymisestä 
päällystystöissä on selkeä (myös Hakola 2018; INFRA ry 2019b). Yötyö on työntekijöille 
selvästi päivätyötä kuormittavaa ja siihen sisältyy suurempia turvallisuusriskejä (Hakola 
2018). Vaatiiko yötöiden vähentäminen kuitenkin tietyömaan läpi kulkevan liikenteen su-
juvuudesta tinkimisen? Vaikka aikarajoja voitaisiin väljentää, ei ilman yötöiden tekemistä 
saavuteta vilkkailla teillä riittävän monen tunnin aikaikkunaa työn tekemiselle. Työnteki-
jöihin kohdistuvan haitan lisäksi myös tienkäyttäjät kärsivät merkittävästi yötyön viiväs-
tyessä, koska silloin ollaan pahimpaan vuorokaudenaikaan, aamuruuhkassa, töissä. 
Vilkkailla liikenneväylillä yötöiden viivästymisellä on negatiivisia yhteiskunnallisia vaiku-
tuksia, kun odottamattomat viivytykset aiheuttavat monille esimerkiksi töistä myöhästy-
misen. 
Jos tarkemman liikennemäärätiedon pohjalta yötyöt voitaisiin aloittaa aiemmin illalla, 
työlle asetettu aikaikkuna joko pitenee tai työt voidaan lopettaa aiemmin. Jos vuorokau-
dessa voidaan työskennellä useampi tunti kuin ennen, työmaan kokonaiskesto ja siten 
myös sujuvuushaitan kesto lyhenee. Kriittisissä aamuhuipputuntikohteissa aiemmin il-
lalla aloitettaessa voitaisiin tarjota riittävä aikaikkuna päällystystöiden toteuttamiselle, 
vaikka lopetettaisiin hyvissä ajoin ennen aamuliikennettä. Tällöin voidaan varmistua siltä, 
että työmaan viivästyminen ei yllä aamuruuhkaan ja siten alenna palvelutasoa oleelli-
sesti. 
 
Sanktiokäytännöt 
ELY-keskusten hankkeilla mahdolliset hallinnolliset tai toteutukseen liittyvät laiminlyönnit 
on sanktioitu. Sanktio seuraa, jos urakoitsija laiminlyö sopimusasiakirjojen mukaista vel-
vollisuuttaan. Sanktio on tavallisimmin sakotus, mutta räikeissä laiminlyönneissä voi seu-
rauksena olla esimerkiksi toiminnan keskeyttäminen. (Laki liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä 2005.) 
Väyläviraston ja ELY-keskusten sanktiokäytännöt koettiin selkeinä ja hyväksyttävinä. 
Yhteistyön tilaajan kanssa koettiin tässäkin suhteessa toimivan: jos sillankorjausurakka 
venyy esimerkiksi vasta työn edetessä paljastuvien rakenteellisten asioiden vuoksi, niin 
tilaajan kanssa on sovittu yhdessä aikataulumuutoksista. Tilaajan on koettu olevan 
melko joustava myös päällystystyömaan viivästyessä asetettujen työaikojen ulkopuo-
lelle, jos viivästys johtuu esimerkiksi konerikosta, vaikka häiriö huonontaisi ruuhka-aiko-
jen liikenteen sujuvuutta. Konerikosta johtuva viivästyminen ei kuitenkaan ole sopimus-
ten mukaan hyväksyttävä syy. 
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Urakoitsijan intressien ollessa ennen kaikkea taloudelliset tilaajan tulee pyrkiä sitoutta-
maan myös urakoitsija tietyn liikenteellisen sujuvuuden tason säilyttämiseen. Selkeät 
sanktio- ja bonuskäytännöt sujuvuuden takaamiseksi on mahdotonta toteuttaa ilman su-
juvuuden mittaamista. Urakoitsijan sitouttaminen ennalta tarkemmin määritetyn palvelu-
tason ylläpitämiseen vähentäisi luultavasti työmaahenkilöstön välinpitämättömyydestä 
johtuvia pieniä haastatteluissakin esiin nousseita rikkeitä. Tällaisia ovat esimerkiksi tar-
peettoman pitkäksi venyvä ohjausväli päällystystyömaalla tai perusteettoman alhaiset 
nopeusrajoitukset työaikojen ulkopuolella. Haastatteluissa kyseenalaistettiin sitä, ovatko 
sakot riittävän suuria, jos urakoitsija ei tee tarvittavia toimenpiteitä liikenteen sujuvuuden 
takaamiseksi ja sakon riski otetaan jopa tietoisesti. Mittaamisen kautta sanktio- ja sako-
tuskäytäntöjä voisi olla mahdollista tarkentaa ja kehittää. 
4.4 Tiedottamisen tehostaminen 
Tiedottamisen parantamisessa kyse on ennen kaikkea tiedon tavoitettavuuden, ajanta-
saisuuden ja tarkkuuden parantamisesta. Tiedottaminen nostettiin haastattelujen tulok-
sista omaksi teemakseen, koska se ei varsinaisesti liity työmaajärjestelyihin, mutta sen 
välillinen vaikutus tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuuteen voi olla merkittävä. 
Luvussa käsitellään samoja asioita kuin luvussa 3.6, mutta tässä aihetta käsitellään täy-
sin haastateltujen kokemusten ja näkemysten pohjalta luvun 3.6 perustuessa lähes ko-
konaan kirjallisiin aineistoihin. 
Tiedottaminen nähtiin haastatteluissa kehityskohteena, mutta liikenteen sujuvuutta pa-
rantavien konkreettisten ratkaisujen löytäminen koettiin haastavaksi. Haastatteluissa 
myös korostui epäselvyys tiedottamiseen liittyvissä eri osapuolten vastuissa, tietämyk-
sessä, intresseissä ja hyödyissä. Tämä näkyi muun muassa siten, että vain yksi haasta-
tellusta neljästä urakoitsijasta on itsekin tiedottanut kohteistaan sosiaalisessa mediassa, 
vaikka urakoitsijalla on yleensä paras tieto työmaan tilanteesta. Muiden haastateltujen 
urakoitsijoiden kohdalla tieto työmaasta on kulkeutunut tienkäyttäjille tilaajan ja tieliiken-
nekeskuksen kautta. 
Tiedottamiseen liittyviksi haasteiksi todettiin erityisesti internetissä tarjottavan tiedon 
osalta, että yksittäisen tienkäyttäjän voi olla vaikea poimia itselle tärkeää ja oleellista 
tietoa eikä tieto tavoita kaikkia. Toisaalta etuna on, että tietyömaan läpi kulkevaa liiken-
nettä sujuvoittaa vähäinenkin liikennemäärien aleneminen tiedottamisen vaikuttaessa 
edes joidenkin tienkäyttäjien matkapäätöksiin. Tienkäyttäjien välttäessä ajoa tietyömaan 
läpi vilkkaimman liikenteen aikaan tai etsiessä kiertoreitin liikennemäärän vähäinenkin 
aleneminen vähentää liikenteen häiriöherkkyyttä tietyömaan kohdalla. Onnistuneen tie-
dottamisen hyötynä haastatteluissa nähtiin tienkäyttäjien omatoiminen ohjautuminen 
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muille reiteille ilman että kiertoreittiä olisi varsinaisesti osoitettu ELY-keskuksen toimesta. 
Tällöin siirtyvä liikenne luultavasti myös jakautuu tasaisemmin läheiselle väyläverkolle 
kuin osoitetun kiertoreitin tapauksessa, eikä siten laske tietyn tieosan sujuvuutta merkit-
tävästi. 
Haastateltujen puheista nousi esiin, että alkava työmaa tuntuu tiedottamisesta huoli-
matta olevan aina tienkäyttäjälle yllätys. Ennakkotiedon tarjoamisen haasteina ovat en-
sin tienkäyttäjän tavoittaminen ja seuraavaksi tiedon sisäistäminen ja muistaminen. Kiin-
teillä tietyömailla tienkäyttäjien tietoisuuden lisääntyminen reitillä olevasta häiriöstä nä-
kyy haastateltavien arvioiden perusteella vähäisempinä liikennemäärinä sekä ajokäyt-
täytymisen selkeytymisenä, kun kuljettajat oppivat työmaan sijainnin ja sen liikennejär-
jestelyt. Päällystystöissä työmaan lyhytaikaisuuden vuoksi tienkäyttäjät eivät yleensä 
ehdi tottua liikennejärjestelyihin, vaan ennakkotieto on merkittävämmässä osassa työ-
maan sujuvuuden toteutumisessa. 
Koska ennakkotiedottamisella ei tavoiteta kaikkia, työmaan jo ollessa käynnissä voi tien-
käyttäjälle olla tärkeää saada tieto työmaan ajallisesta kestosta, koska se voi vaikuttaa 
tienkäyttäjän reittivalintoihin jatkossa. Mielipiteet työn aikana työmaakohteessa esitettä-
vän tiedon hyödystä tienkäyttäjälle jakaantuivat haastatteluissa. Kiinteiden tietyömaiden 
osalta yksi haastatteluissa esiin noussut ehdotus oli tarkemman informaation tarjoami-
nen ja tiedon päivittäminen työmaan edetessä esimerkiksi väliaikaisesta kaistojen vä-
hentämisestä. Tarkemman informaation nähtiin sujuvoittavan liikennettä, kun autoilijat 
huomioidaan tarjoamalla selitys liikenteen huonommalle sujuvuudelle kohteessa. Kui-
tenkin vastakkainen näkemys tarkemman tienvarsitiedon tarjoamiseen työmaakoh-
teessa oli, että autoilija ei hyödy työmaan detaljitiedoista mitenkään. Haastatteluissa 
myös huomautettiin, että vasta työmaalla tarjottava tarkka tieto saattaa kannustaa tien-
käyttäjiä vaaralliseen ajokäyttäytymiseen. Esimerkiksi tiedottaminen tienkäyttäjän mie-
lestä kohtuuttoman pitkästä pysäytysajasta voi johtaa U-käännöksiin tai punaisia päin 
ajamiseen. 
Aikataulutiedottamisessa nähtiin haastatteluissa tarkentamisen varaa. Vaikka tietyö-
maan aikataulusta pyritään nykyisin tiedottamaan mahdollisimman tarkkaan ja kattavasti 
muun muassa jakamalla tietoa avoimeen rajapintaan, muutoksia erityisesti päällystystöi-
den aikatauluihin tulee paljon. Näin ollen tiedon tarkkuudesta ja luotettavuudesta on vai-
keaa varmistua. Aikataulutiedottamisessa tulee jatkossa pyrkiä entistä jatkuvampaan ja 
ajantasaisempaan tietoon. Myös tavoitettavuuteen ja luotettavuuteen tulee kiinnittää 
huomiota ja tienkäyttäjän pitäisi pystyä varmistamaan tiedon luotettavuus ja ajantasai-
suus. 
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Urakoitsijoita edellytetään ilmoittamaan ennakkoon tieliikennekeskukseen työmaan lii-
kenteelle aiheuttaman haitan vaikutus. Haastateltavien mukaan yleensä ilmoitetaan 5–
15 minuuttia tai suoraan urakkapapereissa määritetty suurin sallittu haitta. Tällöin viivy-
tystieto ei ole luotettava, koska sen todenmukaisuutta ei mitata mitenkään. Vaikka Lii-
kennetilanne-palvelua päivitetään käytännössä reaaliajassa, yksittäisen tietyömaan ai-
heuttaman häiriön osalta tiedottaminen ei ole reaaliaikaista vaan perustuu ennakkoilmoi-
tukseen. Näin ollen tietyömaista tarjottavien tietojen kattavuus ja tarkkuus riippuu ennen 
kaikkea tiedot tieliikennekeskukseen ilmoittaneesta urakoitsijasta. Myös urakoitsijan toi-
mittaman tiedon julkaisussa on epävarmuustekijöitä, joista vastuussa on tieliikennekes-
kus. Erään haastateltavan mukaan tieliikennekeskus vie päällystystöitä karttapalveluun 
valitettavan satunnaisesti. Tätä puoltaa myös työn mittauskohteen puuttuminen kartalta. 
Mittauksia käsitellään tarkemmin luvussa 5.4. 
Sujuvuustiedottamisen tavoitetilana voidaan pitää reaaliaikaisen viivytystiedon tarjoa-
mista tienkäyttäjälle. Tienkäyttäjä hyötyisi tiedosta sekä ennakkoon että työmaa-alueella. 
Toimijoille tämä realisoituisi mahdollisesti vähäisempänä työmaan läpi kulkevana liiken-
nemääränä ja tyytyväisempinä tienkäyttäjinä. Vaikka Liikennetilanne-palvelu on nykyi-
sellään jo harppaus oikeaan suuntaan, hyöty tienkäyttäjille olisi merkittävästi suurempi, 
jos palvelu arvioisi myös häiriön vaikutuksen matkan kestoon. Se ei kuitenkaan ole aivan 
yksinkertaista, koska viivytykseen ei vaikuta ainoastaan alennettu nopeusrajoitus vaan 
oleellisesti myös liikennemäärä. Jos osuus on ruuhkautunut ja joudutaan ajamaan no-
peusrajoitusta hiljempaa, on viivytys luonnollisesti suurempi. Liikennetilanteen huomioi-
minen viivytyksen arvioinnissa edellyttäisi sujuvuustekijöiden reaaliaikaista mittaamista. 
Tällöin esimerkiksi kaupallisten toimijoiden tarjoamat navigointipalvelut pystyisivät hake-
maan tiedot ja hyödyntämään sitä reittilaskennassa. Nykyisellään navigointisovellusten 
sujuvuustieto tulee pääasiassa suoraan tienkäyttäjiltä, eikä se ole täysin kattavaa. 
Kenen vastuulla tietyömaiden häiriötiedottaminen on ja mitä väyliä pitkin tietoa tulisi avoi-
men rajapinnan lisäksi tarjota? Keinoja on monia, mutta voi olla vaikeaa tunnistaa, missä 
hyöty olisi suurinta ja mikä tapa tavoittaisi kohderyhmän tehokkaimmin. Pelkästään tilaa-
jan vastuulla tiedottamisen ei tulisi olla, koska urakoitsija tietää parhaiten työmaan sen-
hetkisen tilanteen ja mahdolliset poikkeustilanteet työmaalla. Työmaahenkilöstön tulee 
kuitenkin voida keskittyä itse työn tekemiseen eikä tiedon tuottamiseen. Nykyistä tar-
kemman ja ajantasaisemman tiedon tarjoaminen edellyttää vastuiden selkiyttämistä ja 
henkilöresurssien varmistamista. Samalla tulee miettiä, kuinka tiedonkulun ketju saa-
daan mahdollisimman aukottomaksi.  
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4.5 Haastattelujen koonti ja pohdinnat 
Haastatteluissa käsiteltiin monia työmailla käytössä olevia tai mahdollisesti käytettäviä 
ratkaisuja, joista osassa nähtiin käyttöpotentiaalia sujuvuushaitan vähentämiseen pyrit-
täessä ja jotkin koettiin turhina. Haastateltavien arvioidessa ratkaisujen hyödyllisyyttä 
tärkeinä tekijöinä nousivat esiin myös turvallisuus- ja kustannustekijät (tuottavuus). Lu-
vussa 4 esitellyt, haastatteluissa esiin nousseet ratkaisut tietyömaan aiheuttaman suju-
vuushaitan vähentämisestä on koottu seuraaviin luetteloihin: 
Työmaan liikennejärjestelyt: 
• ramppien sulkeminen päällystystyön ajaksi 
• TMA-törmäysvaimentimen käyttö 
• saattoauto 
• nopeusrajoitusten nostaminen työaikojen ulkopuolella 
• digitaaliset nopeusrajoitusmerkit 
• selkeä visuaalinen ilme 
• liikenteenohjaajien perehdyttäminen 
• reittiohjaus 
• moottoritien ajoradan sulkeminen 
• siltatyömaiden liikennevalo-ohjauksen parantaminen. 
Tilaajan toiminta ja sopimuskäytännöt: 
• ohjeiden tulkinnanvaraisuuden vähentäminen 
• liikennemäärätiedon tarkentaminen 
• liikenteenohjaajien määrän osoittaminen yhdessä tilaajan kanssa 
• käytäntöjen yhtenäistäminen ELY-keskusten välillä 
• liikennejärjestelyjen eriyttäminen kokonaishinnasta 
• yötyöt 
• sanktiokäytäntöjen tarkentaminen. 
Tiedottaminen: 
• nopeusnäyttötaulu 
• sekuntilaskin 
• tiedottamisvastuiden selkeyttäminen 
• tietyömaakohteen liikennetilanteen ajantasainen tiedottaminen. 
Toimijoiden puheissa liikenteen sujuvoittaminen nähtiin helposti turvallisuutta heikentä-
vänä asiana, mitä sen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa. Sujuvoittaminen ei välttämättä 
ole korkeampien nopeuksien mahdollistamista vaan esimerkiksi ajoneuvokohtaisesti ly-
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hyempiä jonotusaikoja ja tasaisempaa liikennevirtaa tai tienkäyttäjän kokemukseen vai-
kuttamista informaation kautta. Tieto tietyömailla aiemmin kokeiltujen liikenteenohjaus-
ratkaisujen toimivuudesta vaikutti haastattelujen perusteella olevan lähinnä projekteissa 
mukana olleilla ihmisillä, eikä tuloksia ole raportoitu. Tämä vaikeuttaa perustelujen saa-
mista esimerkiksi tunnistimella varustettujen liikennevalojen, nopeusnäyttötaulun tai py-
säytysajan näyttävän taulun poisjääntiin. Edellä mainittuja ratkaisuja voitaisiin kokeilla 
uudestaan ja kerätä tietoa niiden toimivuudesta mittauksin ja tienkäyttäjiä haastattele-
malla. Tällöin saataisiin perusteet ratkaisujen käyttämiselle tai poisjättämiselle jatkossa. 
Esimerkiksi pysäytysajan näyttävästä taulusta sillankorjaustyömaalla oli hyviä kokemuk-
sia, mutta silti sitä ei nykyisellään käytetä ainakaan haastateltujen kohteissa. 
Edellä luetellut sujuvuushaittaa vähentävät keinot voidaan jaotella työmaan kestoa ly-
hentäviin, työmaakohteen läpi kulkevaa liikennemäärää vähentäviin, pysäytyksiä vähen-
täviin, pysäytyksen kestoa lyhentäviin, ajokäyttäytymiseen vaikuttaviin sekä tienkäyttä-
jien tietämystä parantaviin keinoihin. Työmaan kestoa voidaan lyhentää esimerkiksi sal-
limalla laajemmat aikaikkunat työnteolle tai toteuttamalla liikennejärjestelyt siten, että 
työskentely työmaalla on tehokkaampaa. Työmaan keston lyhentäminen tarkoittaa 
yleensä myös tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuuden heikkenemistä työn ai-
kana. Tällöin tulee puntaroida, onko haitallisempaa pienempi sujuvuushaitta pidemmän 
aikaa vai suurempi sujuvuushaitta lyhyemmän aikaa. Keinoja liikennemäärän vähentä-
miseen työn aikana ovat työn ajankohdan valinta, tienkäyttäjien tietoisuus ja sillä saavu-
tettavat reitin- ja ajankohdan valinnat sekä reittiohjaus. Pysäytyksiä voidaan vähentää 
reittiohjauksella sekä kapasiteetin riittävyydellä. Pysäytysten kestoon voidaan vaikuttaa 
mahdollisimman tehokkaalla ohjauksella muun muassa sitomalla pysäytyksen kesto val-
litseviin liikennemääriin ja pitämällä työmaasta aiheutuva yksikaistainen osuus mahdol-
lisimman lyhyenä. Tienkäyttäjien toivottu ajokäyttäytyminen tarkoittaa alhaisempia ja ta-
saisempia nopeuksia sekä turhautumisesta aiheutuvan riskikäyttäytymisen vähenty-
mistä. Keinoja vaikuttaa tienkäyttäjien toimintaan ovat selkeät ja yhdenmukaiset liiken-
nejärjestelyt, perustellut nopeusrajoitukset sekä tiedon tarjoaminen. Merkittävässä roo-
lissa ja lopulta ratkaisevana on tienkäyttäjän kokemus, jolloin varsinaisia työmaajärjes-
telyjä ja esimerkiksi matka-ajan viivytystä merkittävämmäksi nousee tienkäyttäjän tavoit-
tavan informaation määrä ja laatu. Onnistuneella tiedottamisella pystytään parantamaan 
tienkäyttäjien kokemaa sujuvuutta, jolloin tietyömaajärjestelyihin saatetaan olla aiempaa 
tyytyväisempiä, vaikka objektiivinen sujuvuus ei muuttuisikaan. Monet sujuvuutta paran-
tavat keinot kytkeytyvät toisiinsa. Esimerkiksi alhaisemmat kohteen liikennemäärät vaik-
kapa onnistuneen tiedottamisen tai reittiohjauksen avulla voivat mahdollistaa laajemman 
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aikaikkunan tehtävälle työlle, mikä lyhentää työmaan ja siten liikenteelle aiheutuvan su-
juvuushaitan kestoa. 
Työssä toteutettujen haastattelujen tuloksista käy ilmi, että liikenteen sujuvuutta tietyö-
mailla ei ole pyritty viime vuosina määrätietoisesti parantamaan, koska nykyisten keino-
jen katsotaan takaavan riittävän sujuvuuden Suomen maanteillä. Tietyömaata toteutet-
taessa liikenteen sujuvuuteen kiinnitetään huomiota vasta rakentamisjärjestelyjen ja tur-
vallisuuden takaamisen jälkeen. Tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuuteen panos-
taminen nähdään helposti ylimääräisenä kulueränä, jonka kustannusten koetaan olevan 
pois itse työn tekemisestä. Liikenteen sujuvuuden parantamisella saavutettavia hyötyjä 
voi olla vaikea todentaa eivätkä ne välttämättä näy heti, mikä hankaloittaa toimijoiden 
motivoitumista kehittämiseen. Kehitettävää on aina, mutta jos liikenteen sujuvuuteen ol-
laan tyytyväisiä, on vaikeaa tunnistaa siihen liittyviä kehityskohteita ja niihin toimivia rat-
kaisuja. Luultavasti juuri resurssien priorisointi ja näkökulma, että sujuvuuteen panosta-
minen on pois jostain muusta kuten turvallisuudesta tai henkilö- ja taloudellisista resurs-
seista, vähentää osapuolten mielenkiintoa innovointiin ja kehittämiseen. Haastateltavat 
olivat avoimia tietyömaasta aiheutuvan sujuvuushaitan vähentämiselle, mutta kuitenkin 
vallitsevana esiintyi ajatus, että järjestelyt työmaalla ovat jo nyt niin hyvät kuin mahdol-
lista. Tämä saattoi olla taustalla siinä, että haastatteluissa ei tuotu esiin yhtään sellaista 
ratkaisua, jota Suomessa ei olisi koskaan käytetty. 
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5. SUJUVUUSTIETO TIETYÖMAAN LÄPI KULKE-VASTA LIIKENTEESTÄ 
Sujuvuustieto on erilaisin mittarein ja laadullisin menetelmin raportoitavaa tietoa suju-
vuustekijöistä. Tietyömailla vaikuttavat liikenteen sujuvuustekijät on esitelty luvun 3.4 ku-
vassa 11. Sujuvuustekijät liittyvät liikenteen ominaisuuksiin, tienkäyttäjien ajokäyttäyty-
miseen, työmaan toteutukseen sekä olosuhteisiin. Toteutuva liikenteen sujuvuus koos-
tuu kaikkien sujuvuustekijöiden yhteisvaikutuksesta. 
Lukuisten liikenteen sujuvuustekijöiden kytkeytyminen toisiinsa tekee sujuvuustiedon ke-
räämisestä ja erityisesti eri tekijöiden vaikutusten arvioinnista vaikeaa. Toiminnan kehit-
tämiseksi vaikutusten arviointi on kuitenkin välttämätöntä, ja vaikutuksia ei voida arvioida 
ilman tietoa liikenteen sujuvuudesta. Sujuvuustiedon hyötynä on siis sen avulla syntyvä 
mahdollisuus toiminnan tehostamiseen ja parantamiseen tietöiden teettämisessä ja to-
teutuksessa esimerkiksi luvussa 4 käsiteltyjen keinojen avulla. Sujuvuustiedon avulla to-
teutettavien toimenpiteiden vaikutuksia voidaan arvioida työmaanaikaisella seurannalla. 
Tietyömaiden aiheuttaman liikenteen sujuvuushaitan vähentäminen nostaa väylän työ-
maanaikaista palvelutasoa ja parantaa siten saavutettavuutta ja tienkäyttäjien tyytyväi-
syyttä. 
5.1 Sujuvuustiedon tuottamisen ja raportoinnin nykytila 
Liikenteen sujuvuustiedon tuottamista ja raportointia käsitellään haastattelujen pohjalta. 
Haastateltavien tietyömaakohteissa ei ole järjestelmällisesti kerätty sujuvuustietoa ei-
vätkä urakoitsijat raportoi sujuvuudesta tilaajalle kuin keskustelutasolla. Yleisesti suju-
vuuden indikaattorina on ollut tienkäyttäjiltä tuleva puhelinsoittojen määrä. Viikoittain työ-
maalla toteutettavassa tasonmittauksessa arvioidaan liikennejärjestelyjen yhteydessä 
myös sujuvuutta ja sen toteutumisesta raportoidaan tilaajalle, vaikkakin arvioitavat seikat 
ovat pääasiassa turvallisuuteen liittyviä. Raportointia liikenteen sujuvuudesta tehdään 
oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun asiakaspalautetta tulee poikkeuksellisen paljon ja 
jokin on selvästi mennyt vikaan. Tällöinkään sujuvuuden arvioinnissa ei ole muuta mitta-
ria kuin että se on nähty ongelmallisena. Työmaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuuden 
arviointi on näin ollen melko karkeaa. 
Yhden haastatellun urakoitsijan kohteessa tilaaja oli kerran edellyttänyt sujuvuuteen liit-
tyvien tietojen keräämistä. Tilaaja oli kiinnostunut ajasta, jonka jonon ensimmäinen auto 
on pysähdyksissä tietyllä ohjausvälillä. Tiedon keräsivät liikenteenohjaajat. Urakoitsijan 
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arvion mukaan tilaaja oli kiinnostunut liikennemäärän ja liikenteen ohjausmatkan vaiku-
tuksesta pysähdysaikoihin ja vastaako todellinen viivytys ennakkoon arvioitua. Urakoit-
sijalla ei ollut tarkempaa tietoa, kuinka tilaaja hyödynsi tuloksia. 
Sujuvuustietoa voidaan tuottaa ennen työmaan käynnistämistä ja työmaan aikana. 
Haastatteluissa nousseita keinoja ennakkotiedon tuottamiseen ovat simulointi ja liiken-
nelaskentalaitteet. Simulointia on haastateltavien mukaan käytetty joissain isoissa kiin-
teissä tietyömaakohteissa tekemällä esimerkiksi ajouratarkasteluja. Joissakin erityisen 
haastavissa kohteissa on tehty myös liikennesimulointeja, mutta niiden tekeminen vai-
kuttaa olevan harvinaista. Liikennelaskentalaitteilla voitaisiin tuottaa tarkkaa liikenne-
määrätietoa, joka yhtenä sujuvuustekijänä voitaisiin ottaa huomioon työlle asetettavia 
aikarajoja suunniteltaessa.  
Työmaanaikaisen sujuvuustiedon tuottamisen vastuut eivät vaikuta olevan kovin sel-
keitä. Haastatteluissa nousi selkeästi esiin näkemys, että sujuvuustiedon tuottaminen ei 
voi olla työmaahenkilöstön tehtävä. Siihen täytyisi siis olla erillinen henkilöstö joko ura-
koitsijan tai ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta. Haastatteluissa myös huomautettiin, 
että tiedonkeruu ei voi nykypäivänä olla ruutupaperille kirjausta vaan tekniikan hyödyn-
tämistä. Vaikka tiedonkeruu olisi automaattista, se vaatii kuitenkin jonkinlaisia henkilöre-
sursseja, mikä on huomioitava toteutusta suunniteltaessa. Jos esimerkiksi laitteiden 
asentaminen ja tarkistaminen on työmaahenkilöstön vastuulla, täytyy se resursoida. 
5.2 Sujuvuusmittarin kehittämismahdollisuudet 
Luvussa pohditaan edellytyksiä ja mahdollisuuksia tietyömaille soveltuvan sujuvuusmit-
tarin kehittämiselle. Jotta sujuvuutta voidaan arvioida muuten kuin laadullisin mittarein 
(sujuvaa - ei sujuvaa ja tienkäyttäjien palaute), tarvitaan mittaustietoa. Liikenteen suju-
vuutta tieverkolla arvioidaan ja mitataan jo nykyisellään LAM-pisteissä, mutta tekninen 
mittari liikenteen sujuvuudelle tietyömaalla puuttuu. Sujuvuustiedon tuottamisen hyöty 
olisi parhaassa tapauksessa häiriöiden pieneneminen, kun sujuvuudelle pystyttäisiin 
määräämään raja-arvoja ja urakoitsijat olisi mahdollista sitouttaa tiettyyn sujuvuuden ta-
soon mittaamalla sen toteutumista. Myös luvussa 4.3 käsitelty nykyistä selkeämpi bo-
nus- ja sanktiomenettely olisi tarkemman tiedon myötä mahdollinen. Aiemmilta työmailta 
kerättyjä tietoja voitaisiin hyödyntää tulevissa kohteissa jossain määrin jo suunnitteluvai-
heessa ja toimintaa olisi helpompi kehittää, kun toimenpiteet pystyttäisiin perustelemaan 
mittaustiedon avulla. Tienkäyttäjiä hyödyttäisi viivytyksen suuruuden tai pysäytyksen 
keston tietäminen. Tieto voitaisiin tuottaa avoimeen rajapintaan, josta se olisi kaupallis-
ten toimijoiden käytettävissä ja jalostettavissa. 
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Sujuvuustekijät eivät yksin kerro toteutuvasta sujuvuudesta, vaan sujuvuuden arvioi-
miseksi tarvitaan jonkinlaisia mittareita, joiden taustalla sujuvuustekijät vaikuttavat. 
Haastattelujen perusteella liikenteen sujuvuutta tietyömaalla arvioidaan vain epäviralli-
sella laadullisella mittarilla, jonka mukaan ilman suurempia, reagointia ja muutoksia vaa-
tivia sujuvuusongelmia liikenteen katsotaan olevan riittävän sujuvaa. Sujuvuuden koos-
tuessa monista tekijöistä, sen mittaaminen ja syy-seuraussuhteiden löytäminen on han-
kalaa, mikä onkin todennäköisin syy siihen, että toistaiseksi on tyydytty karkeaan suju-
vuuden arviointiin. Joissain tapauksissa tällainen hyvin karkea laadullinen mittari on riit-
tävä, mutta sujuvuusvaatimusten tarkentamiseen tai hyödyllisten toimenpiteiden tunnis-
tamiseen sujuvuuden tason nostamiseksi sujuvaa/ei sujuvaa -tyyppinen mittari ei sovi. 
Luttinen (2001) on tutkimuksessaan kehittänyt Highway Capacity Manualin (TRB 2000) 
pohjalta suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvan menetelmän kaksikaistaisen maanteiden 
välityskyvyn ja palvelutason arviointiin. Luttisen esittämät kriteerit ovat hyvä pohja myös 
sujuvuusmittarille, jonka pohjalta voitaisiin arvioida työmaan läpi kulkevan liikenteen su-
juvuutta. Arviointiin käytettävän liikennevirran palvelutasomittareiden kriteereiksi tutki-
muksessa on asetettu seuraavat ehdot (Luttinen 2001): 
1. Kuvastavat tienkäyttäjien havaintoja liikennevirran ominaisuuksista 
2. Ovat mitattavissa helposti 
3. Ovat yhteensopivia muita ominaisuuksia kuvaavien mittareiden kanssa 
4. Sopivat kuvaamaan sekä ruuhkatonta että ruuhkautunutta tilannetta 
5. Sopivat mahdollisimman hyvin myös turvallisuuteen, taloudellisuuteen ja ympä-ristöön liittyviin analyyseihin. 
 Aiemmin laadituissa tieliikenteen sujuvuuteen liittyvissä selvityksissä on käytetty suju-
vuuden mittareina ajo- ja matkanopeuksia ja niiden hajontaa, jonoutumista, aikamene-
tyksiä eli viivytystä, viivytettynä ajavien osuutta. Työmailla sujuvuutta on arvioitu nopeuk-
sien (pistenopeus, matkanopeus) ja niiden vaihtelun, välityskyvyn sekä matka-aikojen ja 
aikakustannusten kautta. Luoma (1998), Kalliokoski et al. (2004) ja Niinikoski et al. 
(2008) pitävät tärkeimpänä yksittäisenä sujuvuutta kuvaavana mittarina matka-aikaa. 
Sen avulla saadaan selville työmaan liikenteelle aiheuttamat viivytykset ja samalla voi-
daan arvioida matka-ajan luotettavuutta ja osuuden ruuhkautumista viivytysten vaihtelu-
jen pohjalta. Viivytysten pohjalta voidaan myös laskea aikakustannukset. Väylävirasto ei 
ole määritellyt tarkkoja raja-arvoja sujuvuudelle tietyömaita koskevissa ohjeissaan. Tien-
rakennustyömaita koskien ohjeessa on linjattu yksittäisen tienkäyttäjän pysähtymisajaksi 
korkeintaan kymmenen minuuttia (Liikennevirasto 2017b, s. 18). Yhden auton suurin py-
sähdysaika soveltuu liikenteen sujuvuuden mittaamiseen tietyömailla, joissa pysähdyk-
siä syntyy. 
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Sujuvuushaitta riippuu häiriön vakavuudesta ja toistuvuudesta. Yksittäisen tienkäyttäjän 
kohdalla arviointi on vaikeaa, koska vain kerran tietyömaan läpi kulkevalle tärkeää on 
mahdollisimman pieni haitta yhdellä kertaa. Useamman kerran työmaan läpi kulkeva voi 
sietää suuremman haitan, jos työmaan kesto on lyhyempi ja haittaa ei joudu kohtaamaan 
niin montaa kertaa kuin pienemmän haitan joutuisi työmaan keston ollessa pidempi. Jär-
jestelmätasolla liikenteen sujuvuushaitan vaikutusta voidaan arvioida yhteiskuntatalou-
dellisesti esimerkiksi ajoneuvojen yhteenlasketun viivytyksen perusteella laskettavan ai-
kakustannusten lisäyksen kautta (Tielaitos 1999; Kalliokoski et al. 2004.)  
Haastatteluissa sujuvuuden kannalta oleellisimpana mittarina pidettiin yksittäisen ajo-
neuvon läpimenoaikaa tietyömaan kohdalla. Tämän mittaamiseksi haastatteluissa tun-
nistettiin tarve mitata kaistavarauksen pituus eli ohjausväli, ajoneuvon nopeus sekä odo-
tusaika liikenteenohjausaidalla. Yksinkertaisimmillaan viivytyksen mittaus voisi olla yk-
sittäisen auton matka-ajan mittaaminen tietyömerkiltä alkuperäisen nopeusrajoituksen 
palauttavalle merkille. Tieto voitaisiin tuottaa esimerkiksi rekisterikilpien tunnistusmene-
telmällä. Pelkästään matka-ajan mittaaminen ei auta matka-ajan pienentämiseen täh-
täävien toimenpiteiden suunnittelussa, mutta kertoo työmaan aiheuttamien matka-aiko-
jen vaihtelusta. 
Tietyömaan tyypistä ja toteutustavasta riippumatta mittaaminen voidaan toteuttaa sa-
malla tavoin eri kohteissa. Mittauksen toteuttaminen ei ole ongelma, vaan haasteita ai-
heuttaa mittaustulosten taustalla olevien syiden tunnistaminen ja sitä kautta tulosten 
yleistettävyyden vaikeus. Mittaustulosten yleistäminen koskemaan esimerkiksi täysin sa-
moin toteutettuja tietyömaita tietyn ELY-keskuksen alueella tai vaikkapa koko Suomessa 
ei suoraan onnistu kohteesta ja toteutusajasta riippuvien, yksilöllisten olosuhdetekijöiden 
ja mahdollisesti myös alueittain erilaisen ajokäyttäytymisen vuoksi. Tämän vuoksi vain 
yhden tai kahden sujuvuustekijän mittaaminen ei riitä, vaan arvioinnissa ja mittaami-
sessa tulee huomioida useita tekijöitä. Tarpeeksi kattavien mittausten pohjalta voidaan 
arvioida eri sujuvuustekijöiden vaikuttavuutta sekä sen pohjalta tehdä toimenpiteitä, joilla 
on suurimmat positiiviset vaikutukset liikenteen sujuvuuteen huomioiden myös turvalli-
suus ja kustannukset. Kattavalla vaikutustarkastelulla varmistetaan oikeiden toimenpi-
teiden valinta sekä palvellaan osapuolten vuorovaikutusta (RIL 2005, s. 271). Tavoitel-
tavat toimenpiteet ovat tietyön kokonaistarkastelun kannalta edullisia eli sujuvuushaitan 
pienentämiseen tähtäävällä toimenpiteellä ei esimerkiksi heikennetä työntekijöiden tur-
vallisuutta eikä se ole kohtuuttoman kallis. 
Tavoiteltava sujuvuuden taso työmaan läpi kulkevalle liikenteelle riippuu näkökulmasta. 
Tienkäyttäjä haluaa kulkea paikasta toiseen mahdollisimman häiriöttömästi ja ELY-kes-
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kus haluaa tienpitoviranomaisena tarjota mahdollisuudet turvalliselle ja sujuvalle liiken-
teelle ja siten pyrkiä tienkäyttäjien tyytyväisyyteen (Luoma 1998). Urakoitsijan intres-
seissä on työn suorittaminen urakkasopimuksen reunaehtojen puitteissa mahdollisim-
man sujuvasti ja lyhyessä ajassa. Sekä tienkäyttäjä, ELY-keskus ja urakoitsija tavoitte-
levat toki mahdollisimman sujuvaa liikennettä, mutta hyödyt ja kustannukset sujuvuuden 
tavoittelussa ovat erilaiset eri näkökulmista. Tämä vaikuttaa suoraan toimijoiden käsityk-
seen ”riittävästä” sujuvuuden tasosta. Urakoitsija sietää tuottavuuden nimissä alhaisem-
paa sujuvuutta kuin mitä ELY-keskus tavoittelee. Sujuvuusmittarin avulla urakoitsija olisi 
helpompi sitouttaa ELY-keskuksen tavoitteleman sujuvuuden tasoon, mikä hyödyttää lo-
pulta kaikkia osapuolia. 
Haastatteluissa ilmennyt urakoitsijoiden huoli tarkempien sujuvuuteen liittyvien mittaus-
tulosten myötä tiukentuvista ehdoista ja sen vuoksi lisääntyvästä työmäärästä ja tuotta-
vuuden alenemisesta on perusteltu. Onkin tärkeää, että sujuvuusmittari ei sisältäisi pel-
kästään vaatimuksia sanktioiden uhalla, vaan sen avulla myös urakoitsija voisi tienpito-
viranomaisen ja tienkäyttäjän tavoin hyötyä sekä liikenteen sujuvuuden että liikennetur-
vallisuuden kannalta hyvin läpiviedystä työmaasta. ELY-keskuksen tienpitoviranomai-
sena saavuttama hyöty voidaan nähdä yhteiskunnallisten kustannusten kuten aika- ja 
ympäristökustannusten pienentymisenä sekä tienkäyttäjien vähäisempänä tyytymättö-
myytenä haittojen pienentyessä. 
5.3 Liikenteen viivytysten mittaus 
Luvussa mietitään viivytyksiin perustuvan mittarin soveltuvuutta liikenteen sujuvuuden 
arvioimiseen tietyömaalla sekä sen edellytyksiä ja taustalla vaikuttavia tekijöitä. Samalla 
se pohjustaa työssä toteutettuja mittauksia. 
Sujuvuuden toteutumista voidaan sujuvuutta käsittelevien selvitysten perusteella parhai-
ten ja objektiivisimmin arvioida työmaan aiheuttaman viivytyksen kautta eli kuinka paljon 
kauemmin matkaan kuluu työmaan vuoksi kuin normaalioloissa ilman työmaata. Työ-
maan aiheuttama viivytys voi johtua reitin pidentymisestä ja/tai alentuneesta nopeu-
desta, liikennevirran pysäyttämisistä tai liian alhaisesta tien kapasiteetista (Olia et al. 
2012; ITE et al. 2016, s. 887). Liian alhainen kapasiteetti liikennemääriin nähden aiheut-
taa tien ruuhkautumisen, mikä aiheuttaa lisäviivytyksiä. Kalliokosken et al. (2004) mu-
kaan viivytykset ovat suurin tienkäyttäjille ja yhteiskunnalle häiriöstä aiheutuva haitta ja 
siksi työmaan aiheuttama viivytys on hyvä mittari sujuvuuden arvioimisessa. 
Työmaan aiheuttama viivytys on jo itsessään arvokasta tietoa tienkäyttäjälle matkaa 
suunniteltaessa. Viivytysmittausten avulla tieliikennekeskus voisi tarvittaessa tarkentaa 
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urakoitsijan ennakkoon ilmoittamaa viivytystietoa, jolloin se ei olisi pelkästään ennen 
työn aloittamista tehty arvio ja palvelisi tienkäyttäjää paremmin. Luoman (1998) mukaan 
henkilöauton kuljettajien kokemaa sujuvuutta kuvaa parhaiten tavoitenopeuden ja ajo-
nopeuden välinen ero. Tienkäyttäjän saadessa ennakkotietoa viivytyksen suuruudesta, 
tavoiteajan ja ajonopeuden välinen ero on pienempi ja siten koettu sujuvuus on parempi. 
Viivytysten kautta sujuvuutta arvioiva mittari täyttää luvussa 5.2 esitellyt Luttisen (2001) 
maanteiden välityskyvyn ja palvelutason mittarille asettamat kriteerit melko hyvin. Viivy-
tyksiin perustuva sujuvuusmittari sisältää toteutuneen nopeustason, joka on selkein te-
kijä sujuvuuden kokemisessa (Kiljunen & Summala 1998). Se kuvaa melko hyvin tien-
käyttäjän havaintoja liikennevirran laadusta, vaikka onkin puhtaasti tekninen mittari. Vii-
vytysten mittaaminen on nykytekniikalla kohtalaisen helppoa ja se on sovitettavissa yh-
teen muiden tien tai liikenteen ominaisuuksia kuvaavien mittareiden kanssa. Mittari toimii 
sekä ruuhkattomassa että ruuhkautuneessa tilanteessa. Jos ruuhka on niin paha, että 
se heijastuu tietyöalueen ulkopuolelle, ei siellä aiheutunut viivytys tule välttämättä mita-
tuksi. Siinä tapauksessa voidaan kuitenkin katsoa tarkkojen mittaustulosten sijaan laa-
dullisen arvion pahasta ruuhkautumisesta riittävän. Heikoimmin Luttisen asettamista kri-
teereistä täyttyy mittarin soveltuvuus turvallisuuteen, taloudellisuuteen ja ympäristöön 
liittyviin analyyseihin. Viivytyksiä kuvaavan mittarin avulla voidaan kuitenkin arvioida 
aika- ja ajoneuvokustannuksia sekä viivytyksistä aiheutuvia päästöjä (Kalliokoski et al. 
2004). 
Viivytykset muodostuvat normaalitilannetta alhaisemmista ajoneuvojen nopeuksista ja 
mahdollisista pysäytyksistä. Joissakin tapauksissa viivytyksiä saattaa matkan pidenty-
misen vuoksi aiheuttaa kiertoreitti. Viivytystiedon tuottamiseen tarvitaan tietyömaan läpi 
ajamiseen kuluva yksittäisen ajoneuvon matka-aika, jota verrataan valitun vertailutilan-
teen matka-aikaan. Vertailutilanteena voidaan pitää esimerkiksi matka-aikaa häiriöttö-
missä olosuhteissa tai työmaan mukaisilla nopeusrajoituksilla, mutta ilman pysähdyksiä. 
Jotta viivytyksen aiheuttamia syitä voidaan tunnistaa ja sen suuruuteen vaikuttaa, tulee 
selvittää ja mitata muitakin sujuvuustekijöitä. Liikennemäärällä ei ole suurta vaikutusta 
viivytykseen, kun välityskyky on riittävä ja ruuhkautumiselta vältytään. Eri tekijöiden vai-
kutuksen suuruutta tuloksiin ei pystytä yhden työmaatarkastelun perusteella toteamaan, 
mutta mittausten toteuttaminen monilla työmailla voisi avata eri tekijöiden merkitystä 
matka-ajan kasvuun. Viivytyksen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat: 
Työmaajärjestelyt: 
• muutokset kaistajärjestelyihin: kaistaleveys ja suljetun kaistan pituus 
• nopeusrajoituksen alenema (toteutuneet nopeudet) 
• tien heikompi pintakunto 
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• kiertotie: matkan pidentyminen 
• liikennevalojen kiertoaika ja vihreän valon pituus 
Sijainti ja aika: 
• tuntiliikennemäärä 
• sää. 
Kalliokoski et al. (2004) ovat arvioineet tietyömaiden aiheuttamia viivytyksiä simuloi-
malla. Simuloinnein saadut tulokset viivytysten suuruudesta eri työmaapituuksilla ja lii-
kennemäärillä sekä pysäytysajoilla ovat edelleen käytössä Väyläviraston ohjeissa (Lii-
kennevirasto 2017a; Liikennevirasto 2017b). Selvityksessä todetaan kuitenkin tarve 
kenttätutkimuksin tuotetuille koetuloksille viivytysten osalta (Kalliokoski et al. 2004,          
s. 67). Kuvassa 15 on esitetty Kalliokosken et al. (2004) tutkimuksessaan saavuttamat 
tulokset yksiajorataisella tiellä aiheutuvista viivytyksistä eri kaistapituuksilla ja liikenne-
määrillä, kun toinen kaista suljetaan ja liikennettä ohjataan liikennevaloin. Vertailutilan-
teessa liikenne kulkee häiriöttä ja nopeusrajoitus on 80 km/h. 
 
Kuva 15. Matka-ajan pidentyminen (s/ajon.) liikennemäärän mukaan, kun toinen kaista sul-jetaan yksiajorataisella tiellä 350, 700, 1000 tai 2000 m pituisella matkalla. Kavennetulla kohdalla nopeusrajoitus alennetaan 50 km/h ja liikennettä ohjataan liikennevaloin. (Kal-liokoski et al. 2004, Liikenneviraston 2017b, s. 26 mukaan.) 
Kuvassa 15 esitettyjen viivytysten taustalla on aikaohjattu eli kiinteä liikennevalo-ohjaus. 
Simulointitutkimuksessa selvitettiin myös vihreän ajat ja liikennevalojen kiertoajat, joilla 
liikenteelle aiheutuvat viivytykset ovat mahdollisimman pienet. Kalliokosken et al. (2004) 
mukaan viivytyshaitta riippuu paljon häiriökohdan eli suljetun kaistaosuuden pituudesta 
sekä liikennevalojen vihreän ajasta. Päällystystyömaita koskevassa Väyläviraston oh-
jeessa (Liikennevirasto 2017a) on esitetty kaistavarauksen suositellut enimmäispituudet 
) 
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liikennemääriin perustuen ja ne on esitetty taulukossa 3. Luvut pohjautuvat Kalliokosken 
et al. (2004) tekemiin simulointeihin, mikä on nähtävissä kuvasta 15. 
 Suljettavan kaistaosuuden suositeltavat pituudet liikennevaloin ohjatussa päällystyskohteessa yksiajorataisella tiellä (enimmäisviivytys 10 min.). (Kalliokoski et al. 2004, Liikenneviraston 2017a, s. 13 mukaan.) 
Liikennemäärä, ajon./h (molemmat suunnat yhteensä, suuntajakauma 50/50) Suljettavan kaistaosuuden enimmäispituus, metriä 
< 700 2 000 
< 850 1 500 
< 1 000 700 
< 1 200 350 
Yksittäisen auton matka-aikaa työmaan läpi voidaan mitata anturiajoneuvon tai ajoneu-
von tunnistavan järjestelmän (engl. AVI = ”Automatic Vehicle Detection”, esim. rekisteri-
kilven tunnistus) avulla. Oleellista on selvittää myös aika, jonka yksittäinen ajoneuvo on 
pysähdyksissä tai jonossa. Tieto voidaan tuottaa videokuvatulkinnalla tai ainakin tarkkai-
lemalla jononmuodostumista. Jonopituutta voidaan mitata videoilmaisimen lisäksi esi-
merkiksi tutkailmaisimella. (Kulmala & Luoma 2001a, Innamaan & Pursulan 2002, s. 31 
mukaan.) Pysäytyksen mittaaminen on tärkeää siksi, että saadaan selville, kuinka suuri 
viivytys aiheutuu pelkästään pysäytyksistä ja se voidaan huomioida sujuvuuden paran-
tamistoimenpiteiden suunnittelussa. 
Työhön liittyvillä päällystystyömaalla toteuttavilla mittauksilla on tarkoitus selvittää tietyö-
maan liikenteelle aiheuttaman sujuvuushaitan suuruutta. Mittauksin on tarkoitus arvioida 
viivytysten suuruuden vaihtelua sekä viivytyksen riippuvuutta eripituisista ohjausväleistä. 
Mittausten pohjalta pyritään tutkimaan mahdollisuuksia sujuvuusmittarin muodostami-
selle sekä tutkitaan, kuinka hyvin tarkastelukohteen viivytykset vastaavat luvussa aiem-
min esitellyn Kalliokosken et al. (2004) tekemän simulointitutkimuksen tuloksia. 
5.4 Liikennemittaukset vt13:n päällystystyömaalla 
Työtä aloitettaessa ajatuksena oli löytää kirjallisuuden ja haastattelujen tuloksena poten-
tiaalisia, kokeiltavia sujuvuutta parantavia ratkaisuja tietyömaalle, joita tapaustutkimuk-
sessa voitaisiin testata työmaalla. Haastattelut ohjasivat tapaustutkimuksen suunnittelua 
siten, että mitään uutta liikenteenohjausratkaisua ei työmaalla kokeiltu, vaan mitattiin ta-
vanomaisesti toteutetun päällystystyömaan aiheuttamia viivytyksiä sen läpi kulkevalle lii-
kenteelle. Vastaavia viivytyksiin perustuvia sujuvuusmittauksia ei ole suoritettu aiemmin 
tietyömaakohteissa Suomen maanteillä. 
Haastattelujen pohjalta toteutettiin työmaatarkastelu, jonka mittaukset suoritettiin viikoilla 
35–36 valtatiellä 13 Lappeenrannassa. Päällystyskohde oli yksiajoratainen maantie, 
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jonka liikennemäärät päällystettävällä osuudella ovat 2 500–4 000 ajon./vrk ja huippu-
tuntiliikennemäärät 300–500 ajon./h riippuen tieosuuden kohdasta (Väylä 2019a, Liiken-
nemäärä). Kohteen pituus oli noin 26 kilometriä ja päällystystyön kesto kokonaisuudes-
saan 5 viikkoa. Päällystystyö tehtiin päivätyönä ja kohteessa oli käytössä saattoauto. 
Päällystyskohteen sijainti on esitetty kuvassa 16. 
 
Kuva 16. Päällystettävä tieosuus. (Muokattu lähteestä Väylä 2019b). Mittausten aikana päällystettiin Lappeenrannan suunnassa. 
Työmaatarkasteluun valittu sujuvuusmittari perustui yksittäisten ajoneuvojen matka-ai-
koihin. Mittauksen tavoitteena oli tutkia ajoneuvojen matka-aikojen vaihtelua työmaalla 
sekä toteutunutta matka-aikaa kahteen vertailutilanteeseen: laskennallinen matka-aika 
tieosuudella ”normaalitilanteessa” ilman tietyömaata sekä laskennallinen matka-aika 
vastaavassa tilanteessa. Lisäksi tuloksia olisi verrattu Tienrakennustyömaat-ohjeessa 
(Liikennevirasto 2017b) esitettyihin, kuvassa 15 esitettyihin simuloinnein saatuihin viivy-
tyksiin. Sujuvuuden koostuessa monista tekijöistä, pyrittiin mittaamaan useampaa muut-
tujaa, joiden yhteistuloksena voitaisiin arvioida myös viivytyksen syitä. Kaikkia tekijöitä 
ei työn puitteissa pystytty huomioimaan, eikä se ollut tarkoituksenakaan. Mittaustulosten 
analysoinnissa huomioitavia, mittauksen aikana muuttuvia ja viivytykseen mahdollisesti 
vaikuttavia asioita ovat kohteen sijainti tieosuudella ja siihen liittyen lähellä olevat liitty-
mät ja asutus sekä liikennemäärän vaihtelut eri vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. 
Mittauksesta rajattiin tietoisesti pois työmaanaikainen ympärivuorokautinen liikenteen-
laskenta sekä liikennevaloihin ensimmäisenä saapuvan ajoneuvon pysähtymisaika. Ku-
vassa 17 on esitetty mittausjärjestelyjen toteutustapa karkeasti. 
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Kuva 17. Työmaan luonteen karkea kuvaus ja kameroiden sijoittelu. 
Mittausjärjestelyjen toteutus tilattiin ohjelmisto- ja tietopalveluyritykseltä Autori Oy. To-
teutuksen suunnittelu sisältyi diplomityöhön. Suunnittelussa olivat tiiviisti mukana Tuo-
mas Vasama tilaajan edustajana ja Autori Oy:n edustaja. Menetelmänä käytettiin ajo-
neuvontunnistusta. Mittaus toteutettiin neljällä videokameralla, joiden videokuvasta oli 
konenäköön perustuvan kuvatulkinnan avulla tarkoitus yksilöidä ajoneuvot rekisterikil-
ventunnistusmenetelmällä. Konenäkö on kuvan analysointia koneellisesti, jonka taus-
talla vaikuttavat analysoinnille muodostetut erilaisten määrittelyjen kautta asetetut algo-
ritmit. Yhden kameran oli tarkoitus tunnistaa kummankin suunnan ajoneuvot. Kuva 18 
on mittauskohteena olleelta työmaalta ja siinä on kuvattu käytössä ollut mittauslaitteisto. 
 
Kuva 18. Työmaakohteessa käytetty mittaustekniikka. Mittaustekniikka on kiinnitetty työnaikaiseen liikennemerkkiin. 
Yksittäisen ajoneuvon ohittaessa kameran, kameran tulisi rekisteröidä kellonaika ja yk-
silöidä ajoneuvo. Kameroiden tietylle ajoneuvolle tallentamien havaintoaikojen perus-
teella voidaan muodostaa ajoneuvon matka-aika mittauspisteiden välillä. Matka-ajan li-
säksi oleellista on kameroiden välinen tielinjan mukainen etäisyys, koska ajoneuvon vii-
vytys on voimakkaasti riippuvainen kaistavarauksen pituudesta ja päällystystyömaalla 
Kamera 
Matkapuhelinantenni 
Kaappi: kameran ohjausyksikkö, 
kovalevy, matkapuhelinmodeemi 
Akku 
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kaistavarauksen pituus vaihtelee paljon. Tältä pohjalta mittauksessa kerättiin seuraavia 
tietoja: 
• kellonaika, jolloin yksittäinen ajoneuvo ohittaa kameran 
• kameroiden sijainti tieosoitteeseen sidottuna. 
Jotkut urakoitsijat käyttävät kohteissaan Autorin kehittämää ja ylläpitämää liikennemerk-
kipäiväkirja-sovellusta työnseurantaan. Kameroiden sijaintitieto oli mittauksessa tarkoi-
tus kirjata manuaalisesti sovelluksen avulla. Kirjaus tehdään kännykän avulla ja perustuu 
oletukseen, että kännykän sijainti on kirjaushetkellä sama kuin siihen kirjattavan liiken-
nemerkin. Näin ollen sovelluksen tallentama kännykän sijaintitieto rekisteröityy liikenne-
merkin sijaintitiedoksi ja se sidotaan tieosoiteverkkoon. Kuvassa 19 on työmaan liiken-
teenohjaus- ja mittauskalustoa. Kuvasta voidaan nähdä kameroiden sijoittelu liikenne-
merkkeihin ja liikenteenohjausaitoihin.  
   
Kuva 19. Kuvia mittausten toteutuksesta valtatiellä 13. 
Mittausjärjestelyt olivat työmaalla kahden viikon ajan päällystystöiden ollessa käynnissä. 
Videokuvamateriaalia kertyi kahdeksalta päivältä, koska päällystystöitä ei tehty perjan-
taisin eikä viikonloppuisin. Mittausdataa pystyttiin lataamaan etänä pieniä määriä, mitä 
käytettiin laadunvarmistuksessa. Tulokset saatiin konenäköanalyysiin kokonaisuudes-
saan vasta mittausten loputtua ja laatu osoittautui käyttökelvottomaksi. Näin ollen työn 
mittaustutkimus kutistui vain tutkimuksen suorittamisen kuvaukseen ja tutkimuksen arvi-
ointiin. 
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Puutteita mittausjärjestelyjen toteutuksessa olivat pysäytysajan sekä ympärivuorokauti-
sen liikennemäärän mittaamisen puuttuminen. Viivytysten syitä selvitettäessä oleellista 
olisi saada tietoon yksittäisen ajoneuvon suurin pysäytysaika, jota ei saatu käytössä ole-
valla laitteistolla tässä tapauksessa toteutettua. Varsinaisesti viivytysmittaustuloksiin py-
säytysajan tutkimisella ei kuitenkaan ole vaikutusta. Selkeä puute lähtötiedoissa oli koh-
teen mittaustenaikaisten vuorokausiliikennemäärien puuttuminen. Niitä vasten ajoneu-
vontunnistuksen luotettavuudesta voidaan saada varmistusta, kun perinteisen liikenne-
mittauksen liikennemääriä voidaan verrata videokameralla tunnistettujen ajoneuvojen 
määrään. Jonkinlaista laadunvarmistusta voidaan tehdä myös eri videokameroiden tun-
nistamien ajoneuvojen määriä vertailemalla. Tuloksia saattavat sekoittaa tietyömaa-
kalustoon kuuluvat ajoneuvot, mutta kuvantulkinnan ollessa luotettavaa ne voidaan ero-
tella läpikulkevasta liikenteestä. Pysäytysajan ja liikennemäärien mittausta lukuun otta-
matta puutteet ja epävarmuustekijät mittausten toteuttamisessa liittyivät teknisiin asioi-
hin. 
Epävarmuustekijöitä toteutetun kaltaisessa mittaustutkimuksessa ovat mittauslaitteiston 
toimivuus ja oikeanlainen käyttö. Kamerajärjestelmä ja videokuvan tuottaminen tarvitsee 
virtaa. Säätila, liikenteen määrä ja kameran asennustapa vaikuttavat videokuvan ja sitä 
kautta myös kuvantulkinnan laatuun. Virransyöttö toteutettiin kahdella isolla akulla, jotka 
vaihdettiin parin päivän välein, että kamerasta ei lopu virta kesken mittausten. Työmaa-
henkilöstön vastuulla ollut kameran kohdistaminen onnistui Autorin videokuvan pohjalta 
tekemän laadunarvioinnin perusteella mittauskohteessa kohtuullisen hyvin. Täysin opti-
maaliseksi kohdistus on vaikeaa saada, kun kyse kameroiden runsaasta siirtelystä sekä 
useiden henkilöiden tekemästä manuaalisesta työstä. Säätila aiheutti kuvatulkintaan on-
gelmia aamulla ja illalla auringon paistaessa matalalta. Kameraa vastaan paistava au-
rinko häikäisi ja huononsi videokuvan laatua, kun taas ajoneuvoja vastaan paistava au-
rinko valaisi rekisterikilven niin kirkkaaksi, että rekisterikilpeä ei voitu tunnistaa. Tunnis-
tustarkkuuden parantamiseksi tulisi Autorin edustajan mukaan tulkita myös joitakin muita 
ajoneuvon ominaisuuksia kuten väriä. Yhden videokameran oli tarkoitus tunnistaa kum-
mankin kaistan ajoneuvot, mutta kamerasta kauemman kaistan kuvantulkintaan video-
kuvan laatu ei riittänyt edellä mainittujen epävarmuustekijöiden myötä. Kuvantulkintaa 
vaikeuttaa kahta kaistaa samanaikaisesti kuvattaessa myös se, että sama ajoneuvo tulisi 
tunnistaa toisessa pisteessä edestä ja toisessa takaa. Ajoneuvoyhdistelmien tapauk-
sessa edessä ja takana olevat rekisterinumerot poikkeavat toisistaan. Yhdistelmiä on 
tavallisesti kuitenkin vain murto-osa liikenteestä, joten ne on mahdollista saada tunnis-
tettua ajoneuvovirrasta, vaikka rekisterinumerot eivät täsmääkään. 
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Toteutettujen mittausten perusteella suurin parannustarve kohdistuu videokuvan sekä 
kuvantulkinnan laadun parantamiseen. Laadun parantamisessa oleellisin on konenäön 
parantaminen analyysissa käytettäviä algoritmeja muokkaamalla ja parantamalla. Tämä 
tarkoittaa videokuvasta koneellisesti tehtävien tulkintojen tarkentamista. Luotettavam-
paan kuva-analyysiin voidaan päästä myös käyttämällä paremman kuvanlaadun kame-
roita. Tässä mittauksessa käytettiin HD-resoluution kameroita. 
Liikennemerkkipäiväkirjan merkinnät osoittautuivat Autorin laaduntarkistuksessa monilta 
osin virheelliseksi. Manuaalisesti videokuvan perusteella paikannetun kameran ja liiken-
nemerkkipäiväkirjaan tehdyn merkinnän sijainnit eivät täsmänneet ja liikennemerkkipäi-
väkirjan merkintöjen huomattiin olevan hyvin epäluotettavia. Jos mittaustuloksia olisi 
päästy analysoimaan, olisi kameroiden sijaintitiedot jouduttu todennäköisesti hakemaan 
manuaalisella videokuvatulkinnalla. Mittausjärjestelyn kehittämisen kannalta on oleel-
lista pyrkiä vähentämään manuaalista työtä, jotta inhimillisten virheiden todennäköisyyttä 
saadaan pienemmäksi. Liikennemerkkipäiväkirjan sijaan sijaintitieto voitaisiin kerätä jon-
kinlaisella liikennemerkkiin ja liikenteenohjausaitaan kiinnitettävällä GPS-paikantimella. 
Kun tekniikka saadaan luotettavaksi, voidaan mitattavien suureiden määrää lisätä. Siinä 
tapauksessa vastaavanlaisia mittauksia toteutettaessa voitaisiin mitata aiemmin mainit-
tuja työmaanaikaista liikennemäärää ympärivuorokautisesti sekä jonon ensimmäisenä 
olevan ajoneuvon pysähdysaikaa. Ympärivuorokautista liikennemäärien mittausta toteu-
tettaessa voidaan miettiä, olisiko mittaukset mahdollista toteuttaa yhtäaikaisesti samoilla 
kameroilla kuin viivytysmittaukset. Tällöin kameroiden tulisi kuitenkin olla toiminnassa 
ympäri vuorokauden, mikä kasvattaa merkittävästi virrankulutusta ja lisää esimerkiksi il-
kivallan tai laitteiston varastamisen riskiä. Toinen vaihtoehto ja yksinkertaisempi tapa 
olisi toteuttaa mittaus yleisessä liikenteenlaskennassakin tavallisimmin käytettävällä mik-
roaaltotutkalla (Kiiskilä et al. 2016), mutta tällöinkin joudutaan todennäköisesti tekemään 
kompromisseja laitteiston sijoittamisessa, minkä lisäksi mittauslaitteiston määrä kasvaa. 
Päällystystyömaan liikkuvuus aiheuttaa sen, että työmaan läpi kulkevat liikennemäärät 
voivat vaihdella merkittävästi samassa kohteessa eri kohdassa työskenneltäessä. Jonon 
ensimmäisen ajoneuvon pysähdysajan automaattinen mittaaminen liikkuvalla tietyö-
maalla edellyttää lisää selvitys- ja kehitystyötä. Yksi mahdollinen tekniikka on tässä tut-
kimuksessa matka-aikojen mittaamiseen käytetty videokuvatulkinta. Liikennevalojen pu-
naisen valon palamisaika ei välttämättä ole sama kuin jonon ensimmäisen ajoneuvon 
pysähdysaika, mutta punaisen valon ajan mittaaminen antaisi todennäköisesti suuntaa 
viivytyksen syistä, jos pysähdysaikaa ei saada mitattua. 
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6. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
Tässä luvussa kootaan yhteen tutkimuksessa saadut tulokset ja tarkastellaan kuinka ne 
vastaavat asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteita tarkastellaan tutkimuskysymysten kautta. 
Tavoitteiden toteutumisen lisäksi luvussa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja tois-
tettavuutta sekä esitetään jatkotutkimustarpeet. Mittaukset jäivät tutkimuksessa hieman 
irralliseksi osioksi, koska luotettavia tuloksia ei saatu. Mittausten arviointi ja jatkotoimen-
pidetarpeet on pääasiassa raportoitu mittauksia käsittelevässä luvussa 5.4. 
6.1 Tavoitteiden toteutuminen 
Työn tavoitteena oli tunnistaa tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuustekijöitä. Eri-
laisten toimenpiteiden vaikutuksia tietyömaasta aiheutuvan sujuvuushaitan pienentämi-
seen pyrittiin myös tunnistamaan. Tavoitteena oli löytää keinoja, jotka voitaisiin ottaa heti 
käyttöön, ovat kohtalaisen helposti ja kustannustehokkaasti toteutettavissa ja parantavat 
liikenteen sujuvuutta tietyömaalla välittömästi. 
Aiemmissa selvityksissä esitetyistä kehitystarpeista ja toimenpidesuosituksista huoli-
matta tietyömaiden aiheuttamien liikenteellisten haittojen arviointiin ei Suomessa ole 
tällä hetkellä käytössä systemaattista menetelmää. Osittain systemaattisen menetelmän 
puuttumisen voidaan olettaa kertovan siitä, että Suomessa liikennemäärät tieverkolla 
varsinkin Uuttamaata lukuun ottamatta ovat maltillisia, eikä ruuhkautuminen ole ollut on-
gelma, joka vaatisi kiireellisesti toimenpiteitä. Sujuvuus on terminä monitulkintainen ja ja 
koska se koostuu lukuisista tekijöistä, on sujuvuuden mittaamisen ja yleistettävyyden 
vaikeus toinen todennäköinen syy mittarin puuttumiseen edelleen aiemmissa tutkimuk-
sissa tunnistetuista tarpeista huolimatta. Työlle asetettujen tavoitteiden toteutumista ar-
vioidaan seuraavaksi tutkimuskysymysten kautta. 
 Mitkä tekijät vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen tietyömaan kohdalla? 
Tienpitäjä asettaa raamit ohjeistuksin ja vaatimuksin tietyön toteuttamiselle ja siten myös 
esimerkiksi kohteen liikennejärjestelyille. Toteutuksesta vastaa viime kädessä urakoitsija 
ja tilaaja huolehtii urakoitsijan toiminnan tarkoituksen- ja vaatimustenmukaisuudesta. 
Tienkäyttäjien toimintaan voidaan vaikuttaa tiedottamisen ja tietyökohteen liikennejärjes-
telyjen kautta. 
Liikenteen sujuvuuteen tietyömaan kohdalla vaikuttavat tekijät voidaan jakaa tienkäyttä-
jistä, tienpitoviranomaisesta ja työn toteuttajasta sekä olosuhteista riippuviin tekijöihin. 
78  
Tienkäyttäjistä viime kädessä riippuvia tekijöitä ovat liikennetekijät kuten liikennemäärä, 
liikenteen koostumus ja sen vaihtelu sekä ajokäyttäytyminen, johon kuuluu muun mu-
assa ajoneuvon nopeus ja liikennejärjestelyjen noudattaminen. Tienpitoviranomainen ja 
työn toteuttaja vastaavat häiriön suuruudesta ja kestosta määrittelemällä pitkälti työmaan 
kokonaiskeston, työskentelyajat sekä työnaikaisten liikennejärjestelyjen ja liikenteenoh-
jauksen toteutuksen. Olosuhdetekijöihin luetaan sää ja keli sekä tien staattiset ominai-
suudet kuten tietyyppi ja osuudella olevat liittymät. Olosuhdetekijöillä tarkoitetaan koh-
teen ominaisuuksia, joihin työmaata toteutettaessa ei voida vaikuttaa. 
 
Mitä tietoa liikenteen sujuvuuden arvioimiseksi tietyömaan kohdalla tarvitaan? Kuinka tätä tietoa voidaan tuottaa? 
Tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuuden arvioimiseksi tarvittava tieto riippuu käy-
tettävästä näkökulmasta. Oleellisia näkökulmia ovat objektiivinen ja subjektiivinen suju-
vuus. Tietoa objektiivisesta sujuvuudesta voidaan tuottaa erilaisin mittauksin, jolloin tu-
lokset ovat tietyssä kohteessa tietyllä ajanhetkellä absoluuttisia. Subjektiivinen sujuvuus 
on tienkäyttäjän kokemus sujuvuuden tasosta ja siihen vaikuttaa vahvasti tienkäyttäjä-
kohtaiset taustatekijät kuten matkan tarkoitus ja odotukset.  
Tietoa objektiivisesta sujuvuudesta voidaan tuottaa mittaamalla sujuvuustekijöitä tai ra-
portoimalla havaintoja. Hyvän käsityksen sujuvuushaitan suuruudesta antaa viivytys-
tieto. Viivytystiedon tuottamiseksi tulee mitata matka-aika tietyömaan kohdalla ja verrata 
sitä joko teoreettiseen tai mitattuun vertailutasona toimivaan normaalitilanteeseen. Suju-
vuutta voidaan arvioida myös mittaamalla matkanopeutta, liikennemääriä ja olosuhdete-
kijöitä. Subjektiivisen eli tienkäyttäjien kokeman sujuvuuden toteutumista voidaan selvit-
tää haastatteluin ja kyselyin esimerkiksi tavoitenopeutta tai -aikaa selvittämällä. Jossain 
määrin tienkäyttäjien kokemuksesta voidaan tehdä arvioita myös kohteessa esiintyvän 
vaarallisen ajokäyttäytymisen vakavuuden tai yleisyyden sekä kohteeseen liittyvän pa-
lautteen ja sen määrän pohjalta. 
 
PÄÄKYSYMYS: Millaisilla keinoilla liikenteen sujuvuutta tietyömailla voidaan pa-rantaa? 
Tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuutta voidaan parantaa joko tienkäyttäjän, tien-
pitoviranomaisen tai tietyön toteuttajan toimintaan vaikuttavilla keinoilla. Keinot voivat 
kohdistua sopimus- ja tilauskäytäntöihin, työmaan käytännön toteutukseen tai tienkäyt-
täjien tietämyksen parantamiseen. Sujuvuustekijöihin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa 
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myös sujuvuuteen. Sujuvuustekijöiden ominaisuuksia muuttamalla vaikutetaan sujuvuu-
teen positiivisesti tai negatiivisesti. Karkeasti tietyömaan läpi kulkevan liikenteen suju-
vuutta voidaan parantaa seuraavin keinoin: 
• työmaan keston lyhentäminen 
• kohteen liikennemäärien vähentäminen 
• pysäytysten vähentäminen ja/tai niiden keston lyhentäminen 
• ajokäyttäytymiseen vaikuttaminen 
• tiedon tarjoaminen tienkäyttäjälle. 
Sujuvuustekijöihin vaikuttavilla keinoilla on vaikutuksia lisäksi työntekijöiden turvallisuu-
teen, liikenneturvallisuuteen, työn kustannuksiin ja sitä kautta tuottavuuteen sekä ympä-
ristön liiketoimintoihin ja asukkaiden liikkumiseen. Vaikutuksia tulee tarkastella kokonai-
suutena keinojen toteutusta mietittäessä. Liitteessä E on esitetty luvussa 4 käsiteltyjen 
ratkaisujen tuomia hyötyjä työntekijöiden ja liikenteen turvallisuuteen sekä tuottavuu-
teen. Aiemmissa selvityksissä on ehdotettu hyviä, kustannustehokkaitakin toimenpiteitä, 
mutta sujuvuuden osalta kovin paljon ei näytä tapahtuneen. Vaikka sujuvuutta on mah-
dollista parantaa myös kustannustehokkaasti, on kyse kuitenkin myös siitä, mihin tienpi-
toon varattua rahoitusta halutaan kohdistaa. Tienpitorahoituksen ollessa riittämätön tar-
vittaviin kunnossapitotoimenpiteisiin, on ymmärrettävää, että liikenteen sujuvuus tietyö-
mailla ei ole ensimmäisenä toimijoiden intresseissä. Sujuvuushaitan vähentäminen ei 
kuitenkaan välttämättä tarkoita kustannusten kasvua. 
 
Millaisia parannustarpeita alan toimijat näkevät tietyömaan läpi kulkevan liiken-teen sujuvuudessa? 
Alan toimijoiden näkemysten kartoittamiseksi toteutettuja haastatteluja oli niin vähän, 
että niistä saatuja tuloksia ei voida yleistää koskemaan alan toimijoita yleisesti. Haasta-
tellut toimijat kokevat, että varsinaista tarvetta tietyömaan läpi kulkevan liikenteen suju-
vuuden parantamiseksi ei ole, vaikka sujuvuutta parantavia ratkaisuja tuotiin esiin. Sel-
keimmät kehitystoiveet koskivat tilaajan toimintatapoja ja sopimuskäytäntöjä, joita kehit-
tämällä urakoitsijan tuottavuus paranisi ja työn tekeminen helpottuisi. Kehittämisellä olisi 
parhaassa tapauksessa vaikutuksia välillisesti myös liikenteen sujuvuuteen. Vaikutukset 
voivat näkyä työmaan kokonaiskeston lyhentymisenä tai alueellisten erojen yhtenäisty-
misenä esimerkiksi yötyöksi määrättävien kohteiden osalta. 
Vähiten tietyömaan läpi kulkevalle liikenteelle aiheutuu sujuvuushaittaa tekemällä tien 
kapasiteettia alentava työ yöllä hiljaisen liikenteen aikaan. Urakoitsijoiden toive yötöiden 
vähentämisestä oli kuitenkin haastatteluissa selkeä. Urakoitsijat valitsisivat yksimielisesti 
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nykyistä useammin mieluummin liikenteen sujuvuuden heikkenemisen päiväsaikaan 
kuin työntekijöitä kuormittavan ja turvallisuusriskejä sisältävän yötyön. 
 
Millainen voisi olla tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuutta kuvaava mittari, jolla voitaisiin sitouttaa urakoitsijat paremmin ylläpitämään liikenteen sujuvuutta työmaan aikana? 
Aiemmin laadituissa tietyömaiden sujuvuutta koskevissa selvityksissä sujuvuutta on ar-
vioitu ajoneuvojen piste- ja matkanopeuden, nopeuden vaihtelun, välityskyvyn, matka-
aikojen ja aikakustannusten kautta. Kattavimmin sujuvuutta kuvaa matka-aika ja sen 
avulla laskettavat viivytykset. 
Urakoitsijoiden sitouttaminen sujuvuuden ylläpitoon onnistuu selkeämpien sujuvuusta-
voitteiden ja niiden myötä mahdollisen vaatimusten tarkentamisen avulla. Selkeämpien 
sujuvuustavoitteiden asettaminen edellyttää numeerisen tiedon tuottamista laadullisen 
arvioinnin tueksi. Erilaisten valtakunnallisten numeeristen raja-arvojen asettaminen esi-
merkiksi suurimman sallitun viivytyksen osalta vaatii työmailla toteutettuja mittauksia, 
jotta voidaan selvittää, voidaanko luotettavaa yleistettävissä olevaa mittaria muodostaa. 
Ilman yleistä mittaria työmaiden sujuvuudelle voidaan kohdekohtaisten ennakkotietojen 
pohjalta asettaa sujuvuusvaatimukset, joiden toteutumista työmaalla mitattaisiin. Mittaa-
minen on edellytys sanktio- ja bonuskäytäntöjen kehittämiselle, joka viime kädessä mo-
tivoi urakoitsijat toteuttamaan työt vaatimusten ja ohjeiden mukaan. 
Tietyömaiden sujuvuutta ei ole mitattu, joten ennen sanktio- ja bonuskäytäntöjen kehit-
tämistä tulisi kehittää mittaustekniikka, joka ei merkittävästi lisää työmaan toteuttamisen 
kustannuksia eikä työmaahenkilöstön työmäärää. Työn tapaustutkimuksessa pyrittiin 
selvittämään, voitaisiinko tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuutta arvioida ajoneu-
voille aiheutuvien viivytysten avulla. Koejärjestely osoittautui vaillinaiseksi eikä tarpeeksi 
luotettavia tuloksia analyysiin saatu tuotettua. Näin ollen tämän työn pohjalta ei voida 
ottaa kantaa sujuvuusmittarin toimivuuteen, mutta työssä toteutettu järjestely voisi joi-
denkin parannustoimenpiteiden myötä olla toimiva tapa tuottaa mittausdataa ainakin yk-
sittäisellä työmaalla ottamatta kantaa tulosten yleistettävyyteen. 
6.2 Tutkimuksen arviointi 
Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset ovat perusteltuja ja niitä voidaan pitää luotetta-
vina, koska samat asiat toistuivat useammissa kirjallisuuslähteissä sekä haastateltavien 
puheissa heidän tietämättä toistensa näkemyksiä. Aineistonhankintamenetelminä kirjal-
lisuus- ja haastattelututkimukset tukivat toisiaan erittäin hyvin. Mittaustutkimuksen epä-
onnistuttua yhteen tutkimuskysymykseen ei pystytty mittaustulosten kautta vastaamaan, 
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mutta siihenkin pystyttiin jossain määrin ottamaan kantaa kirjallisuuden ja mittaustutki-
muksen arvioinnin kautta. Muihin tutkimuskysymyksiin pystyttiin tutkimuksessa vastaa-
maan hyvin, joskin aineisto rajautui pitkälti Suomen maantieympäristöön. Seuraavassa 
arvioidaan tutkimuksessa käytettyjen eri aineistonhankintamenetelmien luotettavuutta ja 
toistettavuutta. 
Kirjallisuustutkimus perustui pääosin suomalaisiin lähteisiin. Liikenteen sujuvuuteen 
työmailla liittyviä tai aihetta sivuavia selvityksiä oli vain muutamia, ne olivat melko van-
hoja ja Väylävirasta edeltäneiden organisaatioiden julkaisemia. Tyypiltään lähes kaikki 
työssä käytetyt julkaisut olivat julkisen organisaation kuten Liikenneviraston tai FHWA:n 
tilaamia konsulttiselvityksiä eivätkä siten tieteellisesti kovin valideja. Ulkomaalaiset läh-
teet olivat suurimmaksi osaksi pohjoisamerikkalaisia. Liikenneympäristö ja -kulttuuri 
poikkeavat Pohjois-Amerikassa Suomen olosuhteista melko paljon eivätkä Yhdysval-
loissa tai Kanadassa käytetyt sujuvuutta parantavat keinot välttämättä sovellu sellaise-
naan Suomen liikenneympäristöön. Käsitteiden sekavuus sekä suomeksi että englan-
niksi hankaloitti sopivien lähteiden löytämistä sekä eri lähteissä esitettyjen asioiden yh-
distelyä. 
Haastattelujen merkitys tutkimuksessa oli suuri, koska aiheeseen liittyviä suomalaiset 
selvitykset ovat melko vanhoja ja aihetta ei ole paljon tutkittu. Uudenmaan ELY-keskuk-
selle, joka toimi työn tilaajana, haastattelut osoittautuivat hyvin arvokkaaksi tietoläh-
teeksi, koska niiden tulosten voidaan olettaa kuvaavan kirjallisia lähteitä paremmin to-
dellista tilannetta. Pieni haastatteluotanta oli perusteltu rajallisten resurssien vuoksi eikä 
se tämän tyyppisessä, ideoita ja ajatuksia hakevassa tutkimuksessa vähennä tulosten 
arvoa, vaikka saturaatiota ei saavutettu ja tuloksia ei suoraan voida yleistää koskemaan 
kaikkia toimijoita tai valtakunnallisia käytäntöjä. Haastatteluissa kuitenkin toistui joitakin 
asioita, joten pienestä otannasta huolimatta voidaan tulosten ajatella koskevan suurem-
paa urakoitsijoiden ja tilaajan edustajien joukkoa ainakin joiltakin osin. 
Vaikka haastateltaviin ei viitattu asiayhteydessä nimillä, täyttä anonymiteettiä ei ole. 
Tämä on voinut jossain määrin vaikuttaa tuloksiin, mutta esiin tuodut asiat sekä haasta-
teltavien avoimuus ja puheliaisuus puhuvat sen puolesta, että asioita ei juurikaan peitelty 
tai jätetty tarkoituksellisesti tuomatta esiin. Lähtökohtaisesti tarkoituksena oli tehdä haas-
tattelut yksilöhaastatteluina. Osa haastateltavista kuitenkin aktivoitui itse pyytämään kol-
legansa tai yhteistyökumppaninsa mukaan. Useamman henkilön osallistuminen yhteen 
haastatteluun osoittautui hyväksi ratkaisuksi, koska sen koettiin rikastuttavan keskuste-
lua. Yhteishaastatteluissa toisen haastateltavan kommentit selvästi ruokkivat myös toi-
sen ajatustenkulkua, jolloin haastateltavat täydensivät toistensa kommentteja ja tulos oli 
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todennäköisesti kattavampi kuin olisi ollut yhteishaastattelun osapuolia erikseen haasta-
teltaessa. Tilaajan ja urakoitsijan edustajan osallistuminen samaan keskusteluun ei vai-
kuttanut rajoittavan näkemysten ja toistensa toimintaan kohdistuvien toiveiden tuomista 
esiin. Haastateltavilla oli taipumus pysyä vastauksissa yleisellä tasolla, mikä johtui mah-
dollisesti ennakko-oletuksista haastattelijalle riittävästä tiedon määrästä ja laadusta. Toi-
saalta haastateltaville saattoi myös olla vaikeaa asettua oman roolin ulkopuolelle, jolloin 
asioiden taustoittaminen saattoi olla vaillinaista. Vastauksia kuitenkin tarkennettiin lisä-
kysymysten myötä. 
Haastatteluissa sujuvuus terminä osoittautui monitulkintaiseksi. Kaikki haastateltavat ei-
vät välttämättä ymmärtäneet sujuvuuden määritelmän laajuutta vaan sujuvuuden paran-
taminen saatettiin mieltää lähinnä korkeampien ajonopeuksien sallimiseksi. Sujuvuus-
termin liian kapea tulkinta saattoi rajoittaa haastateltavien ajatuksia, mutta ei kuitenkaan 
tuota suoranaisesti virheellisiä haastattelutuloksia. Haastatteluteemojen tiukempi rajaus 
olisi todennäköisesti syventänyt joidenkin teemojen käsittelyä, mutta aiheen laajuus ja 
tietyömaiden toimintaympäristö huomioiden käytännön tason kartoitus sekä turvallisuu-
den ja tuottavuudenkin huomioiminen oli keskusteluissa oleellista. Liikenteen sujuvuutta 
tietyömailla ei voi irrottaa esimerkiksi kustannuksista ja turvallisuudesta. Vaikka turvalli-
suus- ja tuottavuusasiat menevät jossain määrin ohi tutkimuksen aiheesta, ovat niihin 
liittyvät haastatteluissa esiin nousseet asiat diplomityön tilaajalle yhtä tärkeitä kuin suju-
vuuden parantaminen, ja ne raportoitiin tilaajalle diplomityöstä erillisenä. Haastattelu-
runko oli toimiva, eivätkä pienet lisäykset tai muutokset teemojen järjestyksessä hei-
kennä tämän kaltaisen tutkimuksen toistettavuutta.  
Haastatteluissa käsitellyt teemat olivat kattavat eikä työn aikana noussut esiin mitään 
teemaa, joka olisi jäänyt käsittelemättä. Kaikkia teemoja olisi kuitenkin voinut syventää 
ja siten käsitellä kattavammin, mutta aikaresurssit ja esiselvitystyyppinen tutkimus pe-
rustelevat aiheen käsittelytarkkuuden. Haastattelujen tulokset ohjasivat vahvasti mittaus-
tutkimuksen toteutuksen suunnittelua. Ennakkoon haastatteluista ajateltiin nousevan 
Suomen olosuhteisiin uusia, konkreettisia liikenteenohjausratkaisuja. Tulokset poikkesi-
vat odotuksista, mutta ovat juuri siksi arvokkaita ja avartavat käsitystä toimijoiden näke-
myksistä ja asenteista aiheeseen. 
Tapaustutkimuksen suunnittelun haasteena oli ymmärtämättömyys tekniikasta sekä 
järjestelyn toteuttaminen ensi kertaa. Siksi ei tarkkaan tiedetty, mitä on mahdollista to-
teuttaa. Vaikka suunnittelussa oli mukana asiantuntijoita, osoittautui tekniikka kompas-
tuskiveksi luotettavien mittaustulosten saamisessa. Koneellinen videokuvan analysointi 
asetettujen algoritmien kautta ei muutostoimenpiteidenkään jälkeen tässä tutkimuksessa 
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onnistunut ja siksi tuloksia ei saatu. Mittausjärjestelyt olivat toimivat, joskin liikenteenjär-
jestelijän käyttämään liikennemerkkipäiväkirjaan tehdyt kirjaukset eivät olleet luotettavia. 
Pienten järjestelyihin kohdistettavien parannustoimenpiteiden kautta sekä kuvantulkin-
taa kehittämällä voitaisiin saavuttaa luotettavia tuloksia. 
Mittauskohde oli yksittäinen tietyömaa, jonka pohjalta luotettavien tulostenkaan tapauk-
sessa ei voida tehdä yleistyksiä. Jotta tulokset voitaisiin yleistää koskemaan myös muita 
tietyömaita, tarvitaan tietoa myös muista työmaakohteista ja tulosten vertailua työmaiden 
välillä. Tarkastelussa käytetty tekninen, objektiivista sujuvuutta mittaava sujuvuusmittari 
perustui numeeriseen tietoon eikä sellainen huomioi tienkäyttäjän kokemusta. 
6.3 Jatkotutkimustarpeet 
Tutkimus toimii hyvin esiselvityksenä tarpeellisten toimenpiteiden tunnistamiseen, jotta 
liikenteen sujuvuutta tietyömailla voidaan parantaa. Seuraavia toimenpiteitä ovat nykyis-
ten käytössä olevien tai joskus käytettyjen keinojen tehostaminen, uusien keinojen sel-
vittäminen, mittaamisen lisääminen työmailla sekä sujuvuuden nykyistä parempi rapor-
tointi. 
Tärkeää uusien keinojen käyttöönotossa tai työssä tunnistettujen keinojen käytön lisää-
misessä on niiden vaikutusten selvittäminen kokonaisvaltaisesti niin sujuvuuden, turval-
lisuuden kuin kustannusten ja henkilöresurssien osalta. Selvitystulosten avulla ratkaisun 
käyttäminen tai poisjättäminen olisi perusteltua ja läpinäkyvää. Vaikutusten kokonaisval-
tainen selvittäminen edellyttää toimijoiden näkemysten tueksi myös mittaustietoa. Kan-
sainvälisten julkaisujen tarkempi tutkiminen voisi antaa perusteluja eikä perustelujen 
saamiseksi ole kaikkien ratkaisujen kohdalla tarvetta tehdä omia mittauksia. 
Mittaamisen lisääminen työmailla auttaa toimien yhdenmukaistamisessa sekä pidem-
mällä aikavälillä sujuvuusmittarin kehittämisessä. Mittaamisen yhtenä tarkoituksena on 
myös pystyä osoittamaan erilaisin toimenpitein saavutettava sujuvuushyöty. Valtakun-
nallisen tietyömaiden läpi kulkevalle liikenteelle muodostettavan sujuvuusmittarin kehit-
tämisessä olennaisia kysymyksiä ovat: 
• Kuinka yksilöllisiä tietyömaat ovat? Missä määrin niitä voi vertailla keskenään? 
• Missä määrin eri työmailla toteutettujen mittausten tulokset ovat vertailukelpoi-sia? 
• Voitaisiinko työmaille muodostaa sujuvuusmittariin pohjautuva palvelutasojärjes-telmä/luokittelu, jonka perusteella vaatimukset (esim. liikennemäärin perustuen) työmaan sujuvuudelle voitaisiin asettaa? 
84  
Kehitettäessä liikenteen sujuvuutta maanteiden tietyömailla tärkeää on maanteiden tien-
pitäjän, Väyläviraston, sekä alueellisten tienpitoviranomaisten, ELY-keskusten, säännöl-
linen vuoropuhelu urakoitsijoiden ja tienkäyttäjien kanssa. Oleellista on, että kaikki toimi-
jat ymmärtävät mahdollisimman pienen sujuvuushäiriön tärkeyden ja ovat valmiita sitou-
tumaan tekemään asioita sujuvuushäiriön minimoimiseksi. Oleellista on myös korostaa, 
että sujuvuutta ei ole tarkoitus asettaa priorisoinnissa turvallisuuden tai kustannusten 
edelle, vaan tavoitteena on toteutuksen kokonaisoptimointi, jossa sujuvuuden painoar-
voa voidaan nykyisestä jossain määrin korottaa. Tavoiteltavat toimenpiteet ovat tietyön 
kokonaistarkastelun kannalta edullisia eli sujuvuushaitan pienentämiseen tähtäävällä toi-
menpiteellä ei esimerkiksi heikennetä työntekijöiden turvallisuutta eikä ole kohtuuttoman 
kallis. 
Tienkäyttäjien ajatukset ja kokemukset tietyömaista ovat arvokkaita sujuvuuden arvioi-
misessa ja sen kehittämisessä. Tienkäyttäjien kokemusten selvittämiseksi voidaan haas-
tatella eri tienkäyttäjäryhmiä. Tietyömaan läheisyydessä toteutettavien kyselyiden avulla 
voidaan kartoittaa satunnaisten tienkäyttäjien näkemyksiä. Myös lähistöllä asuvilta voi-
daan saada havaintoja työmaasta sujuvuuden lisäksi laajemminkin. Kokemusten selvit-
täminen on tärkeää, jotta työmaan sujuvuudelle mahdollisesti kehitettävä mittari vastaisi 
mahdollisimman hyvin tienkäyttäjien kokemusta. 
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LIITE A: HAASTATTELUAINEISTO 
 
Haastatteluteemat  
Taustatiedot Nykyinen toimenkuva, millaisilta työmailta kokemusta  
Liikenne tietyömailla Nykytila: ohjeistus ja käytännöt Sujuvuusongelmien ilmeneminen  
Kehitystarpeet ja -ideat sujuvuuden parantamiseksi Pysyvän ja liikkuvan tietyömaan erot sujuvuusnäkökulmasta Uudenlaiset ratkaisut, käytäntöjen kehittäminen  
Tilaajan (ELY) toiminta Yhteistyö urakoitsijoiden kanssa, panos tietyömaan läpi kulkevan liikenteen sujuvuuden takaa-miseksi Sopimuskäytännöt, yhteistyö, tilaajalta saatavat tiedot ja niiden riittävyys, tiedonkulku  
Sujuvuustiedon kerääminen & raportointi Mitä tietoa voidaan kerätä? Tiedon hyödyntäminen jatkossa? Kuka tiedosta voisi hyötyä?   
Haastattelu, Muttilainen  
Taustatietoja 
• Nykyinen toimenkuva 
• Kuinka kauan alalla / nykyisessä työtehtävässä? (aiemmat työtehtävät alalla?) 
• Millaisilta työmailta kokemusta? 
Työmaiden liikennevalo-ohjaus 
Liikkuvat työmaat 
• Valo-ohjaus käsin? Millainen laitteisto käytännössä? Kauko-ohjaus: toimintasäde? 
• Käsittääkseni melko karkea tekniikka. Onko monenlaisia sovellutuksia valoihin? Millai-sia valoja käytössä? Olisiko valojen tekniikassa kehittämisen varaa/tarvetta? 
• Käsiohjaus → pysäytysajan keston vaihtelu. Voitaisiinko mitata valojen sisältämän tek-niikan kautta tai olisiko mahdollista toteuttaa valojen yhteyteen punaisen valon keston mittaus? 
Kiinteät työmaat 
• Nykyisellään ilmeisesti pitkälti yksi ohjelma, jolla mennään koko työmaan ajan. Ohjel-maa ei muuteta kuin oikein spesiaalipäivinä, esim. juhannusliikenne. Tällöinhän valot joudutaan ohjelmoimaan vilkkaimman tunnin & päivän liikenteen mukaan, jolloin välte-tään liikenteen ruuhkautuminen, mutta muulloin aiheutuu turhaa odottamista liian pit-kästä valokierrosta johtuen.  
• Kuinka valoihin voitaisiin toteuttaa useampia ohjelmia? 
o Ohjelman manuaalinen vaihtaminen työmaalla. Ilmeisesti joissakin liikenteelli-sesti vaativissa kohteissa käytetty, mutta harvinaista? 
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o Kiinteän jaksotuksen sijaan kellonajan mukaan vaihtuva ohjelma/kierto-aika. Toteuttamismahdollisuudet? 
o Langaton verkko ja sen tuomat mahdollisuudet? Valojen ohjelman vaihtaminen etänä? 
• Tunnistinvalot 
o Koska väliaikainen ohjaus, kustannusten vuoksi täytyisi olla tutka-, infrapuna- tm. maanpäällinen ilmaisin eikä esim induktiosilmukka. 
o Onko paljon käytetty? 
o Toimintavarmuus nykyisin? Kritisoitu esim. moottoripyörien tunnistusta, ”liian” hiljaisella nopeudella ajavaa ajoneuvoa ei välttämättä tunnisteta.    
Haastattelujen haastattelukysymykset  
Taustatietoja 
• Nykyinen toimenkuva 
• Kuinka kauan alalla / nykyisessä työtehtävässä? 
• Millaisilta työmailta kokemusta?  
Liikenne tietyömailla 
Nykyinen ohjeistus:  
• Mitä ohjeistusta käytetään? Liikenne tietyömailla -julkaisut? 
• Toimiva? Onko jotain turhaa, puuttuuko jotain oleellista? Pitäisikö jotain määritellä tarkemmin? 
• Liikennemäärärajat yötyö- ja kiertotievaatimuksille. Ovatko ok vai olisiko tarve päivittää? 
o Joudutaanko yötöitä tekemään tai kiertoteitä usein käyttämään? Kuinka usein liikennemäärät niitä edellyttävät? Nykykäytännöt: 
• Liikenteenohjaus tänään: 
o Käsitys: Työaikaiset liikennejärjestelyt ennakkoon laaditun liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Liikennedataa ei kerätä/hyödynnetä reaaliaikaisesti, vaan reaaliaikainen reagointi perustuu liikenteenohjaajan näköhavaintoihin tai esim. työmaakuljetusten kuljettajien antamiin tietoihin. 
o Miten tiivistäisit nykyisen tavan toteuttaa liikenteenohjaus tietyömailla? 
o (Sujuvuus)erot pysyvän ja liikkuvan tietyömaan välillä? 
o Ovatko käytännöt/keinot kehittyneet viime vuosina? (esim. 5 /10 v) 
o Liikennevalo-ohjaus: aikaohjattuja? Onko edellytetty liikennemääriin perustuvaa ohjausta? 
• Ennakkosuunnittelu, liikenteen ohjaussuunnitelmat 
o Kuinka liikennejärjestelyjen toimivuus & tarve osataan arvioida? Kuinka sujuvuus varmistetaan? 
o LIIKKUVAT Tarkentava kysymys: millä perusteella urakoitsija heittää liikenteenohjaajien lukumäärän? Voisiko tilaaja määrätä tämän? 
o Onko tilanteita, että ennakkoon suunniteltua ratkaisua olisi selvä tarve muuttaa? Kuinka helppoa reagoida ja muuttaa järjestelyjä työmaan aikana? 
o Kuinka vastuu sujuvuudesta jakaantuu ELY-keskuksen ja urakoitsijoiden kesken (tilaajahan kuitenkin välittää tietoja ja sillä saattaa olla vaatimuksia järjestelyihin)? Onko yhteistyötä, millaista? 
o Mikä on liikenteenohjauksen ennakkosuunnittelun rooli? Muuttaisiko reaaliaikainen liikennetilanteeseen reagointi ennakkosuunnitteluun kohdistuvia vaatimuksia? 
o Kuinka nykykäytännöt toimivat? Onko keskeisiä ongelmia? 
o Onko liikenteenohjaajan henkilökohtaiset arviot riskitekijä sujuvuudelle? (riskitekijöitä inhimilliset virheet: huomion herpaantuminen, arvion oikeellisuus/tasalaatuisuus.) Konkretisoituvatko riskit? Mikä on lopputulos riskien toteutuessa (pahimmassa tapauksessa nokkakolari? Kohteen ruuhkautuminen…) 
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• Näettekö liikenteen sujuvuutta työmaiden kohdalla ongelmana? Vai onko häiriötilanne mielestänne välttämätön nykyisessä laajuudessa → hyväksyttävä? 
o Esiintyykö sujuvuusongelmia vain suurempien liikennemäärien teillä vai myös alempiluokkaisella, vähäliikenteisemmällä tieverkolla? 
o Millaisella tietyömaalla sujuvuusongelmat konkreettisimpia / pahimpia? 
(työmaatyyppi, työvaihe, liikennemäärät, tiedotus….)   
Sujuvuuden parantaminen 
• Millä keinoin sujuvuus taataan tietyömailla? Avaintekijät suunnittelussa & toteutuksessa 
• Tietyömailla käytettävät keinot kuten vaihtuvat nopeusrajoitukset, saattoauto, infotaulut. Käytössä? Vaikutuksia sujuvuuteen? 
o LIIKKUVAT: Näkemys saattoautoista? Vaaditaanko enemmän vai vähemmän? Miksi? Kuinka suurena hyöty nähdään? Selkeyttää kuitenkin ajojärjestelyjä ja parantaa sitä kautta sujuvuutta kun autoilijoille helpompi ohittaa työmaa. 
• Eroavatko liikkuvan ja pysyvän tietyömaan sujuvuuden parantamistarpeet toisistaan? Miten? (Kummassa sujuvuuden kehittäminen tärkeämpää / helpompaa? Tai nykyinen sujuvuus selkeästi heikompaa?) 
• Nykyisten keinojen kehittäminen tai käyttöönotto laajemmin? Miten? 
o Äkillisiin tilanteisiin (poikkeustilanteet, yllättävät ruuhkat) reagoiminen: reagointinopeus & keinot? 
o Tekniikka, automatiikka? Miten? 
o Onko vaihtuvia nopeusrajoituksia edellytetty usein hankkeessa? Onko niitä käytetty? Jos on: 
▪ Kokemukset, hyödyt?  
▪ Millä perusteella nopeusrajoituksia vaihdetaan? Onko sidottu vuorokaudenaikaan vai liikennemääriin? 
o Nykyisten suunnittelutapojen kehittäminen, liikennemäärärajojen muuttaminen? 
o Yhteistyö 
o tiedottamisen parantaminen (osapuolten välillä, tienkäyttäjille) Tilaajan vai urakoitsijan vastuulla vai yhteistyöllä? Kuinka hyöty suurin? Parannettavaa? Kuka hoitanut tähän asti? 
• Uudenlaiset ratkaisut: ideoita? 
• (Automatiikka & tekniikka vain tueksi vai voisiko lähitulevaisuudessa olla merkittävässäkin roolissa? Vastuuta ihmiseltä pois, laitteiston luotettavuuden merkitys kasvaa) 
• Liikennemäärätiedot kohdekohtaisesti (ja niiden perusteella määriteltävät työaikarajat)? 
o Tilaajan vai urakoitsijoiden tehtävä kerätä? 
• Reaaliaikainen tieto? (esim. liikennemäärät, jonopituus) 
o Miten sitä voitaisiin kerätä ja hyödyntää? (Hyötyä ainakin vaihtuvien nopeusrajoitusten säätelyyn)  
Tilaajan ja urakoitsijoiden yhteistyö. Tilaajan panos työmaiden liikenteen sujuvuuden 
takaamiseksi 
• Millaisia sopimuskäytäntöjä urakoitsijoiden ja tilaajan välillä? 
• Millainen sopimus tavallisin liikenteenohjauksen osalta? Aliurakointi? 
o Aliurakoitsijan ja tilaajan suhde / yhteistyö? 
o TILAAJALLE: Onko tilaaja huomannut eroa toimintatavoissa / urakan hoitamisessa (esim. kommunikaation helppous) riippuen onko pääurakoitsija myös liikennejärjestelyjen toteuttaja vai käyttääkö aliurakoitsijoita? 
o LIIKKUVAT: Onko asfalttifirmoilla omaa liikenteenohjausta vai onko aina aliurakalla? 
• Aliurakoitsijan ja urakoitsijan suhde / yhteistyö? 
• URAKOITSIJALLE: tiedonkulku: kommentit työmaan aikana, sopimuksessa esitetyt erityisehdot tai mitä ohjetta milloinkin noudatetaan 
• Keppi tai porkkana? Onko käytössä? Millaisia keinoja? 
o esim. sanktioita jos liikenteen pysäyttäminen sovittua pidemmäksi ajaksi? (jos niin kuinka vastuu jakautuu urakoitsijan ja aliurakoitsijan kesken?) 
• Mitä tietoja suunnitteluvaiheessa tarjotaan? Liikennemäärä yms.? 
• Onko/olisiko tiedon tuottaminen tilaajan vastuulla vai voisiko sitä tuottaa myös itse? 
Liite A (4/4)  
• URAKOITSIJALLE: Onko tiedot riittävät vai kaipaisiko vielä jotain tietoa ELY:ltä, jotta voidaan toimia paremmin?  
o Mitä voitaisiin tällöin tehdä eri tavalla? Missä asioissa muutokset mahdollistaisivat toimimaan eri tavalla? 
• URAKOITSIJALLE: Onko ELY-keskusten toimintatavoissa / yhteistyössä / lähtötiedoissa selkeitä eroja muihin tilaajiin (kaupungit)? 
• Onko valvonta riittävää?  
Sujuvuustiedon kerääminen / raportointi 
• Tuottaako (ali)urakoitsija tilaajalle tietoa liikenteen sujuvuudesta? 
• Mitä tietoa? Miten? (esim. jonopituudet, ongelmat/häiriöt ja niiden ajankohdat, ratkaisutavat ja niiden toimivuus & -nopeus) 
• Mikä tieto olisi tarpeen? Mihin sitä tarvitaan? 
• Kuinka tietoa tuotetaan / voitaisiin tuottaa? 
• Työmäärä (/kustannukset?) jonka tiedon tuottaminen vaatii? Kuinka työmäärä suhteutuu tiedon arvoon? 
• Voidaanko / voitaisiinko tietoa hyödyntää muualla? 
• Tiedon hyödynnettävyys myöhempiä kohteita ajatellen? Voidaanko tiedon avulla oppia? 
• Tiedon laatu: tarkkuus, luotettavuus? 
• Onko tiedonkulussa liikaa välikäsiä? Kuka kerää tietoa? Kuka raportoi? Kuka arkistoi? Kenellä motiivit tiedon keruuseen & myöhempään hyödyntämiseen? Kuinka sitouttaa muut osapuolet?  
Case-tarkastelu  Case 1 (haastattelut 1-4): 
Case-tarkastelu toteutetaan kokeilemalla mahdollisia toimenpiteitä työmailla ja tarkastelemalla vaikutuksia. 
Työmaakohteina pysyvä & liikkuva. Tarkastelu ennen toimenpiteitä ja niiden jälkeen → vertailu 
• ideoita, mitä kannattaisi ensimmäisenä kokeilla? 
• Millaisissa heti käyttöön otettavissa case-ratkaisuissa hyöty sujuvuuteen realisoituisi selvimmin? 
Case 2 (haastattelu 5): 
Koitetaan kehittää sujuvuudelle mittari, jonka perusteella kohde- ja päiväkohtaiset työaikarajoitukset voitai-
siin asettaa. 
• Sujuvuustekijöitä 
• Mitä tulee huomioida & mitata, jotta saataisiin toimiva kriteeristö valtakunnallisesti? Kai-kille ELY-keskuksille & urakoitsijoille sama toimintamalli 
 
Lopuksi 
• Onko jotain vielä mielessä aiheeseen liittyen? Jotain mitä ei käsitelty, jotain tarkennettavaa / korostettavaa? 
• Kysyttävää? 
• Diplomityössä usein haastatteluista mainitaan haastattelupvm, haastateltavan nimi ja organisaatio. Sopiiko? 
• Saako olla yhteydessä jälkeenpäinkin?  
Liikenneviraston ohjeita 6/2017 Liite 1 / 1 (4) 
Päällystys- ja tiemerkintätyöt 8.2.2017 
 
 
 
Päällystystyö, yksiajoratainen tie, siirrettävät liikennevalot, 
nopeusrajoitus ≤ 80 km/h 
 
 
hinattava 
varoituslaite 
liikennemerkki 
kartiossa 
sulkupylväs tai -kartio 
uusi päällyste 
Nopeusrajoitusta  
30 km/h käytetään, jos 
työskennellään jalan. 
Sulkulaitteiden väli koneiden  
kohdalla ja suljetun alueen päissä  
on 5 m ja linjalla 50 m. 
levitin 
0 m   
Merkkien etäisyydessä otetaan 
huomioon odotettavissa olevan 
jonon muodostuminen. 
 
150 - 250 m 
500 m  
Liikennemerkit kuten 
vastakkaisessa  
suunnassa. 
Tiekohtainen  
nopeusrajoitus 
Liikenneviraston ohjeita 28/2017
Liikenne tietyömaalla - Tienrakennustyömaat
Liite 2 / 6 (8)
KAISTAN SULKEMINEN -
TYÖ OSITTAIN PIENTAREELLA TAI AJOKAISTALLA (100 km/h → 50 km/h)
0 m
200 m
500 m
0m
Sulkupylväiden
väli 10 m.
Varoitusvilkku
20 m:n välein.
200m
500m
0m
100m
0 m
100 m
≥3
,0
m
≥3
,0
m
50 m
600 m
600m
50m
Kaistaerotin
500 m500 m
500m500m
Sivuttaissiirtoihin
käytettävät matkat
taulukon 3 mukaan.
Jos kaistaerotin ei ole
yliajettavissa, tulee
kaistaleveyden olla
vähintään 4,1 m.
50 m
50 m
Järjestelyjen
kanssa ristiriitaiset
tiemerkinnät
poistetaan.


Liite E (1/3)  
LIITE E: HAASTATTELUISSA ESITETTYJEN KEINOJEN VAIKUTUKSIA  
Taulukossa käytettävät lyhenteet: TT = työntekijöiden turvallisuushyödyt LT = liikenneturvallisuushyödyt T = tuottavuushyödyt Työmaan liikennejärjestelyt 
Toimenpide Vaikutukset sujuvuuteen TT LT T 
Rampin sulkeminen päällystystyön ajaksi Työmaan kesto lyhenee, ei liikennettä työmaan läpi. Ei pysäytyksiä, kiertä-misestä aiheutuu viivästyksiä. +  + 
TMA-törmäysvaimennin Väliaikaisten liikennejärjestelyjen nopeampi toteuttaminen saattaa lyhentää työmaasta liikenteelle aiheutuvan haitan kestoa. + +  
Saattoauto Liikennevirran tasaantuminen, järjestelyjen selkeytyminen tienkäyttäjille. + +  
Nopeusrajoitusten nostaminen työaikojen ulkopuolella manuaalisesti tai digitaalisten nopeusrajoitusmerkkien avulla 
Nopeusrajoituksen parempi perusteltavuus: liikennevirran tasaantuminen ja rajoitusten parempi noudattaminen. Liikenteelle aiheutuvien viivytysten pie-neneminen korkeamman nopeusrajoituksen ollessa voimassa. (+) (+) 
 
Selkeä visuaalinen ilme Järjestelyjen selkeytyminen tienkäyttäjille: liikennevirran tasaantuminen ja järjestelyjen parempi noudattaminen. (+) +  
Liikenteenohjaajien perehdyttäminen Ohjaamisen selkeys ja optimaaliset pysäytysajat: viivytysten minimointi ja riskikäyttäytymisen väheneminen. + (+)  
Reittiohjaus / kiertoreitti Työmaan läpi kulkeva liikenne vähenee merkittävästi: työmaan toteuttami-nen helpottuu, ruuhkautumisriskin pieneneminen mahdollistaa laajemmat työskentelyajat. Ei liikenteen pysäytyksiä. + (+) (+) 
Moottoritien ajoradan sulkeminen Sujuvuushaitta suurempi (ainakin toiseen suuntaan), mutta haitan koko-naiskesto lyhyempi. +  + 
Siltatyömaiden liikennevalo-ohjauksen parantaminen Paremmin liikennetilannetta vastaava valokierto: viivytysten pieneneminen.    
Liite E (2/3)  
 
Taulukossa käytettävät lyhenteet: TT = työntekijöiden turvallisuushyödyt LT = liikenneturvallisuushyödyt T = tuottavuushyödyt  
Tiedottaminen 
Toimenpide Vaikutukset sujuvuuteen TT LT T 
Nopeusnäyttötaulu Nopeuksien lasku ja mahdollinen liikennevirran tasaantuminen. (+) +  
Sekuntilaskin Tarkempi tieto tienkäyttäjälle: viivytyksestä aiheutuva turhautuminen ja riski-käyttäytyminen vähenee. Ajomukavuus paranee. (+) (+)  
Toimijoiden tiedottamisvastuiden selkeyttäminen Tiedon lisääntyminen sekä sen tarkkuuden ja ajantasaisuuden parantumi-nen. (+) (+) (+) 
Tietyömaan liikennetilanteen ajantasainen tiedottaminen 
Vaikutuksia tienkäyttäjien reitti- ja matkustusajankohtavalintoihin sekä ajo-käyttäytymiseen työmaalla: varautuminen esim. varatun matkustusajan osalta ja parempi hyväksyttävyys tiedon avulla. Muiden keinojen tehostumi-nen. 
(+) (+) (+) 
 
  
Liite E (3/3)  
 
Taulukossa käytettävät lyhenteet: TT = työntekijöiden turvallisuushyödyt LT = liikenneturvallisuushyödyt T = tuottavuushyödyt Tilaajan toiminta ja sopimuskäytännöt 
Toimenpide Vaikutukset sujuvuuteen, turvallisuuteen ja tuottavuuteen Suju-vuus TT LT T 
Ohjeiden tulkinnanvaraisuuden vähentäminen Työmaiden yhtenäinen ilme riippumatta urakoitsijasta tai maantieteelli-sestä sijainnista selkeyttää työmaan läpi ajamista. Kilpailun tasoittumi-nen. (+) (+) (+) 
 
Liikennemäärätiedon tarkentaminen Ruuhkautuminen vähenee. Asetetut työskentelyajat vastaavat liiken-teen kysyntää ja ovat perusteltuja. Tilaajan alueellisten toimintaerojen väheneminen. + 
  (+) 
Käytäntöjen yhtenäistäminen ELY-keskusten välillä Kilpailun tasoittuminen, tilaajan alueellisten toimintaerojen vähenemi-nen. Vaatimusten parempi perusteltavuus. (+)    
Liikennejärjestelyjen eriyttäminen kokonaishinnasta Työmaiden yhtenäinen ilme riippumatta urakoitsijasta tai maantieteelli-sestä sijainnista. Järjestelyissä huomioitu paremmin myös sujuvuus. +  (+)  
Sanktiokäytäntöjen kehittäminen Työmaan viivästyksiä pyritään aktiivisemmin välttämään. Vähemmän tietoista riskinottoa, työnaikaiset liikennejärjestelyt vastaavat paremmin vaatimuksia. + 
   
Liikenteenohjaajien määrästä yhdessä sopiminen (päällystystöissä) 
Kriittisissä risteyksissä liikenteenohjaus. Tienkäyttäjien epävarmuus ja ohjauksettomista risteyksistä tulevien riskikäyttäytyminen vähenee. Urakoitsijalla ei mahdollisuutta riskinoton kautta kustannussäästöön. + (+) + 
 
Yötyöt (päällystystöissä) 
Liikennemäärät alhaisempia: ruuhkautuminen vähenee ja työtunteja vuorokaudessa enemmän, jolloin työmaan kokonaiskesto lyhenee. Tur-vallisuusriski yöllä yleisempi vaarallinen ajokäyttäytyminen, turvalli-suushyöty vähäisempi liikenne. 
+  (+)  
 
